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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 67/2024 

ze dne 13. 2. 2024 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města  
IČ: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy    
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 
Tomáš Nedorost 
Místem podnikání:  Štramberská 1125/24, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: Tomášem Nedorostem 
IČ: 74494635 
DIČ: CZ8603265726 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Tomáš Nedorost 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. 67/2024 (dále jen 

„smlouva“) 
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem: 

„Energetické úspory – rekonstrukce osvětlení chodby 9., 10. NP v budově 
Městského úřadu, Štefánikova 1163, Kopřivnice opřivnice“  
 

(dále jen „dílo“) 
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V průběhu realizace osvětlení, výrobce oznámil zhotoviteli, že ukončil výrobu typu tohoto 
osvětlení a u další produktové řady není zatím znám termín dodání.  
V souvislosti s  tímto oznámením, zhotovitel není schopný plnit dílo v daném termínu a 
požádal o prodloužení termínu. 
  
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 67/2024 ze dne 13. 2. 2024. 

3. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.1.  článku 3. smlouvy Doba a místo 
plnění, který zní nově takto: 
3.1. Dokončení a předání kompletního díla: 30. 10. 2024.         

4. Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 67/2024 uzavřené dne 13. 2. 2024, která 

nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a 

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek č. 1 bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran elektronicky. 
 

 
V Kopřivnici dne    V Kopřivnici dne  
 
 
 
Za objednatele:                                                       Za zhotovitele:  
 
 
 
Ing. Adam Ondrašík                                                 Tomáš Nedorost 
vedoucí odboru majetku města                                zhotovitel  
 
 
  

08:02 14.05.2024
Tomáš Nedorost
Elektronicky podepsáno
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