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SMLOUVA O DÍLO  
(ke smlouvě o dílo 87/D/R/23) 

Dodatek číslo 1 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

k investiční akci 
„Přechod pro chodce v Trutnově ve Volanově“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: 
jelinek@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 
 

I.2. Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o. 
Sídlo: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 
Adresa pro doručování: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov  
IČO: 64824781 
DIČ: CZ64824781 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Bc. Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným - jednateli 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Romanem Jančovičem, stavbyvedoucím (tel. 725 089 826) 
E-mail: info@repare.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov 
Číslo účtu: 156608872/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o 
dílo ze dne 20.10.2023. Změna byla předložena změnovým listem číslo 1 ze dne 1.4.2024, 
který obsahuje přílohy a to rozpočty k jednotlivým změnám, dále pak je přílohou celková 
finanční rekapitulace.  
Změna č.1: vednlejší a ostatní náklady (VON) - odpočet položky na neprovedené práce na 
realizační dokumentaci stavby (RDS) 50.000,-Kč bez DPH 
Změna č.2: Zpevněné plochy - odpočet z rozpočtu za neprovedené práce  84 759,40 Kč bez 
DPH 
Změna č.3: Oprava chodníku – dodatečně objednané práce na opravě chodníku na protilehlé 
straně   118.541,05 Kč bez DPH. 

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje cena díla.  

II.3 Cena díla se upravuje takto:  
 

a) Cena ve smlouvě o dílo: 
Cena díla bez DPH:             1 461 887,47 Kč 
DPH ve výši 21%:                  306 996,37 Kč 
Celková cena vč. DPH:       1 768 883,84 Kč 

 
b) Cena nová v rámci dodatku číslo 1 činí: 

Cena díla bez DPH:             1 445 669,12 Kč 
DPH ve výši 21%:                   303 590,52 Kč 
Celková cena vč. DPH:        1 749 259,64 Kč 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

III.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstavají v platnosti.  

III.2. Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá 
platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.6. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM_2024-

461/8 ze dne 24.4.2024. 

V Trutnově dne: …………… V Trutnově dne: …….……. 

 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov REPARE TRUTNOV s.r.o. 
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města Bc. Jiří Melichar, jednatel 
 
 
 

  ……………………. 
  REPARE TRUTNOV s.r.o. 
  Miroslav Udatný, jednatel  


