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D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Dešťová kanalizace Babín  
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Stavby Šafanda s.r.o. 
 se sídlem: Chanovice 69, 341 01 Chanovice 
 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 15861 
 statutární zástupce: David Šafanda 
 IČO, DIČ: 26368684, CZ26368684 
 Bankovní spojení: XX 
 
 

Předmět dodatku ke smlouvě  
 

Na základě žádosti vlastníka usedlosti čp. 10 v obci Babín o posunutí zahájení prací na 

jeho pozemcích až od 01.05.2024, dohodly se obě smluvní strany na úpravě ustanovení 

smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno. 
 

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
  a) předání staveniště a zahájení prací  06.05.2024 
  b) dokončení a předání díla (stavby)  19.07.2024 
  c) úprava a úplné vyklizení staveniště  24.07.2024 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou 16.10.2023. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 34. zasedání 

dne 11.03.2024. 
 
 
V Horažďovicích, dne 26.03.2024. 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 


