
Schváleno v RM Chrudim dne 13.05.2024 pod číslem R/254/2024 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. OIN/000009/2024/DIL 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

 537 16 Chrudim  
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    S T A K O společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti   Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové 

Doručovací adresa   Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové  
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních     telefon: 

b)   technických     telefon:  

d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby   

e) zástupce hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby 

     

f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce   

Telefon:    495 716 111   

E-mail:    stako@stako.cz 

IČ:      422 28 468    

DIČ:    CZ 422 28 468                         

 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    50001511/0100  

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

Akce:  Sanace tribuny sportovní haly Chrudim, vč. podlahové krytiny 
 

 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000009/2024/DIL 

ze dne 18.03.2024, akce Sanace tribuny sportovní haly Chrudim, vč. podlahové krytiny 
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1.1 

Článek 2. Předmět plnění 
Doplňuje se bod 2.22, který zní: 
Na základě dohody smluvních stran budou schodišťové stupně tribuny opatřeny hranou s vloženými 
fotoluminiscenčními proužky, namísto standartního řešení s černou gumou. Podrobnosti viz příloha č. 1 

tohoto dodatku. 
 

2.1 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 
 

Původní cena Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 3.627.885,00 Kč 761.856,00 Kč 4.389.741,00 Kč 

 

Cena sjednaná dodatkem č. 1 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Zvýšení ceny díla dle bodu 2.22. 

dodatku č. 1, v souladu s § 222 
odst. (4) ZZVZ 

48.750,00 Kč 10.237,50  Kč 58.987,50 Kč 

 

Celková cena Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Cena CELKEM 3.676.635,00 Kč 772.093,50 Kč 4.448.728,50 Kč 

 

4 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 1: 

4.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000009/2024/DIL ze dne 18.03.2024 zůstávají beze změny. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v 

souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu. 

4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání. 
 

V Chrudimi dne                            V Hradci Králové dne    

 

Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ……..……………………………………  

Ing. František Pilný, MBA   Ing. Petr Kulda 

starosta města     jednatel společnosti 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 

Ing. Petr 

Kulda

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Kulda 

Datum: 2024.05.14 

15:42:31 +02'00'

Ing. 

František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal 

Ing. František Pilný, 

MBA 

Datum: 2024.05.15 

08:05:23 +02'00'



Stavba:   1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 3
Objekt:   Změna schodových hran tribuny s čenou gumou na fotoliminiscenční proužky

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   19. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   48 750,00 

776 Podlahy povlakové   48 750,00 
1 R 776421312a F200 fotoluminiscenční páska bal25m   m 75,000 650,00 48 750,00 

Celkem   48 750,00 
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