
                                                                č. smlouvy: 04/2024 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.    Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Města Třinec, p.o.     

       adresa: Tyršova 275, Třinec, PSČ: 739 61 

      zastoupeno: Mgr.Radek Procházka - ředitel 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Radek Procházka  

 oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Zbyšek Malý  

 oprávněn jednat ve věcech reklamací: Mgr. Radek Procházka  

 IČO: 00846686 

       DIČ: CZ00846686 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 č.účtu: 19-3812200247/0100 

    

       jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

       a 

2.   CSK-Invest, s.r.o. 

 sídlem: Olšová 1165, 736 61 Třinec   

 zastoupena: Ing. Marek Kawulok, jednatel 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Kawulok, jednatel  

 oprávněn jednat ve věcech technických: Lukáš Toman, stavbyvedoucí  

 oprávněn jednat ve věcech reklamací: Lukáš Toman, stavbyvedoucí   

 IČO: 25396196 

 DIČ: CZ25396196  

 e-mail: marek.k@csk-invest.cz 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 č. účtu: 19-3838090277/0100  

        

      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),  

 (společně dále jen „smluvní strany“). 

 

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového 

řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu STaRS 

Třinec“. 
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu 
STaRS Třinec“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle projektové 
dokumentace zpracované společností FIALA ARCHITECTS s.r.o., Bc.Jiří Lepík, nám. 
Svobody 527, 739 61 Třinec, IČO: 29384397 (dále jen „projektová dokumentace“) a bude 
zpracována dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do 
užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen 
„staveniště“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

k) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

l) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

m) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

n) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, 

o) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

p) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

q) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

r) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

s) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

t) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího 
provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky 
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územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí. Zajistit i součinnost a 
koordinaci s realizátorem rekonstrukce kovových konstrukcí, která bude probíhat ve 
stejném čase a ve stejném prostoru stavby. 

3.  Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, 

dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem 

(/formát *.xls) v elektronické podobě. 

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 
změnový list, 

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, 
*.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.  

6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 
díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za 
méněpráce. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 
část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 
správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, 
že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 
podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

9. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a 
zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále 
stanovených. 

10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

11. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít 
zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být 
proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném 
případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen 
nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou 
část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č.2 této 
smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí 
věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 
odstoupit. 
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II. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci 
díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo do 31.7.2024 Smluvní strany se dohodly, že provedením díla 
se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že 
řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 
Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící 
užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a 
převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového 
přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 
navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu 
přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.  

4.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 
zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 
díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel 
nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

5.   Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
(příloha č. 3). 

6. Místem plnění je areál STaRS Třinec p. o. – objekt skladů, garáže a dílen – parc.č. 1413/15, 
1413/16 k.ú Třinec (770892) 

 

III. 
CENA DÍLA 

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je 
závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí: 

Cena díla bez DPH  549 276,79 Kč 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný 
po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a 
neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.  

4. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

5. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při 
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podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru 
ecPartner, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 
se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS 
(cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla), 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny 
stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 
která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, 
v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

7. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného 
odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 
pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku. 

 

IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. 1. Objednatel uhradí kompletně a řádně provedené dílo na základě daňového dokladu - faktury 
vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury je soupis 
provedených prací ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru 
ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 10-ti dnů ode 
dne vyslovení souhlasu objednatele se soupisem provedených prací.  

2. Objednatel uhradí zhotoviteli 90% z celkové ceny díla po protokolárním předání díla a 
oboustranném podpisu předávacího protokolu. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude 
uhrazeno po odstranění veškerých vad a nedodělků vyplývajících z protokolu uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, a to do 10-ti dnů ode dne odstranění poslední vady a 
posledního nedodělku.  

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.  Objednatel je 
oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených 
prací a přímo na staveništi. 

4. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí 
faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený objednatelem.   

5. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí 
faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený objednatelem.  

6. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktura se 
zasílá na e-mailovou adresu: marcela.bojkova@starstrinec.cz. Do předmětu zprávy zhotovitel 
musí uvést název společnosti a číslo faktury. 

8.  V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové 
faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
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splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

V. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy 
objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými 
technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 
projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 
stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem 
autorského dozoru a poskytovatelem dotace. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VI. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 
je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 
pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 
pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 
díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 
deníku místo souhlasu objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných 
okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat 
veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
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činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 
jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, 
jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 

 
VII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se 
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 
celého díla objednatelem. 

 

VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této 
smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců 
objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po 
ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

IX. 
ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po 
záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve 
stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad 
stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
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technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je 
považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu 
zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je 
povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 
hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je 
zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
odstraňování vady. 

X. 
SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.   

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 
% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským 
schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského 
schématu. 

5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých 
faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 
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díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 
stanovené lhůtě neodstraní. 

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání 
a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny 
díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. 

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční 
lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za 
každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve 
stanoveném termínu nenastoupí.  

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční 
lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za 
každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla 
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.  

11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla za každý den prodlení.  

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní 
strany, vzniklou z této smlouvy. 

15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
povinné smluvní straně. 

 
XI. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně 
neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po 
uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, 
stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za 
okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, 
za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 
lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
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dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této 
smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. 

 
XII. 

ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

• nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 
popř. objednatelem,  

• prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,  

• neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce, 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 
nebo stavebního povolení, 

c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP, 

d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 
zápisem objednatele ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 
své kvalifikace v zadávacím řízení 

f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv 
v době trvání této smlouvy. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku 
smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně 
věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 
XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 
ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči 
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němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a 
zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených 
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.  

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči 
němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a 
zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených 
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy 
uzavřených v budoucnosti. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 
ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se 
změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem 
ve stavebním deníku).  

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v 
elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou 
oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve čtyřech 
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.  

7.   Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet  

 

 

V Třinci dne 14.5.2024     V Třinci dne………………………… 

 

 

za objednatele                                              za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………… 

Mgr. Radek Procházka    Ing. Marek Kawulok 

ředitel        jednatel 


