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EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo změny stavby:

2 VCP a MP
Název a registrační číslo stavby:

Číslo SO:707/OÚR/23Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská , číslo stavby: 
22027

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo smlouvy o dílo: 707/OÚR/23

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Projektant/ autorský dozor: Ing. Pavel Jeřábek

Technický dozor objednatele/investora: Ing. Ján Bubrín

Přílohy: Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací a viceprací - rozpočet objednavatel

zhotovitel

projektant

Popis a zdůvodnění změny: 

Časový vliv :  NEMÁ VLIV

7) Odpočet sanace - neprovedená sanace na části ul. Lašské

9) Zatěžovací zkoušky - na ul. Lašské došlo k nutnému navýšení zkoušek oproti smluvnímu rozpočtu

1) Výšková úprava obrub na parkovišti - po osazení obrubníků na parkovišti bylo zjištěno, že se nelze výškově napojit na 
stávající vstupy do bytových domů
2) Úprava chodníku u vstupu do bytových domů - nutná oprava chodníku před vstupy do bytových domů z důvodu 
plynulého napojení na navržený stav
3) Záměna silničních obrub za žul. Dvojřádek - navržený žulový dvojřádek vč. zahradní obruby podél komunikace byl 
nahrazen vhodnějším silničním obrubníkem
4) Odpočet dělené chráničky - ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno neúměrné množství dělené chráničky, které 
neodpovídá projektové dokumentaci
5) Sanace příojky na UV8 - po pročištění kanalizační přípojky za UV8 nalezena delší přípojka oproti předpokladu 
projektové dokumentace
6) Sanace pláně komunikace a parkoviště na ulici Lašské - z důvodu nevyhovujících zkoušek na sanované pláni dle 
návrhu projektové dokumentace bylo nutno provést sanaci části parkoviště a komunikace z kameniva 63/125

8) Doplnění stromů - z důvodu nesouladu smluvního rozpočtu a projektové dokumentace byly doplněny 3 chybějící stromy

Finanční vliv: ANO
Celková cena SoD a D1 

bez DPH
Cena za MNP bez DPH % podíl MNP k celkové ceně Cena za VCP bez DPH

% podíl MNP k celkové 
ceně 

Vyjadření - souhlasím se změnou

13 046 475,41 Kč -526 867,69 Kč 4,04 316 299,88 Kč 2,42

Cena celkem včetně MNP a VCP bez DPH 12 835 907,60 Kč

Cena celkem včetně MNP a VCP s DPH 15 531 448,20 Kč

zhotovitel stavbyvedoucí Ing. Lukáš Šulák

zhotovitel smluvní Ing. David Kubíček

projektant (AD) Ing. Pavel Jeřábek

objednavatel Ing. Jana Sikora

technický dozor Ing. Ján Bubrín



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00297488

statutární město Havířov DIČ: CZ00297488

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

43-2022-dotace

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SWIETELSKY stavební s.r.o.

-210 567,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -210 567,81 -44 219,24

15,00% 0,00 0,00

CZK -254 787,05



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43-2022-dotace

Stavba:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO102 Komunikace 28 414,21 34 381,19

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

15. 5. 2023

Sinpps s.r.o

Sinpps s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-210 567,81 -254 787,05

SO101 Komunikace 40 638,08 49 172,08

SO103 Komunikace 30 962,00 37 464,02

SO103.1 Sanace 103 653,88 125 421,19

SO103z Komunikace 32 455,01 39 270,56

SO103 Komunikace -123 513,00 -149 450,73

SO101 Komunikace -25 238,45 -30 538,52

SO102 Komunikace -188 080,05 -227 576,86

SO101z Komunikace 42 111,65 50 955,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1) Výšková úprava obrub na parkovišti 14 694,67

9 K 113202111.1
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (betonová 
obruba)

m 27,000 69,83 1 885,41 dle SoD

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 27,000 273,30 7 379,10 dle SoD

40 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,700 2 011,17 5 430,16 dle SoD

VV 27*0,1 2,700

3) Záměna silničních obrub za žul. Dvojřádek 25 943,41

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 42,000 273,30 11 478,60 dle SoD

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 43,260 139,11 6 017,90 dle SoD

VV 42*1,03 43,260

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 4,200 2 011,17 8 446,91 dle SoD

VV 42*0,1 4,200

Celkem za 1-5 40 638,08 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO101 komunikace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3) Záměna silničních obrub za žul. Dvojřádek -25 238,45

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m -42,000 250,95 -10 539,90 dle SoD

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m -43,260 101,56 -4 393,49 dle SoD

VV 42*1,03 43,260

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 -2,100 2 011,17 -4 223,46 dle SoD

VV 42*0,05 2,100

41 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m -42,000 144,80 -6 081,60 dle SoD

Celkem za 1-5 -25 238,45 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO101 komunikace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2) Úprava chodníku u vstupu do bytových domů 42 111,65
11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 54,000 49,05 2 648,70 dle SoD

77 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 2,160 30,17 65,17 dle SoD

VV 54*0,04 2,160

78 K 997211519.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x) t 51,840 2,94 152,41 dle SoD

2,16*24 51,840

74 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 2,160 111,73 241,34 dle SoD

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 54,000 250,95 13 551,30 dle SoD

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 55,620 101,56 5 648,77 dle SoD

VV 54*1,03 55,620

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,700 2 011,17 5 430,16 dle SoD

VV 54*0,05 2,700

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 35,000 97,77 3 421,95 dle SoD

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 35,000 16,76 586,60 dle SoD

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO101 komunikace



35 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 35,000 296,15 10 365,25 dle SoD

Celkem za 1-5 42 111,65 Kč bez DPH



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2) Záměna silničních obrub za žul. Dvojřádek 28 414,21

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 46,000 273,30 12 571,80 dle SoD

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 47,380 139,11 6 591,03 dle SoD

VV 46*1,03 47,380

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 4,600 2 011,17 9 251,38 dle SoD

VV 46*0,1 4,600

Celkem za 1-5 28 414,21 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO101 komunikace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4) Odpočet dělené chráničky -154 391,25

48 K R1
Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč dodání, 
zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkovného se 
zhutněným zásypem

m -125,000 1 235,13 -154 391,25 dle SoD

3) Záměna silničních obrub za žul. Dvojřádek -33 688,80

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m -46,000 250,95 -11 543,70 dle SoD

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m -47,380 101,56 -4 811,91 dle SoD

VV 46*1,03 47,380

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 -2,300 2 011,17 -4 625,69 dle SoD

VV 46*0,05 2,300

41 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m -46,000 144,80 -6 660,80 dle SoD

42 M 58381007-1 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 -46,000 131,45 -6 046,70 dle SoD

VV 98-26*2 46,000 dle SoD

Celkem za 1-5 -188 080,05 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO101 komunikace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5) Sanace příojky na UV8 30 962,00

34 K UV8

UV8 - zřízení nového tělesa s napojením přípojky do 
spádištního stupně stáv přípojky, včetně dodání kompletu 
tělesa, rámu s mříží, materiálu, obsypu, hutnění, zemních 
prací a skládkovného a zrušení stáv. tělesa UV a 
případné opravy stáv. úseku přípojky

kpl 1,000 30 962,00 30 962,00 dle SoD

VV 1 "pravděpodobný výkop celé přípojky 1,000

VV "(délka přípojky cca 7,0 m)

Celkem za 1-5 30 962,00 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO103



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4) Odpočet dělené chráničky -123 513,00

46 K R1
Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč dodání, 
zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkovného se 
zhutněným zásypem

m -100,000 1 235,13 -123 513,00 dle SoD

Celkem za 1-5 -123 513,00 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO103



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2) Úprava chodníku u vstupu do bytových domů 25 881,63
11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 28,000 49,05 1 373,40 dle SoD

77 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 1,120 30,17 33,79 dle SoD

VV 28*0,04 1,120

78 K 997211519.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x) t 26,880 2,94 79,03 dle SoD

1,12*24 26,880

74 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 1,120 111,73 125,14 dle SoD

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 28,000 250,95 7 026,60 dle SoD

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 28,840 101,56 2 928,99 dle SoD

VV 28*1,03 28,840

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,400 2 011,17 2 815,64 dle SoD

VV 28*0,05 1,400

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 28,000 97,77 2 737,56 dle SoD

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 28,000 16,76 469,28 dle SoD

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO103



35 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 28,000 296,15 8 292,20 dle SoD

2) Úprava chodníku u vstupu do bytových domů 6 573,38
11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 8,000 49,05 392,40 dle SoD

77 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,320 30,17 9,65 dle SoD

VV 88*0,04 0,320

78 K 997211519.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x) t 7,680 2,94 22,58 dle SoD

0,322*24 7,680

74 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 0,320 111,73 35,75 dle SoD

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 8,000 250,95 2 007,60 dle SoD

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 8,240 101,56 836,85 dle SoD

VV 8*1,03 8,240

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 0,400 2 011,17 804,47 dle SoD

VV 8*0,05 0,400

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 6,000 97,77 586,62 dle SoD

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 6,000 16,76 100,56 dle SoD

35 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 6,000 296,15 1 776,90 dle SoD

Celkem za 1-5 32 455,01 Kč bez DPH



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6) Sanace pláně komunikace a parkoviště na ulici Lašské - záměna 103 653,88

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 76,000 134,08 10 190,08 dle SoD

VV komunikace 152 m2 * 0,5 m = 76 m3 76,000

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 45,600 198,00 9 028,80 CS ÚRS 2024 01

parkoviště 152 m2 * 0,3 m = 45,6 m3 45,600

14 M 58344003      kamenivo drcené hrubé frakce 63/125                                                                 t 82,080 497,21 40 811,00 dle SoD

45,6*1,8 82,080

N3 K 564960315     Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm                                           m2 152,000 188,00 28 576,00 CS ÚRS 2024 01

VV parkoviště 152 m2 152,000

N1 K 171151112     
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně                      

m3 76,000 198,00 15 048,00 CS ÚRS 2024 01

parkoviště 152 m2 * 0,5 m = 76 m3 76,000

Celkem za 1-5 103 653,88 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO103 - sanace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7) Odpočet sanace - komunikace -130 783,55

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 -99,000 134,08 -13 273,92 dle SoD

VV 198*0,5 99,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -99,000 65,36 -6 470,64 dle SoD

VV 198*0,5 99,000

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (15x)

m3 -1 485,000 4,36 -6 474,60 dle SoD

5 K 564971315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
250 mm

m2 -396,000 194,91 -77 184,36 dle SoD

VV
komunikace 198 m2 * 2 

396,000

6 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 200 do 300 g/m2

m2 -495,000 35,20 -17 424,00 dle SoD

VV 198*2,5 495,000

7 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -178,200 55,87 -9 956,03 dle SoD

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO103 - sanace



VV 99*1,8 178,200

6) Sanace pláně komunikace a parkoviště na ulici Lašské - záměna -59 252,64

5 K 564971315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
250 mm

m2 -304,000 194,91 -59 252,64 dle SoD

VV parkoviště 152 m2 * 2 = 304 m2 304,000

Celkem za 1-5 -190 036,19 Kč bez DPH



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: statutární město Havířov Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1) Doplnění stromů 6 780,17

1 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 3,000 111,73 335,19 dle SoD

2 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,600 1 340,78 804,47 dle SoD

3 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 3,000 31,28 93,84 dle SoD

4 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,180 167,60 30,17 dle SoD

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 0,600 111,73 67,04 dle SoD

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,600 65,36 39,22 dle SoD

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (20x)

m3 12,000 4,36 52,32 dle SoD

8 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 3,000 109,50 328,50 dle SoD

9 M 02640445R Hibiscus syriacus /ibišek syrský/ 80-100 mm kus 3,000 424,58 1 273,74 dle SoD

10 K 184215112
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m

kus 3,000 55,87 167,61 dle SoD

11 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 3,000 203,35 610,05 dle SoD

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO801 - Sadové úpravy



12 K 184813161
Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m 
obvodu do 180 mm

kus 3,000 64,80 194,40 dle SoD

13 M 58534624 hydrát vápenný velmi jemný CL 90 t 0,001 3 351,82 3,02 dle SoD

14 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 16,970 35,20 597,34 dle SoD

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,800 1 061,45 1 910,61 dle SoD

16 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v 
rovině a svahu do 1:5

t 0,002 22 345,00 44,69 dle SoD

17 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,090 134,08 12,07 dle SoD

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,180 201,12 36,20 dle SoD

19 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,180 55,87 10,06 dle SoD

20 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,080 55,87 60,34 dle SoD

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,627 46,93 29,43 dle SoD

22 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 0,627 26,82 16,82 dle SoD

23 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m (5x)

t 3,135 20,11 63,04 dle SoD

Celkem za 1-5 6 780,17 Kč bez DPH
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1) Zatěžovací zkoušky 31 284,88

17 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - statická zatěžovací zkouška 
(kontrola únosnosti pláně Edef,2)

ks 6,000 3 910,61 23 463,66 dle SoD

17 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - statická zatěžovací zkouška - 
kontrola únosnosti podkladních vrstev

ks 2,000 3 910,61 7 821,22 dle SoD

Celkem za 1-5 31 284,88 Kč bez DPH

Parkoviště na ulici M. Kudeříkové a Lašská

SO901 - VRN
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