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DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-059, která nabyla účinnosti

dne 3.1.2024
(SMVS: 107V751003438)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro faktu
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

HNM)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

JPROJEKCE s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108350
Sídlo: Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice - Zvonovice
IČO: 074 76 752
DIČ: CZ07476752
Zastoupená: Ing. Janou Janečkovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 904349002/5500
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Jana Janečková, jednat

Bohumil Janeček, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Jana Janečková, jednatelka
- vedoucí projekčního t atelka
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: qvvj7i3
Adresa pro doručování: JPROJEKCE, Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“



14.5.2024 9:26:48                                                                                   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-059                                      
 

2/3 
 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2023-059, která nabyla účinnosti dne 3.1.2024  na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu  
„Brno – Kounicova 65, síň vědecké rady – rekonstrukce - PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na 
znění dodatku č. 1  Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 1. a 2. etapy Díla z důvodu změny řešení systému 
vedení vzduchotechniky. 

 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. a 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 
„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 230 

 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5  
  Smlouvy. 

 
  4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 260 

 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
 Smlouvy.“ 
 

2.2. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím 
         zněním:  
 
     „ d)  číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2023-059) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“; 

            
                a doplňuje se o nový text písmena j) : 

 
     „j) číslo NS: 644000, AP: 94“. 

 
a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním: 

 
„6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky 

Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS3-2023-059. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; 
UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální 
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“ 

 
Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 

 
 
 
 
 
 Za Objednatele:                                                                    Za Zhotovitele: 
 
        Ing. Josef Kamenišťak                                                            Ing. Jana Janečková 
            vedoucí oddělení                                                                            jednatelka 
                                                                                                             JPROJEKCE s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                            podepsáno elektronicky 
 

Ing. Jana 

Janečková

Digitálně podepsal 

Ing. Jana Janečková 

Datum: 2024.05.14 

14:44:42 +02'00'

Ing. Josef 
Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Kamenišťak 
Datum: 2024.05.16 
09:10:15 +02'00'


