
DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě ze dne 3. 10. 2023

na akci: Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5; Most V035, Barrandovský most, Rampa „F“ Barrandovský most, P5; Most X594, Pro pěší na Ohradě, P3; Most X597..1, Čuprova, Estakáda Čuprova..1, P8; Most X597..2, Čuprova, Estakáda Čuprova..2, P8; Most X587, Lodžská, Lávka Odra, P8 - diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů uzavřená na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů (dále jen „Smlouva“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
číslo Smlouvy Objednatele: 3/23/4056/099
číslo Smlouvy Poskytovatele: 20 295 16

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 

I.
Smluvní strany
 
1. Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        
se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxx – řídící technik oddělení správy mostů
        
        
dále také jako „Objednatel“  

a


„Pontex/PGP – RD diagn./MPM“ 
společnost založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem  	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO:	407 63 439
DIČ:	CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku:                    u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994
bankovní spojení:                                     ČSOB, a. s., číslo účtu: 474022543/0300
zastoupený:	Ing. Petrem Součkem, jednatelem
	Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem
	Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
(Každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
jako Správce společnosti s oprávněním podepisovat za společníky

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: 	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 	452 72 387
DIČ: 	CZ45272387 
zápis v obchodním rejstříku:                     u Městského soudu v Praze, spis. zn.  B 1434
zastoupený:	Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

    
dále také jako „Poskytovatel“

Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“

II.
Předmět dodatku

1. [bookmark: _Hlk155951053]Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 k výše definované Smlouvě (dále jen „Dodatek"), kterým dochází k navýšení ceny diagnostického průzkumu u dílčího plnění, a to u mostního objektu D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5, neboť v průběhu provádění diagnostických prací byla zjištěna nutnost provést fyzickou prohlídku 3 komor včetně 6 sond k podélné předpínací výztuži NK a s tím související odběr vzorků pro zjištění přítomnosti chloridových iontů v cementových složkách betonu. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně části přílohy č. 1 Smlouvy (detailní specifikace vč. ceníku), a to tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku a dále v příloze č. 1 Dodatku (Změnový list č. 1 s přílohami), která obsahuje podrobný popis změn.

III.
Změna části přílohy č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku

1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny za dílčí plnění na mostech D001 Na rampě "V" Barrandov, Strakonická, P5 (provedení diagnostického průzkumu) vč. celkové odměny za poskytování služeb ze Smlouvy (dále jen „Odměna“):

Původní Odměna dle Smlouvy celkem bez DPH:                                             5 856 216,04 Kč

Původní cena u objektu Most D001 dle Smlouvy bez DPH:	
	645 231,47 Kč

Vícepráce u objektu Most D001 dle Dodatku bez DPH:	 347 775,35 Kč

Cena celkem u objektu Most D001 dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:	
	993 006,82 Kč

Odměna celkem dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:                            	6 203 991,39 Kč

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené domluvily na změně textace části přílohy č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku, která se mění tak, že:

a) první odstavec se nahrazuje novým zněním takto: 

„Cena za diagnostický průzkum (DP) a výpočet zatížitelnosti mostních objektů je celkem 6 203 991,39 Kč bez DPH.“

b) se mění část: Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5, a to novým zněním následovně:

„Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5 – 993 006, 82 Kč bez DPH“

c) se stanovuje maximální termín pro odevzdání finálních podoby zprávy a výpočtu zatížitelnosti výhradně pro část: Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5: 31. 7. 2024
a současně se upravuje Čl. 2. odst. 2.2 výhradně pro část: Most D001, Strakonická, Na rampě „V“ Barrandov, P5: do 31. 7. 2024	

3. Ostatní ustanovení přílohy č. 1 Smlouvy se nemění, tj. zůstávají v platnosti a účinnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Praze dne 7.5.2024          					V Praze dne           
   
Za Technická správa komunikací 			Za společníky sdružené ve Společnost
hl. m. Prahy, a.s.	vedoucí společník – tj. Pontex, spol. s r.o.





 …………………………….   		                	……..…….………….…        
 Ing. Josef Richtr			                 	 Ing. Martin Havlík
 místopředseda představenstva                         	 jednatel				
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