


DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

na akci: „Most X547, Most Barikádníků, Povltavská I-3, P8; Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4; Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4 ; Most X601, Čakovická, Klíčov, P9; Most X664..3, Ústecká, Ústecká - V Dolních Chabrech, P8; Most X680, Českobrodská, Českobrodská, P14 - diagnostický průzkum, výpočet zatížitelnosti mostních objektů na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů“

číslo dílčí smlouvy Objednatele: 3/23/4056/104
číslo dílčí smlouvy Poskytovatele:  2300 J 286 a 2300 J 287

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)
 

I.
Smluvní strany
 
1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        
         	Se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
               	IČO: 03447286
	DIČ: CZ03447286
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
	Bankovní spojení:  PPF banka a.s.
                          č. ú.: 2023100003/6000
 	zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.
	
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
xxxxxxxxx – řídící technik oddělení správy mostů
xxxxxxxxxxxxxxxx – řídící technik prohlídek objektů 
                
dále také jako „Objednatel“  

a

2. Poskytovatel: RKUV diagnostika mosty
společnost založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Společnost“), jejímiž společníky jsou:

           České vysoké učení technické v Praze (správce společnosti a vedoucí společník)
                       zřízeno zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění		                       
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00,
                       IČO: 68407700
                       DIČ: CZ68407700
                       Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 6
                       č.ú.: 19–5504300237/0100
		součást: Kloknerův ústav
                       zastupuje: xxxxxxxxxxxxx, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu
                       Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
		e-mail pro fakturaci: xxxxxxxxxxxxxxx

	a

Valbek, spol. s r.o. (společník)
Se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
Středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 482 66 230
DIČ: CZ48266230
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 4487 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 6203830247/5500
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem střediska Praha
    
dále také jako „Poskytovatel“

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") k Dílčí smlouvě č. 3/23/4056/104 ze dne 6. 9. 2023 uvedené v záhlaví Dodatku (dále jen „Smlouva").

1. [bookmark: _Hlk155951053]Předmětem tohoto Dodatku je zvýšení ceny diagnostického průzkumu u dílčího plnění na Mostech: Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4, která je uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy (detailní specifikace vč. ceníku), a to z důvodu nepodstatných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) ve smyslu ustanovení §  222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dle Změnového listu č. 1  (dále také „ZL 1“) vč. příloh, který je Přílohou č. 1 Dodatku.

1. Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle § 222 odst.6 ZZVZ – dle ZL 1:

Popis změny:

V průběhu provádění diagnostických prací na Mostech: Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4, bylo zjištěno masivní zatékání do prostoru mezi nosníky. Je proto navrženo provedení fyzických vstupů do prostoru mezi nosníky I-73. Z těchto vstupů budou provedeny doplňující sondy k předpínací výztuži v oblasti kotev. Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu v Praze.

  Cena víceprací na obou mostech dle Dodatku (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:   993 006,29 Kč

Jde o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu VZ.

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZL 1, vč. příloh a dále, že znění „Přílohy č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku“ se v části Rozpis ceny Cena za diagnostický průzkum objektu nahrazuje novým zněním takto:

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku:


       Cena za diagnostický průzkum objektu Most X547, Most Barikádníků, Povltavská I-3, P8; Most
X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4; Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4; Most X601, Čakovická, Klíčov, P9; Most X664..3, Ústecká, Ústecká - V Dolních Chabrech, P8; Most X680, Českobrodská, Českobrodská, P14 - diagnostický průzkum, výpočet zatížitelnosti mostních objektů k Rámcové dohodě 9/20/4056/234 je celkem:


Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	5 935 774,26 Kč

Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:                            993 006,29 Kč

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:	6 928 780,55 Kč

[bookmark: OLE_LINK1]  Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

1. Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna čl. 2.Smlouvy (PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY), přičemž důvodem této změny je časové navýšení prací na díle pro odevzdání finální podoby zpráv a výpočtů zatížitelnosti, jak je uvedeno výše.

1. Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 2. Smlouvy, odst. 2.2 věta druhá se nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. 2 Smlouvy (PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY), 
odst. 2.2, druhá věta:

       Poskytovatel se zavazuje dokončit provádění Služeb ve lhůtě do 30. 6. 2024 („Doba realizace“).

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
  
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.


6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. příloh


7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne 10.5.2024           

                    
Za Technická správa komunikací  			Za společníky sdružené ve Společnost
hl. m. Prahy, a.s.					





 …………………………….   		                	……..…….………….…        
Ing. Josef Richtr			                 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva                         	České vysoké učení technické v Praze
							ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze
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