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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. D/PS/2024/001 

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to stavební úpravy a udržovací práce bytu č.6 

v bytovém domě č.p.122, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště. 

 

 
I. Smluvní strany 

 

1. Město Uherské Hradiště 
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem 

Blahou – starostou 

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300 

 

zastoupené společností EDUHA, s.r.o. 
se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem 

Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy  

ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje     , technický ředitel, tel:    , 

e-mail:  

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657 

(dále jen „Objednatel“)  

                                          a 

2. Společnost: GSR s.r.o. 
se sídlem J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště 

IČO: 26908387, DIČ: CZ26908387 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 27-6689590297/0100 

zastoupená Josefem Grebíkem, jednatelem 

(dále jen jako „Zhotovitel") 

 

II. Prohlášení stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem 

je provedení stavebních úprav a udržovacích prací bytu č.6 v bytovém domě č.p.122, 

Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“). 

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby 

vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 

 

III. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku dodatečně vyžádaných a 

odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.  

2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 212 341,57 Kč (slovy: dvě stě 

dvanáct tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých, padesát sedm haléřů) bez DPH. DPH činí 

12% tohoto základu, tj. 25 480,99 Kč (slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta osmdesát korun 

českých, devadesát devět haléřů). 

3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně: 

a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo: 

- čl. VII, odst. 1 

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě 

rozpočtu Zhotovitele a činí 1 203 257,45 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tři tisíc dvě stě 

padesát sedm korun českých, čtyřicet pět haléřů) bez DPH. 
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- čl. VII, odst. 3 

DPH činí 12 % ze základu 1 203 257,45 Kč, tj. 144 390,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři 

tisíc tři sta devadesát korun českých, osmdesát devět haléřů). 

- čl. VIII, odst. 1 

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení Díla ve výši 1 347 648,34 Kč, včetně 12% DPH. 

b)  Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo): 

- čl. VII, odst. 1 

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě 

rozpočtu Zhotovitele a činí 1 415 599,02 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc pět se 

devadesát devět korun českých, dva haléře) bez DPH. 

- čl. VII, odst. 3 

DPH činí 12 % ze základu 1 415 599,02 Kč, tj. 169 871,88 Kč (slovy: jedno sto šedesát devět 

tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých, osmdesát osm haléřů). 

- čl. VIII, odst. 1 

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení Díla ve výši 1 585 470,90 Kč, včetně 12% DPH. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/PS/2024/001 mezi městem Uherské                      

Hradiště a společností GSR s.r.o., se sídlem J. E. Purkyně č.p. 1272, 686 06 Uherské 

Hradiště, IČ 26908387, bylo Objednatelem rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města 

Uherské Hradiště č.457/34/RM/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 

V Uherském Hradišti dne 14.05.2024        V Uherském Hradišti dne 14.05.2024 

                

        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, starosta                                          Josef Grebík, jednatel 


