
DODATEK č. 1 SMLOUVY č. 20230426  

SMLUVNÍ STRANY: 

1.   Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718 

se sídlem:  Veslařská 337/230, 637 00 Brno                                              

jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel podniku 

IČ: 293 72 259 

DIČ: CZ29372259 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 115-1174260237/0100 

vyřizuje ve věcech smluvních:  

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: 

adresa pro doručování korespondence:  

 Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

 Veslařská 337/230, 637 00 Brno 

 (dále jen „Kupující“) na straně jedné 

 a 

2. MOLPIR GROUP CZ a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2094 

se sídlem:  Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice  

jejímž jménem jedná:  Ing. Jozef Hostin, předseda správní rady  

IČ:  25828843 

DIČ:  CZ25828843  

bankovní spojení:  ČSOB Olomouc           

číslo účtu:  377913723/0300 

kontaktní osoba:                     

adresa pro doručování korespondence:   

    MOLPIR GROUP CZ, a.s., 

    Technologická 838/14 

    779 00 Olomouc, Holice 

 

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 

 

(dále společně jako „Smluvní strany“) 
 

se v souladu s ustanovením článku XIV odstavec 3 smlouvy č. 20230426 uzavřené dne 13. 

prosince 2023 (dále jen „Smlouva“), dohodly na níže uvedených změnách této Smlouvy formou 

dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

  

ČLÁNEK 1 

ÚČEL DODATKU 

Účelem tohoto Dodatku je na základě oboustranné dohody smluvních stran prodloužení termínu 

dodání 3 ks FVZ s příslušenstvím pro následnou integraci účelových nástaveb. 

 

 

 



2 

 

ČLÁNEK 2 

ZMĚNY SMLOUVY 

1. V návaznosti na výše uvedené se mění termín plnění etapy č. 2, uvedené v tabulce článku 

IV, odst. 2 Smlouvy následovně: 

 Termíny plnění etap č. 1 a 3 zůstávají beze změn.  

 

ČLÁNEK 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, a tvoří nedílnou 

součást Smlouvy.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních a podepsán vlastnoručními podpisy smluvních stran.  

 

V Brně       V Olomouci 

 

 

 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

                   za Kupujícího                                                            za Prodávajícího 

          Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.                                                  Ing. Jozef HOSTIN 

                  ředitel podniku                   předseda správní rady 

Etapa Předmět rámcové etapy 
Nejzazší termín 

plnění 

1 

Technickou podporu pro správnou integraci FVZ 

s příslušenstvím zabezpečující plnění požadavků 

vyplývajících z Přílohy č. 1  

29. 2. 2024 

2 
Dodání  FVZ s příslušenstvím společně s podklady pro 

průvodní a provozní dokumentaci 
30. 6. 2024 

3 
Spolupráce na podnikových zkouškách, kontrolních a 

vojskových zkouškách a zaškolení uživatele  
     15. 4. 2026 


