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[image: ]	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 292/2023/SS
 „Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: 
xxx
dále jen „objednatel“

1.2 	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. se sídlem Panešova 3521, 2765 01 Mělník
identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648
bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100,
zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Zbyněk Šnajdr, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015,
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 3. 2023.
Předmět dodatku č. 3 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 3 je změna hodnoty díla etapy č. 2. 
Článek 5.1. se mění tak, se etapa č. 2 zvyšuje o klempířské vícepráce ve výši o 102 105,46 Kč bez DPH, 123 547,61 Kč s DPH, přílohou je změnový list a nově zní takto:
5.1.	Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků ve struktuře a členění dle jednotlivých etap, které jsou přílohou číslo 1 této smlouvy následovně:
etapa č. 1 ve výši 2 518 770,65 Kč bez DPH, 3 047 712,49 Kč s DPH – již uskutečněno
etapa č. 2 ve výši 5 588 085,32 Kč bez DPH, 6 761 583,23 Kč s DPH
etapa č. 3 ve výši 1 850 516,16 Kč bez DPH, 2 239 124,55 Kč s DPH
celkově ve výši 9 957 372,13 Kč bez DPH, 12 048 420,27 Kč s DPH.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 292/2023 zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet
Příloha č. 2: Změnový list

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. x/2024/R ze dne 15. 4. 2024.


V Mělníku, viz datum digit. podpisu			V Mělníku, viz datum digit. podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Zbyněk Šnajdr
starosta města Mělník 					jednatel společnosti
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