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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/400  VYSOČINA - HOSTIM, III/3986  BOSKOVŠTEJN -  JIŘICE U MB 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

BERKASTAV s.r.o. 

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  IČO 026 57 392 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. C 58317 
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednateli společnosti 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 

 
  Zdůvodnění: 

- Silnice III/3986 - zhotovitel v rozporu se smlouvou o dílo nezajistil vydání rozhodnutí o omezení provozu na pozemní 
komunikaci, 

- Silnice II/400 - zhotovitel měl provádět pokládku obrusné vrstvy za úplné uzavírky, ale v Rozhodnutí o uzavírce mu 
bylo stanoveno, že stavba bude průjezdná pro BUS a tím vznikla středová spára, kterou bylo nutné prořezat a ošetřit 
modifikovanou zálivkou. 

 
 

II.  

  Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

1. Cena díla: 

 
  

CENA DÍLA BEZ DPH  3 901 137,68 KČ  

 

III.  

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky. 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  

1. Vyčíslení méně a víceprací 
 

 

 

 

 

V Bruntále dne 16.5.2024 V Brně, dne 16.5.2024 

 

 

Patrik Berka Bc. Roman Hanák  

jednatel ředitel  

BERKASTAV s.r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍ CE PRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


