Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.02.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“	
a	
VAMOZ CONSTRUCTION, a.s.	
se sídlem: 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 25848461, DIČ: CZ699004237
zastoupena XX, předsedou představenstva a XX, členem představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.    
číslo účtu: 17695013/0300
Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě pod sp. zn. B 2256
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Úprava voliéry Papua v Zoo Ostrava“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku IV. odst. 3. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy, která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku III. smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a především v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy je blíže specifikována ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedených příloh v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Celková cena víceprací je 60.000,21 Kč bez DPH a celková cena méněprací je 228.027,99 Kč bez DPH.
Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy a s tím souvisejícími vícepracemi a méněpracemi (podle odstavce 1. a odstavce 2. článku II. tohoto Dodatku), dohodly na snížení ceny díla o částku ve výši -168.027,78 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:
„Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH	3.117.884,14 Kč
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.“

Vzhledem ke shora uvedeným změnám se smluvní strany dohodly také na prodloužení termínu plnění podle článku V. odst. 1 smlouvy, a to následovně:
1. „Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do 17.06.2024.“

Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
3) Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku. 
4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
5) Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
6) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
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