DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023
	
	I.
Smluvní strany



1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
	ředitelem


osoba oprávněná jednat
	ve věcech technických:
	provozně-technický náměstek

	IČ:
DIČ:
	manažer investic ¨
008 44 896 C
Z00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	tel.:
	596 491 111


e-mail:	lenka.martinkova@nemhav.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
2. Zlínstava.s.
	se sídlem:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	zastoupena:
IČ: 
DIČ:
	
283 15 669
CZ 283 15 669

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	


Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
(dále jen „zhotovitel")

II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 49.999.999,00 Kč
Dodatek č.l
2. Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)	- 601.922,02 Kč
3. Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)	+ 2 828 880,64 Kč
4. Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH+ 2 226 958,62 Kč Dodatek č. 2
5. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2)	- 5 718 569,48 Kč
6. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2)	+ 8 090 655,47 Kč
7. Změna ceny dle Dod.č.2 bez DPH+ 2 372 085,99 Kč Dodatek č.3
8. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.3)	-	110 993,31 Kč
9. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.3)	+ 2 519 960,46 Kč
10. Změna ceny dle Dod.č.3 bez DPH+ 2 408 967,15 Kč Dodatek č. 4
11. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.4)	- 2 520 382,75 Kč
12. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.4)	+ 4 328 263,96 Kč
13. Změna ceny dle Dod.č.4 bez DPH+ 1 807 881,21 Kč
14. Nová smluvní cena Díla bez DPH	58 815 891,97 Kč
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Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.4 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, Dodatku č.l, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.4 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.4
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[bookmark: bookmark2]„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace"
	CELKEM SOD
	49 999 999,00
	
	

	Celkem DODATEK č.l, 2, 3 a SoD
	57 008 010,76
	13 439 496,57
		-6 431484,81



	ZMĚNOVÉ LISTY - DODATEK č. 4
	
	■

	ZL35
	Vyvložkování kanalizace
	
	
	

	ZL36
	Změna ventilů k ÚT
	
	
	

	ZL37
	Ocípočet rozvodů kondenzátu ze střechy z VZT jednotek
	
	
	

	ZL 38
	ZTI a ÚT změny
	
	
	

	ZL39
	Revizní protižární dvířka pro elektrorozvaděče
	
	
	

	ZL 40
	VZT - odvětrání bazénové technologie
	
	
	

	ZL 41
	Odpočet vybavení
	
	
	

	ZL 42
	SGK
	
	
	

	ZL 43
	SDK konstrukce
	
	
	

	ZL44
	Doplnění dveří
	
	
	

	ZL 45
	Bourání podlahy a nová podlaha koridor a vodoléčba 1
	
	
	

	ZL 46
	VZT jednotka z.č.3 - doplnění čerpadla na odvod kondenzátu
	
	
	

	ZL47
	Jádrové vrtání
	
	
	

	ZL48
	ÚT - rozvod potrubí pro bazén a ZTI změny
	
	
	

	ZL 49
	Venkovní terénní úpravy a havárie kanalizace
	
	
	

	ZL 50
	VCP silnoproud
	
	
	

	ZL51
	Doplnění obkladů do m.č. H013 a K017
	
	
	

	ZL 52
	Stavební úpravy schodiště objekt K a Ga
	
	
	

	ZL 53
	Méněpráce
	
	
	

	Celkem DODATEK č.4
	1807 881,21
	4 328 263,96
	-2 520 382,75


Celkem DODATEK č.l, 2, 3, 4 a SoD
58 815 891,97	17 767 760,53	-8 951867,56


