
Dodatek č. 3 ke smlouvě o provedeni stavby

l. SMLUVNÍ STRANY

0 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
plátce DPH:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
00226637
CZ00226637
ANO

0
SpolečnIci společnosti označované názvem ,,výstavba nového pavilonu IMOS + PLUS"
založené společenskou smlouvou dne 24.01.2023 uzavřenou dle smyslu ustanoveni § 2716
a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
Plátce DPH: ANO
Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211
Bankovní spojení:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

společník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Zastoupený: jiřím Šetinou, jednatelem
Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
Plátce DPH: ANO
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn, C

41915

(dále jen ,,Zhotovi"te/")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany")
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uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů {dále jen ,,občanskýzákonlk") a s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZZVZ") tento dodatek č. 3
ke smlouvě o provedeni stavby ze dne 17. 2. 2023 (dále jen ,,Dodatek").

If. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízeni na nadlimitní veřejnou zakázku
s názvem ,,Pavilon zobrazovacích metod - stavba" dne 17. 2. 2023 smlouvu o dílo (dále jen
,,Smlouva").

Ill. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajÍcÍch se potřeby některých prací,
které není třeba provést (dále jen ,,méněpráce") a dodatečných prací (dále jen ,,vícepráce")
v souladu s ČI. VIl odst. VILI. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7
zzvz, jak je ujednáno dále.

2. Rozsah méněprací a vIcepracI včetně oceněných položkových rozpočtů je přesně upraven
v Přílohách č. 1-26 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní
položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnové položkové rozpočty stavby dle Příloh č. 1-26

Dodatku.

3. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

,,Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 152 694 605,16 KČ (slovy: sto padesát dva milionů šest set devadesát čtyři tisíc šest
set pět korun českých a šestnáct haléřů) bez DPH, {dále jen ,,Sjednaná cena")."

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašujI, že vznikla potřeba méněprací, které byly sjednány ve Smlouvě
a vIcepracI, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba
vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto
změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přiČemž hodnota těchto změn
podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ v tomto dodatku představuje 2,64 % původní hodnoty závazku a
v součtu všech dodatků 7,27 % původní hodnoty závazku. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
jsou obsaženy ve ZL č. 1.1, 16.1, 23, 31, 39, 50 a 51.

2. Smluvnístrany shodně prohlašujI, že vznikla potřeba nezbytných vIcepracI, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i
technických důvodů, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ v tomto dodatku
představuje 0,18 % původní hodnoty závazku a v součtu všech dodatků 0,5 % původní hodnoty
závazku. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 19, 25, 28 a 36.

3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že vznikla potřeba záměny jedné položky soupisu stavebních
prací za jinou, srovnatelnou položku, jejíž cena není vyšší než u položky původní. Tato změna dle
ust. § 222 odst. 7 ZZVZ je obsažena ve ZL č. 53.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ v tomto dodatku
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představuje 2,19 % původní hodnoty závazku a v součtu všech dodatků 2,64 % původní hodnoty
závazku. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 2, 4, 18, 22, 33, 35, 37, 38,
4142, 43, 45, 49 a 52.

5. celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ představuje 1,39 % původní hodnoty závazku.

6. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal
s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy {ZL č. 1.1,
2, 4, 16.1, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52 a 53)
obsahujÍcÍ položkový rozpoČet méněprací a vÍcepracÍ. Tyto změnové listy jsou přílohami tohoto
dodatku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanoveni Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany
zdůrazňují, že veškerá ustanoveniSmlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřeni, nestanovI-li příslušný právní předpis
jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek
uveřejnit, učinitak Objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvnistrany shodně prohlašujI, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že
Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě
a srozumitelně a rovněž potvrzuji, že při jeho uzavřeni nebylo zneužito tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná
protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástitohoto Dodatku je

Příloha č 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14
Příloha č. 15
Příloha č. 16
Příloha č. 17
Příloha č. 18

změnový list č. 1.1
změnový list č. 2
změnový list č. 4
změnový list č. 16.1
změnový list č. 18
změnový list č. 19
změnový list č. 22
Změnový list č. 23
změnový list č. 25
změnový list č. 28
změnový list č. 31
změnový list č. 33
změnový list č. 35
změnový list č. 36
změnový list č. 37
změnový list č. 38
změnový list č. 39
Změnový list č. 41
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Příloha č. 19
Příloha č. 20
Příloha č. 21
Příloha č. 22
Příloha č. 23
Příloha č. 24
Příloha č. 25
Příloha č. 26

změnový list č. 42
změnový list č. 43
změnový list č. 45
změnový list č. 49
změnový list č. 50
změnový list č. 51
změnový list č. 52
změnový list č. 53

V Hodoníně dne (dle el. podpisu) V Brně dne (dle el. podpisu)

Objednatel Zhotovitel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková
organizace

Společníci společnosti ,,výstavba nového
pavilonu IMOS + PLUS"

Ing. Jiří Koliba, ředitel IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

jiří Šetina, jednatel
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