
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

SMLOUVA O DÍLO
D1079/2024-ÚVN

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
61383082
CZ61383082
Česká národní banka Praha 
32123881/0710
prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 198858 
Pražská 636, 263 01 Dobříš 
24265021 
CZ24265021
MONETA Money Bank, a.s.
229549771/0600
Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednateli

(dále jen „zhotovitel“)

Bohemik s.r.o.
zapsaná v Obchodním 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana")

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva”):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce 
s názvem „Oprava elektroinstalace objektu F1 v areálu ÚVN Praha“ (systémové číslo NEN 
N006/24/V00004457, č.j.: 22754/2023-ÚVN) zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem, 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na 
mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi 
smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy oprava poruchových a zastaralých silnoproudých 
elektrorozvodů v části pavilonu F1, tj. výměna silnoproudu budovy F1 a následná realizace 
dodávky elektroinstalací včetně montážních prací v areálu objednatele dle technické specifikace, 
která je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „technická specifikace“), a to v souladu s oceněným 
výkazem výměr uvedeným v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „dílo“).
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam 
poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných 
pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla 
provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá zajednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, neboje nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. V případě změny poddodavatele, pomocí kterého prokázal zhotovitel část 
splnění kvalifikace, je změna možná jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka 
v rámci zadávacího řízení. Kvalifikační předpoklady nově dosazeného poddodavatele musí 
zhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. V případě, že 
zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, bude přílohou č. 3 smlouvy čestné 
prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat 
poddodavatele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla 
a v souladu s technickou specifikací, typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují 
požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu 
dokončených prací a pokyny objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla, a nemá vůči nim žádné výhrady, 
připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v souladu s technickou specifikací za sjednanou cenu a ve 
smluveném termínu dle této smlouvy, přičemž takto provedené dílo bude plně funkční a kompletní 
(tj. bude mít mimo jiné všechny části, které lze u díla obdobného typu obvykle očekávat).

7. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající 
v možnosti rozšíření rozsahu plnění dle této smlouvy o dodatečné práce a dodávky (dále jen 
„vícepráce“), popř. v možnosti zúžení rozsahu plnění dle této smlouvy o méněpráce. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit se zúžením či rozšířením rozsahu plnění dle konkrétních požadavků objednatele,

II. Změny díla
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a to za podmínek dále uvedených a zavazuje se provést veškeré vícepráce dle požadavku 
objednatele.

2. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu plnění dle této smlouvy, jestliže se v průběhu 
plnění smlouvy vyskytne vhodnější či optimálnější řešení, než jaké je uvedeno v technické 
specifikaci, vyplývající z okolností vzniklých v rámci plnění smlouvy či relevantních aktuálních potřeb 
objednatele. Tyto změny mohou být vyvolány především provozně technickými důvody na straně 
objednatele. Při požadavku na změny rozsahu plnění o vícepráce či o méněpráce se objednatel 
zavazuje předložit zhotoviteli příslušný změnový požadavek v písemné podobě. Zhotovitel se 
zavazuje do 5 pracovních dnů od doručení změnového požadavku písemně předložit objednateli 
k odsouhlasení návrh změnového listu, který bude obsahovat min. níže uvedené údaje:

• pořadové číslo změnového listu,
• identifikační údaje (označení investora, název akce, číslo smlouvy apod.),
• název změny včetně jejího popisu a zdůvodnění,
• pevnou cenu víceprací, tj. dodatečných nákladů,

• pevnou cenu méněprací, tj. nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět,
• jako přílohu rekapitulaci jednotlivých položek změnového listu včetně jejich vyčíslení a 

popisu,
• vyčíslení celkové změny ceny díla,
• případné dopady uvedené změny do dalších částí díla,

• případné dopady uvedené změny do termínu realizace díla (včetně případných změn lhůt 
dílčích termínů plnění, pokud by změna znamenala ¡jejich změnu),

• případné požadavky na doplňující informace ohledně změněného rozsahu plnění.

Cena víceprací a méněprací bude stanovena v souladu s ust. čl. VI. smlouvy. Ve složitějších 
případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na prodloužení shora uvedené lhůty pro 
předložení návrhu změnového listu.

3. V případě, že při provádění díla zjistí zhotovitel potřebu víceprací, které jsou nezbytně nutné 
k dokončení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, a to neprodleně poté, co se o 
potřebě jejich provedení dozví, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Oznámení musí být učiněno 
písemnou formou, a to prostřednictvím elektronické pošty -  e-mailem zaslaným na adresu

kromě specifikace víceprací musí obsahovat odůvodnění potřeby jejich 
provedení. Bude-li objednatel souhlasit s potřebou provedení víceprací, předloží zhotoviteli změnový 
požadavek dle odst. 2. tohoto článku. Na další postup se aplikuje ustanovení předchozího odstavce.

4. Za vícepráce se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, souvisí s prováděním díla dle této smlouvy a jejich potřeba vznikla v průběhu plnění 
této smlouvy, zejm.:

a) jestliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli (např. neodpovídající místní podmínky, odlišnost u konstrukčních či jiných stavebně 
technických prvků původního stavebního díla, odlišné geologické údaje apod.),

b) pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které technická specifikace 
neobsahovala, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro realizaci díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak 
splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) však bylo vyvoláno 
prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, jsou důsledkem jeho vadného plnění 
nebo souvisí s porušením jiné smluvní nebo zákonné povinností zhotovitele.

6. Změny rozsahu díla spočívající ve vícepracích, případně v méněpracích musí být oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud tato změna bude mít prokazatelně vliv na
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termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu plnění o 
dobu nezbytně nutnou pro provedení víceprací.

7. Podkladem pro zpracování dodatku dle předchozího odstavce je oboustranně odsouhlasený 
změnový list vyhotovený v souladu s odst. 2. tohoto článku a opatřený podpisy obou smluvních stran. 
Návrh tohoto dodatku zpracuje objednatel a příslušný změnový list učiní jeho přílohou.

8. Celkové navýšení ceny díla provedené na základě tohoto článku objednatel limituje tak, že v součtu 
nesmí překročit 20 % celkové ceny díla uvedené v 61. V. odst. 1. smlouvy při jejím podpisu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 25 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí
podkladů a provedení prohlídky místa plnění (dále jen „Výzva“)

Termín dokončení a předání díla: do 26 týdnů od předání staveniště

Postup prací bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem, který zhotovitel předá 
objednateli dle odst. 4 níže (dále i jen „časový harmonogram“). V časovém harmonogramu budou 
uvedeny dílčí termíny, přičemž tyto dílčí termíny budou stanovovat časové úseky, během kterých 
musí být dokončena ucelená část jednotlivých nadzemních podlaží (tzv. „půlpatro“ / „křídlo“, tj. část 
nadzemního podlaží ohraničená centrálním schodištěm budovy F) (dále jen „časový milník“).

3. Objednatel je povinen učinit Výzvu nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy zaslané na e-mail kontaktní osoby zhotovitele uvedené včl. I. odst. 9 smlouvy. Převzetí 
podkladů zhotovitelem a provedení prohlídky místa plnění proběhne na základě dohody smluvních 
stran nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení Výzvy zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí podkladů a provedení prohlídky 
místa plnění předat objednateli dílenskou dokumentaci rozvaděčů a časový harmonogram.
Objednatel je povinen dílenskou dokumentaci rozvaděčů a časový harmonogram schválit či vyjádřit 
k nim své připomínky do 5 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem zasláním na e-mail 
kontaktní osoby zhotovitele uvedené včl. I. odst. 9. smlouvy. Tento postup je možné opakovat. Po 
odsouhlasení časového harmonogramu a dílenské dokumentace objednatelem je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů převzít staveniště a zahájit provádění díla. Nedostaví-li se 
zhotovitel k předání staveniště ve stanovené lhůtě, začíná lhůta pro dokončení a předání díla, 
případně jiné lhůty, jejichž počátek je spojen s okamžikem předání staveniště, plynout následujícím 
kalendářním dnem po marném uplynutí lhůty k předání a převzetí staveniště dle předchozí věty.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu přerušení provádění díla.

6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení 
díla sjednaným způsobem, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Zhotovitel však musí 
pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění skryté překážky. Součástí oznámení 
musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu přerušení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 
nebo měl při podpisu této smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.
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7. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající 
v úpravě doby plnění, resp. v prodloužení termínu dokončení a předání díla uvedeného v tomto 
článku, a to v případě nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek v provádění díla, které 
vznikly bez jakéhokoliv přičínění zhotovitele a jakými jsou zejména havárie nebo živelná katastrofa. 
Zhotovitel musí existenci takové překážky písemně oznámit objednateli bezodkladně, nejpozději 
však do 24 hodin poté, co se o jejím vzniku dověděl nebo dozvědět mohl. V oznámení překážky musí 
zhotovitel zároveň objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, prokazatelně doložit 
okamžik vzniku překážky a stanovit délku jejího předpokládaného trvání. Termín dokončení a 
předání díla bude v takovém případě prodloužen o počet dnů, po něž trvala taková překážka, nejdéle 
však o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle než 30 dnů, lze tento postup využít opakovaně. O 
oprávněnosti překážky může rozhodnout výlučně objednatel na základě doporučení technického 
dozoru, přičemž ten neschválí prodloužení termínu dokončení a předání díla v případě, že se jedná 
o překážku, která nemá zásadní vlivná provádění díla. Rozhodne-li objednatel o prodloužení termínu 
pro dokončení a předání díla dle tohoto odstavce, sepíší o tom smluvní strany dodatek ke smlouvě, 
ve kterém bude příčina tohoto prodloužení řádně odůvodněna.

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu. V případě 
přerušení provádění díla z důvodů výhradně na straně objednatele, nese náklady související 
s takovým přerušením objednatel.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je 1. -  3. NP budovy F1 v nemocničním areál Ústřední vojenské 
nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 
Praha 6, (v této smlouvě také jako „staveniště“ nebo „místo plnění“), přičemž podrobnější 
specifikace prostor místa plnění je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

2. O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné nedostatky či požadavky 
k jeho stavu, relevantní s ohledem na možnost řádného provádění díla na staveništi. V případě, že 
tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště 
je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení staveniště 
a věci nezbytné pro provedení díla.

4. Stavba bude probíhat za plného provozu budovy F1. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo 
ke znečištění okolí staveniště ani k žádnému poškození na stávajícím vybavení (dveřní křídla, okna, 
podlahy, nábytek atd.). Stavební práce na chodbách a ve společných prostorách budovy F1 
budou probíhat mimo pracovní dobu (tj. v pracovních dnech od 16:30 do 5:00 hodin, o víkendech a 
dnech pracovního klidu), přičemž musí být zajištěn jejich průběžný úklid a minimalizace pohybu 
zaměstnanců zhotovitele vdaných prostorách na míru nutnou pro provedení díla.

5. Elektromontážní a nehlučné práce v kancelářích mohou být prováděny i v pracovní době. Hlučné 
stavební práce v kancelářích musí být prováděny mimo pracovní dobu (tj. v pracovních dnech od 
16:30 do 5:00 hodin, o víkendech a dnech pracovního klidu).

6. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek, čistotu 
a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně
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odstraňovat veškerá znečištění a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla.

7. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím 
ke změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších prostora ploch.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 6.670.308,15 Kč (slovy: šest milionů šest set sedmdesát tisíc tři sta osm korun 
českých patnáct haléřů) bez DPH (dále jen „celková cena díla“). Daň z přidané hodnoty bude 
k celkové ceně díla připočtena, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis účinný ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve výši stanovené tímto předpisem.

2. Takto sjednaná cena díla, resp. jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 smlouvy jsou ceny maximální 
a nejvýše přípustné.

3. Celkovou cenu díla lze navýšit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a dále v případech 
stanovených ZZVZ, a to písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

4. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
díla, při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění této smlouvy uvažovat, 
a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. Součástí celkové ceny díla jsou 
i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě nejsou výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněprací se stanoví dle přílohy č. 2 
smlouvy.

2. Celková cena díla je překročitelná z důvodů stanovených zákonem a v případě využití výhrady 
změny závazku dle čl. II. této smlouvy, tedy pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací, a to za 
podmínek následujícího odstavce.

3. Celková cena díla bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují vícepráce (tj. dodatečné práce a dodávky). Pro stanovení ceny víceprací se 
použije oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), který je přílohou č. 2 smlouvy. Pokud určitá 
položka nebude v této příloze obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové 
soustavy (ÚRS/RTS/všeobecně akceptovatelný rozpočtářský program) v aktuální cenové úrovni. 
Pokud nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy (ÚRS/RTS/všeobecně akceptovatelného 
rozpočtářského programu), určí se tato cena na základě individuální kalkulace zhotovitele 
odpovídající tržní ceně, přičemž objednatel si vyhrazuje právo ověřit si, že se jedná o cenu na trhu 
vdaném místě a čase obvyklou. S cenou případných víceprací musí být objednatel v souladu s ust. 
čl. II. odst. 2. smlouvy prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a musí je písemně 
odsouhlasit. Při písemném vyúčtování dílčích částí ceny díla dle postupu prací je zhotovitel povinen 
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo 
objednatelem přezkoumatelné.

VII. Změna zhotovitele

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu zhotovitele díla (vybraného 
dodavatele) v průběhu plnění závazku ze smlouvy, a to z těchto důvodů:
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a) zhotovitel vypoví závazek ze smlouvy nebo dojde kjeho odstoupení od smlouvy v průběhu 
trvání smlouvy, nebo

b) objednatel vypoví závazek ze smlouvy nebo dojde kjeho odstoupení od smlouvy v průběhu 
trvání smlouvy ze zákonných důvodů (zejm. uvedených v § 223 ZZVZ) či z důvodů uvedených 
v této smlouvě.

2. Ve výše uvedených případech bude změna zhotovitele provedena tak, že nová smlouva k plnění 
předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém 
místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může 
být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí 
v hodnocení nabídek (dále i jen „dodavatel další v pořadí“).

3. Pro tohoto dodavatele dalšího v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací 
podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky -  předmětu smlouvy, 
a kromě rozsahu předmětu plnění s ohledem na rozpracovanost díla. Přílohou takto uzavřené 
smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy 
s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených 
prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.

4. Příslušný dodavatel další v pořadí bude objednatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí 
součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy 
obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách v zadávacím řízení ktéto veřejné 
zakázce jako pro zhotovitele díla (vybraného dodavatele).

5. Dodavatel další v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky 
za nabídkovou cenu uvedenou v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení. Pokud s tímto postupem 
nebude dodavatel další v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem objednatele vyzvat 
dodavatele dalšího, umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně, až do doby, 
dokud na tuto podmínku některý z příslušných dodavatelů nepřistoupí.

6. V nově uzavřené smlouvě s dodavatelem dalším v pořadí bude upraven rozsah předmětu plnění tak, 
aby odpovídal nedokončené části díla. Pokud se smluvní podmínky obsažené v této smlouvě 
vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k 
nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Těmito 
smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména doba a rozsah plnění díla, 
smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu 
záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla apod. Ostatní smluvní podmínky budou 
zachovány dle této smlouvy, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.

7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů (např. 
harmonogram plnění díla, položkový rozpočet), které v důsledku předčasného ukončení této 
smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné 
míře odpovídaly této původní smlouvě.

8. V nově uzavřené smlouvě budou určeny podmínky týkající se předání a převzetí nedokončeného 
díla od zhotovitele novým dodavatelem dalším v pořadí.

9. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem dalším v pořadí bude postupováno obdobně dle 
ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Objednatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno 
splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele -  nového zhotovitele a dále objednatel bude 
žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu se 
zadávacími podmínkami původního zadávacího řízení.

10. Postup změny zhotovitele podle tohoto článkuje právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze 
se jej právně domáhat.


