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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

 
Objednatel:  Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005  

Se sídlem:  Bartoňova 1005, 547 01 Náchod 
Zastoupený:  Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka školy 
IČ:   00857611  
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:   14503653 / 0300 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:            Radek Vintera  

Se sídlem:           549 11, Dolní Radechová 273 
Zastoupený:             Radek Vintera, majitel společnosti 
IČ:               45929360    
DIČ:              CZ7502073260 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:   177013982 / 0300 
Plátce DPH:  ANO 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 21. 06. 2023 (dále jen 
„Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a 
některé související otázky.  

2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou 
a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy učeben – Základní škola T. 
G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005“ (dále jen Veřejná zakázka“) a zároveň se smluvní strany dohodly, 
že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“). 

3. Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Víceprací a Méněprací: 
• Podlahové konstrukce 
• Úprava povrchů vnitřních (stěny) 
• Přesun hmot 
• Přesun sutě 
• Otopná tělesa 
• Vysekání výklenků 
• Přizdívky u rozvaděčů. 

  
II. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 

1. Část Víceprácí a Méněprácí vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich absolutní hodnota 
nepřesahuje 50 % ceny původního předmětu plnění.  
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2. Vícepráce a Méněpráce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je 
toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro 
dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny 
původním Zhotovitelem dle Smlouvy.  

3. Zároveň byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. I, bod. 3. Dodatku, které 
představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále 
jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a zároveň nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.  

4. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po 
odsouhlasení oběma smluvními stranami.  

5. Cena za Vícepráce a Méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.  

6. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. 
Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na 
realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná 
specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.  

 
III. CENA ZA DÍLO 

1. Původní cena za dílo:  
 Cena celkem bez DPH:                    2.716.183,22 Kč 
 DPH:                                          570.398,48 Kč 
 Cena celkem včetně DPH:              3.286.581,70 Kč 
 Slovy: třimilionydvěstěosmdesátšesttisícpětsetosmdesátjednakorunčeskýchsedmdesáthaléřů. 

 
2. Nová cena za dílo:  

 Cena celkem bez DPH:                    2.844.377,37 Kč   
 DPH:                                          597.319,25 Kč  
 Cena celkem včetně DPH:              3.441.696,62 Kč 
 Slovy: třimilionyčtyřistačtyřicetjednatisícšestsetdevadesátšestkorunčeskýchšedesátdvahaléřů. 

 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 03.05.2024. 

 

V Náchodě, dne …………………….         V Náchodě, dne ………………………  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……….......................................................   ............................................................. 
Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka školy                      Radek Vintera, majitel společnosti 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00857611

Základní škola T.G. Masaryka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20240506

ZŠ T.G. Masaryka - úprava učeben, bezbariérové WC

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

128 194,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

128 194,15 26 920,7721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 155 114,92
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240506

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Základní škola T.G. Masaryka Náchod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA155 114,92128 194,15VP Vícepráce

128 194,15 155 114,92

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZŠ T.G. Masaryka - úprava učeben, bezbariérové WC

03.05.2024

 

BACing s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00857611

Základní škola T.G. Masaryka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 128 194,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 128 194,15 21,00% 26 920,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 114,92

ZŠ T.G. Masaryka - úprava učeben, bezbariérové WC

VP - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Základní škola T.G. Masaryka Náchod Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 128 194,15

HSV - Práce a dodávky HSV 132 425,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 791,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 836,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 347,06

    997 - Přesun sutě 761,95

    998 - Přesun hmot 24 688,95

PSV - Práce a dodávky PSV -4 231,61

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -79 647,13

    776 - Podlahy povlakové 75 415,52

VP - Vícepráce

ZŠ T.G. Masaryka - úprava učeben, bezbariérové WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Základní škola T.G. Masaryka Náchod Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 194,15

D HSV Práce a dodávky HSV 132 425,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 791,50

1 K 342241115

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 

příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, 

včetně spárování dl. 290 mm (český formát 

290x140x65 mm) děrovaných, tl. 140 mm

m2 1,850 3 390,00 6 271,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342241115

2 K 346272256

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 150 mm

m2 4,000 1 130,00 4 520,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 836,30

3 K 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 071,036 89,48 95 836,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191

VV vyrovnání stěny - 6 cm

VV

"učebna fyziky" ((13,5+6,3)*3,7-2,8*2,6*3-2,4*2,6-

0,7*1,97+(2,8+2,6*2)*0,35*3+(2,4+2,6*2)*0,35+(2,3+2,2*2)*0,4

+(2,3+1,2+2,3)*0,4)*12

718,332

VV

"učebna polytechniky"( 13,5*3,7-2,8*2,6*3-2,4*2,6-

0,9*1,97*2+(2,8+2,6*2)*0,35*3+(2,4+2,6*2)*0,35+(2,2+2,3+2,2

)*0,4)*11

352,704

VV Součet 1 071,036

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 347,06

4 K 973031151

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 

pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,067 5 180,00 347,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151

VV 0,6*0,8*0,14 0,067

VV Součet 0,067

D 997 Přesun sutě 761,95

5 K 997013214

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 12 do 15 m

t 0,121 2 855,65 345,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214

6 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 1,210 111,15 134,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV 0,121*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,210

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,057 13,74 28,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 0,121*17 'Přepočtené koeficientem množství 2,057

8 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 

1 km

t 0,121 446,44 54,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511

9 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,121 1 650,00 199,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 24 688,95

10 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 9,281 2 020,74 18 754,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003

11 K 998018011

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek 

k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 100 m

t 9,281 639,42 5 934,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011

ZŠ T.G. Masaryka - úprava učeben, bezbariérové WC

VP - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV -4 231,61

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -79 647,13

12 K 735152499

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 

T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 

mm / 2105 W

kus -8,000 9 723,50 -77 788,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152499

13 K 998735203

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -777,880 2,39 -1 859,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735203

D 776 Podlahy povlakové 75 415,52

14 K 776141122

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 85,050 361,00 30 703,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122

VV "učebna polytechniky" 13,5*6,3 85,050

VV Součet 85,050

15 K 776141123

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

m2 85,970 513,65 44 158,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141123

VV "učebna fyziky " 6,3*13,5+2,3*0,4 85,970

VV Součet 85,970

16 K 998776203

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 748,615 0,40 299,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203

17 K 998776292

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 748,615 0,34 254,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776292
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