Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10259/2024/0IMH

Smlouva o dilo €. 10259/2024/0IMH

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(ddle jen , obcansky zakonik®)

Clanek |
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXX

Cislo uctu: XXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Stanislav Blahut, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Sidlem/mistem podnikani: Za Zastavkou 578/21, Dolni Mécholupy, 111 01 Praha 10

ICO: 26689472

DIC: CZ26689472

PenézZni Ustav: XXXXX

Cislo uétu: XXXXX

VS:

Zapsan: v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
87497

Zastoupeny: XXXXX

ve vécech smluvnich: XXXXX

ve vécech technickych: XXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlij naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vSe za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

7 v

,Hustiv sad — vychodni ¢ast, Moravska Ostrava“.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni dle této smlouvy je odstranéni stavby stavajicich nevyhovujicich détskych prvk(
a dalsich prvkl (konstrukci) a vystavba soudobého verejné pristupného détského hristé. Rliznorodost
navrzenych hernich prvkl pokryva podstatné oblasti zajma déti vsech vékovych kategorii.

Pfedmétem plnéni NEJSOU zaklady pro samostatné stojici lavicku a zadlazdéna plocha z Zulovych
kostek pod ni. Tyto prace byly realizovany jiz v roce 2023.

Zadavatel bude Zadat o poskytnuti dotacnich prostredk(l na realizaci pfedmétu plnéni.
Nazev projektu: Détské hristé v Husoveé sadu
Dotaéni titul: Nadace CEZ, grantové Fizeni Oranzova hiisté

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoiZstvi vyrobk( a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.9 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,Hus(v sad — vychodni ¢ast, Moravska
Ostrava (détské hristé)”, zpracované v unoru 2022 projekcni kancelafi Ateliér Genius loci, s.r.o.,
ICO 640 86 135, Stodolni 17, 702 00 Ostrava (zodpovédna projektantka xxxxx), ktera je zpracovana
v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem — vyhlaskou ¢. 169/2016 Sbh. (déle jen ,projektova
dokumentace”). Projektova dokumentace bude zhotoviteli predana na zakladé preddavaciho
protokolu.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy véetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, vychodni ¢ast objektu Husova sadu, pozemek parc. ¢. 672/1, katastralni
uzemi Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci stavby a timto zaroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se
pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna resSeni, materidly
a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku Il odst.
3.1 této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
zadavacich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou
v ¢lanku Il odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zdkladé zadavaciho fizeni
k vefejné zakdzce snazvem ,HusOv sad — vychodni ¢ast, Moravska Ostrava“ (dale jen ,zadavaci
fizeni“), v némz byl zhotovitel objednatelem vybran. Zadavaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni,
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jakoz i skutec¢nosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zaddvacim fizeni, jsou soucasti povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodrzovat. Veskeré
zadavaci podminky vcetné nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coz obé
smluvni strany berou na védomi.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohldseni o vyuZiti
poddodavatelll a k socidlné odpovédnému plnéni verejné zakazky, které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti
kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
predlozeni dokument(, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od
doruceni vyzvy objednatele.

Clanek Il
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 2 398 589,00 K¢
DPH: 503 703,69 K¢
Cena v¢. DPH: 2902 292,69 K¢

Zhotovitel je pldtcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu ucinnosti smlouvy
a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné kradnému provedeni dila dletéto smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla
dohodnuta na zdkladé zaddvaciho fizeni a je moiné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize
v tomto ¢lanku této smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je kalkulace nakladl — ocenény
souhrnny list stavby z ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v rdmci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele (ddle jen ,nabidkovy rozpocet”).

Dan z pridané hodnoty bude uctovana ve vysi dle predpisl platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v disledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Gétovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouZivdano k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni darfiové povinnosti dle § 92a zakona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen zakon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se vSemi nalezitostmi.

Prace rozsitfujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoz i prace zmensujici rozsah
pfedmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel oprdvnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.
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3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoétu zhotovitele, bude je zhotovitel ocefiovat maximdlné ve vysi
dle ceniku spoleénosti URS CZ a.s., se sidlem Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10,
platného v dobé uzavreni dodatku, snizené o 10 %.

3.6.2 Jestlize se pfti zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho casti, které neni moZno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakladd prdvo zhotovitele
na zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pripadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zdpise o predani a prevzeti dila bude koneéna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

60 kalendafnich dnii od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnli od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svlij zdvazek v dlsledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddavodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo v dlsledku mimoradnych
nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi
jednat ve vécech technickych, ktery se stdva nedilnou soucasti této smlouvy. Nevhodnymi
klimatickymi podminkami jsou zejména ty skutecnosti, které objektivné znemozniuji provedeni dila dle
stanovenych technologickych postupt. Po dobu pferuseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle odst. 4.1
tohoto ¢lanku smlouvy. Lhita pro dokonceni dila se prodlouZi o takovy pocet dni, v jejichZ prabéhu
prokazatelné panovaly nevhodné klimatické podminky ¢i jiné nepredvidatelné a neprekonatelné
prekazky vzniklé nezavisle na vali stran smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

4/17 Smlouva o dilo — ,Hustiv sad — vychodni éast, Moravska Ostrava“ OST RAVA ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRivVoZz



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10259/2024/0IMH

Clanek v
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni a touto smlouvou.

5.2  Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, jakoz i podminky vyplyvajici ze zaddvaciho fizeni a ze
stavebné — spravnich rozhodnuti, které byly soucasti podminek zaddvaciho fizeni nebo které budou
zhotoviteli objednatelem predany prfed samotnou realizaci dila, a dilo provadét dle platnych predpis(,
nafizeni, CSN, evropskych norem, evropskych technickych schvéleni a technickych specifikaci
zvetejnénych v Urednim véstniku Evropské unie.

5.3  Soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) pred zahajenim realizace dila:

zajisténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, odboru stavebniho
radu a prestupkd se zvlastnim uZitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku za
uzivani vefejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

zajisténi vydani prikazu k do¢asnému dopravnimu znaceni béhem stavby, véetné schvaleni
pfisluSnymi organy statni spravy, pokud bude nutné,

projedndni a schvaleni trasy staveni$tni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni
inspektorat, pokud bude nutné,

projedndni a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli pfedan nejméné 8 pracovnich dnl pred zahajenim realizace dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak,

B) v prlbéhu realizace dila:

umisténi docasného dopravniho znaceni, pokud bude nutné,

oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

dilo bude realizovano v souladu s platnymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi
pozadavky na vystavbu sportovnich/détskych hrist,

zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zafizeni po celou dobu vystavby, musi byt
omezena hlu¢nost a prasnost pfi realizaci praci,

zajisténi schldnosti, sjizdnosti a Cisténi komunikaci uZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové Casti projektu (napf. spravcd inZenyrskych
siti, atd.),

zabezpeceni postupnych dodavek materidlu na stavenisté z dlvodu, Ze objednatel v misté
plnéni nedisponuje skladovymi prostory,

zajisténi maximalni bezpecnosti chodcli véetné oznaceni aosvétleni prostoru stavenisté
a prekazek v noci (napt. zabrany, tabulky, atd.),

odstranéni Skod vzniklych v disledku cinnosti zhotovitele, pfipadné nahrazeni Gjmy nejpozdé;ji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,

potizeni fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a kone¢ného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

zajisténi geometrického zaméreni pro zapis do katastru, pokud bude nutné,
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e zhotoveni a aktualizace pasportl vyzadanych objednatelem, nebo poZadovanych ve stavebné
spravnich rozhodnutich,

e vytyCeni podzemnich siti, ohlaseni zahdajeni zemnich praci spravcim podzemnich siti a jejich
predani pred zakrytim, pfipadna aktualizace vyjadreni spravca siti, bude-li nutné,

e  zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pti prejimce realizovaného dila zajistit ve trojim vyhotoveni:
e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,
atesty pouZitych materiald, prohlaseni o shodé, atd.,
potvrzeni o likvidaci odpadl véetné doloZeni pfislusnych dokladd a vaznich listkd,
veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpis nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

a dale v jednom vyhotoveni:
e stavebni denik v origindle,
o celkové finanéni vyuctovani stavby.

Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajiSténa, zejména
kvalita praci a casovy postup véetné ndvaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, preddk),

e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si
takovd opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Ujmam,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, ani tfetich osob,

e odebrané energie a vodu pro stavbu uhradi zhotovitel pfisluSnému poskytovateli,

e plochy pouiZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do plvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové cesty;
na zavér kazdého pracovniho dne bude proveden uklid,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrZovat pofadek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

PFi provadéni dila budou pouZity materidly prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. § 156 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provddéni dila jsou bezpeénymi vyrobky
v souladu s ust. zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provadécich predpist.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z nedbalosti,
Umyslné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z p¥isluiného pravniho predpisu, CSN nebo jinych
norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od ozndmeni rozsahu
a charakteru $kod, nejpozdéji vsak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak financné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve h(té dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
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zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dlvod uvést v zapise
o predani stavenisté.

5.9 Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro ptipravu a provadéni stavebnich, montdznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
pozarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zatizenim stavenisté se pro ucely této smlouvy rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouZi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdm
zhotovitele (nebo jeho pracovnik ¢i dalSich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi pInéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebnika a ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a to v pfiméreném rozsahu.

5.10 Zhotovitel mzZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pripadé vyuZiti poddodavatelll dodrZet poddodavatelské schéma obsaZzené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuzit jiného
poddodavatele nez toho, ktery je uveden v seznamu poddodavatell nebo hodla vyuZit poddodavatele,
ktery nebyl v seznamu identifikovan, je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pred zahdjenim
plnéni casti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mGzZe zhotovitel provést pouze v pfipadé,
Ze novy poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

5.11 Opatreni z hlediska bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipozarni opatieni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.”). Pfed predanim stavenisté
musi zhotovitel zajistit aktualizaci, ptipadné Upravu planu BOZP v souladu s poZadavky zdkona
¢.309/2006 Sb., nafizenim vlddy ¢. 591/2006 Sb. a dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. (Cast Zasady
organizace vystavby) a v souladu s podminkami realizace stavby, v pfipadé, Ze nebude zpracovan
koordinatorem BOZP.

5.12 V souladu se zdkonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, dale jen
»koordinator BOZP”, kterého urci objednatel (koordinator BOZP je opravnén pozadovat po zhotoviteli
napravu zaleZitosti, které jsou v rozporu s bezpeénostnimi predpisy). Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou
provadét cinnosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu
uklada uvedeny zakon.

5.13 Objednatel nebo jeho oprdvnény zdstupce je oprdvnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnik(l na stavbé (to se tykd i poZivani alkoholickych
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¢i navykovych latek, které sniZuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

5.14 Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materidlového
vyuziti veskerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,,zakon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho ¢innosti odstrarovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd, véetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku, a to v souladu se zdkonem o odpadech.

5.15 Zhotovitel je povinen umoZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila neptetrzity pristup na
stavenisté a umoznit jim nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych prdvnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodriovana bezpecénost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo v zapisu z kontrolniho dne
a stanovi mu pfimérenou Ihtu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta.

5.16 Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

5.17 K prejimce dokonéeného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnd predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredlozZeni téchto dokladd je soucédsti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedolozZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel k predani a prevzeti dokonéeného dila pfizve osoby vykonavajici
funkci technického dozoru objednatele (stavebnika), pfipadné také autorského dozoru projektanta.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze radné provedené dilo bez vad a nedodélk(, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélku, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnG ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkd o vice nez 15 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim treti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

5.19 O predani a prevzeti dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(l, dohodu o opatrenich, pfipadné lhtach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnll od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélk bude nezbytné pouZit nékterd ze zafizeni pouZitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dni po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzdjemné jinak.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zakona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisll, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyzZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesSté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 a €l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prlpisy jednotlivych listl stavebniho deniku zdstupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripisl
jednotlivych list stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykondavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clének VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli predaného dila (tzn.,
Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit stanovené potieby,
tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udriovatelnost, hospoddarnost, ochranu Zivotniho
prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky) a zarucuje se, Ze bude provedeno v souladu
s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci a dodavek bude odpovidat technickym
normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované
vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zdvazek, Ze provedené dilo bude po zaruéni dobu zpUsobilé pro
pouziti k obvyklému Gcelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti radné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovdni vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti ¢i tfeti osobou.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreSeni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po ozndmeni
vady.
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7.6 Vpfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit

s odstranovanim vad dila do 7 dn( od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnli
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukdze, Zze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatec¢né dohodou smluvnich stran.
V ptipadé, Ze zhotovitel v uvedené I|hité nezacne s odstrafiovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim treti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

7.7 Pro moznost fadného a vcasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru pfedaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele pfejima.

Clanek VIl
Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou diléich plateb a kone¢ného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi za
mésicni zdanitelné plnéni soupis skutecné provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci“), ktery predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve |h(té do 5 dnl ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné dlvodu. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mésicni zdanitelné
plnéni dil¢i dafnovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje vsouladu s harmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim poloZzek v nabidkovém rozpoctu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zadkladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho danového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x mésic¢né.

8.2  Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zdvérecného vyuctovani dila bude uskutecnéno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni dariovy doklad (tzv. kone¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle objednateli. Ke konecné
fakture je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o pfeddani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vidy vSak zejména:

a) oznacenifaktury a jeji Cislo s uvedenim skutec¢nosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemzZ jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
Statutdrniho mésta Ostravy, tzn. Ze dafovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce (zasilaci adresa):
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

namésti Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

faktura bude dorucovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) dcislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a lhGtu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnozstvi a pfipadné dalsi cenové Gdaje véetné zjistovaciho protokolu a soupisu
provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢&isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické cCinnosti — neni aplikovan
rezim preneseni darflové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”“.

Fakturu, kterd nema poZadované naleZitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |h(té splatnosti, a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ihita splatnosti zacne
béZzet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, ndhrada skody apod.) je
stanovena stejna h{ta splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zdvazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zavazky na odstranéni vad dila vzniklych
v prlbéhu realizace dila a v zaruéni dobé, pfipadné sankce uloZené objednateli orgdny statni spravy
v dUsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

V konecné faktufe zhotovitel uvede a zuctuje vSechny dilci faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadrzné nasledovné:

a) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli po predani radné provedeného dila, a to ve Ih{té
splatnosti konecné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az
poté, co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dnl ode dne odstranéni
vsech drobnych vad a nedodélk,

b) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dnl po pfedloZeni origindlu bankovni zaruky
dle odst. 8.8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadriné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpano. Proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni zadriného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat své pohleddvky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

Zhotovitel je povinen nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od protokolarniho predani a prevzeti
dila predloZit objednateli ndvrh zarucni listiny ke schvdleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotovitel je povinen predat objednateli original zaruéni listiny do 30 dnl od protokolarniho predani
a prevzeti dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno
do 15 dnl ode dne doruceni originalu bankovni zaruky za predpokladu, Ze zarucni listina bude
splnovat nasledujici podminky:

11/17 Smiouva o dilo — ,Hustiv sad — vychodni éast, Moravska Ostrava“ OST RAVA ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZz



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10259/2024/0IMH

e original zaruéni listiny bude vystaveny bankou opravné&nou poskytovat zaruky na uzemi Ceské
republiky,

e bankovni zdruka bude vystavena za zadriné ve vysSi touto smlouvou sjednaného
dlouhodobého zadrzného,

e bankovni zaruka bude kryt financni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
zdlvodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy nebo ze zikona
v pribéhu zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele,

® zarucni listina musi byt Ucinna po celou zaruéni dobu dila dle €l. VII této smlouvy,

e poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného cerpani.

8.9 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na dislo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uétu zverejnéné
zpUsobem umoznujicim ddalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveri se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

8.10 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a Uhradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného financniho Uradu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovdno za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle €l. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté v terminu dle €l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle €l. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkli uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy 2.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zarucni dobé
v terminech dle ¢l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 2.000,- K¢,

za kazdy i zapocCaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.20 této smlouvy
2.000,- K¢,

za kazdy zjiStény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 2.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s predanim origindlu bankovni zaruky dle ¢l. VIII odst. 8.8 této
smlouvy 2.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 2.000,- K¢.

9.2 Vpfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zdvazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

9.3 Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
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pokuty vedle smluvni pokuty poZzadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

9.4  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a odst. 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplsobem ani do 15 dnl ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zirejmé, ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno véas, a to
zejména z divodu nedostatku financi, napt. proto, Ze neplni své financni zdvazky vuci svym
poddodavatellm ¢i dodavatelim materidlu, nebo z dlvodu prodleni se zahajenim stavebnich
praci,

- v pripadé, Ze v insolvencnim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pfipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruc¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotlena prdva objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihdty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou,
tzn. cenu za skutec¢né radné provedené prace. Povinnost k ndhradé skody vzniklé z divodu prodleni
zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotcena. Do okamziku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismu. Nositelem nebezpeci Skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto poSkozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpedi Skody na dile prechdzi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad Skody
zpUsobené objednateli nebo tretim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 2.500.000,- K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
predlozit pfi prevzeti stavenisté zhotovitelem. V pfipadé, Ze objednateli nebo tretim osobam vznikne
pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem skoda, kterd nebude kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto
Ujmu uhradit z vlastnich prostredka.
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10.4 V ptipadé zaniku zavazku pred rddnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu provadéni dila, nebo béhem zarucni doby k podani
navrhu na zahdjeni insolvencniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenc¢niho nadvrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnuta cena dila snizuje o vysi veskerého dohodnutého realizovaného i budouciho zadriného
(pozastavky), a to bez zfetele k tomu, zda se objednatel tohoto Ucinku vici zhotoviteli vyslovné
dovolal.

10.6 Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem na realizaci zadavaciho
fizeni v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek.

10.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpodinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vici
véem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislunych registrech, jako naptiklad v registru pojisténci €SSz, a maji
prisluna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze viechny osoby, které se na
plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle platné a Ucinné legislativy.

10.8 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vi¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich predpis(, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pti plnéni zakazky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnfi
od doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni. Souc¢asti ozndmeni zhotovitele bude téZ informace o datu
doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni.

10.9 Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimZ se fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 10 dnli ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci
o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.10 V pripadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného dle bodu 10.8 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uzndn vinnym ze spachani prestupku &i jiného obdobného protipravniho
jedndni, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatieni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené Ihté stanovené po dohodé s objednatelem.

10.11 Vzhledem ktomu, Ze objednatel se v zaddvacich podminkach hlasi k spoleéensky odpovédnému
zadavani verejnych zakdzek, je jako ekologicky Setrné feSeni vtomto pfipadé zvolena také
minimalizace vzniku odpad(, které nejsou pfimym disledkem stavebnich praci pfi plnéni verejné
zakdzky, kdy zhotovitel se k tomuto pfistupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.12 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgdnem vefrejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného
protipravniho jednani, v fizeni dle bodu 10.8 této smlouvy.
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Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Ucéinnosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obcanského zakoniku sjedndvaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva ucinnosti pouze v pfipadé, Ze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uvefejnéna v registru smluv,

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finanéni prostfedky v rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény vSechny vyse uvedené podminky. O splnéni
vSech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

11.3 Tato smlouva miZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcd smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Smluvni strany vylucuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni § 1765 a § 1766 obcanského
zakoniku.

11.5 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakdkoliv sva
prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, tfeti osobé nebo
jinym osobam. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyteé¢ného odkladu oznamit veskeré
skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména preménu spolecnosti,
vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu apod.).

11.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné skutecnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu

s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

11.7 Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v Cl. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto udaja (napt. formou doporuceného dopisu, jehoz prilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych Udajl nebo jeji Uredné ovéreny opis). V pfipadé
téchto zmén neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

11.8 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.9 Tato smlouva obsahuje Uplné ujedndni o pfedmétu smlouvy a vSech ndleZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dalezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pti jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
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uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek zddné ze stran.

11.10 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZz neni nic skrtdno, prepisovano ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrZi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.11 Na dlikaz vazné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.12 K uzavfeni a podpisu této smlouvy byl dle smérnice SME 2022 — 05 Postup pfi zadavani verejnych

zakazek schvalené usnesenim ¢. 4479/RMOb1822/75/22 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava
a Pfivoz ze dne 8. 8. 2022 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Pfiloha: Kalkulace nakladu

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 16. 5. 2024 V Praze, dne 14. 5. 2024
Ing. David Witosz XXXXX

mistostarosta XXXXX
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Statutarni mésto Ostrava
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Pfiloha ke smlouvé o dilo €. 10259/2024/0IMH

Kalkulace nakladu

Polozkovy rozpocet stavby
Stavba: Husuv sad - vychodni ¢ast, Détské hristé
Objednatel: ICO:
DIC:
N N ]
Zhotovitel: ICO:
N DIC: A
h ] b |
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 1 000 415,00
PSV 1331 184,00
MON 0,00
Vedleji naklady 51 990,00
Ostatni naklady 15 000,00
Celkem 2 398 589,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CczK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 2 398 589,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 503 703,69 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CczK
Cena celkem s DPH 2 902 292,69 czK
v dne
Za zhotovitele Za objednatele
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