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S M L O U V A  O  D Í L O  
            č. smlouvy objednatele: 003036
 č. smlouvy zhotovitele:  101224/KOB/SD01 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.                                BLOCK CRS a.s.	

Havlíčkovo nábřeží 600	U Kasáren 727

762 75 Zlín	757 01 Valašské Meziříčí 

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva                      	Ing. Aleš Hub, člen představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva	Ing. Libor Jurča, člen představenstva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic	ČSOB Praha, a.s. 
and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2108637168/2700	číslo účtu: 000000-0117968453/0300 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Identifikační číslo:

276 61 989	073 33 366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ27661989	CZ07333366
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku 	Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně	u Krajského soudu v Ostravě
oddíl B vložka č. 4437                             	oddíl B vložka č. 11061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
[bookmark: _Hlk484007864][bookmark: _Hlk144054343]Název veřejné zakázky:	KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický  
                                                            komplement – operační sál
Stavební povolení:	MMZL-SÚ-238888/2023/Dv ZE DNE 3.1.2024 
Místo stavby:	32. budova krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Projektant a autorský dozor:	BLOCK a.s., U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 
Koordinátor BOZP objednatele:	SAFETY PRO s.r.o.  
[bookmark: _Hlk166754932]	tel.: +420 583 034 022
                                                           e-mail: safety@safetypro.cz
Technický dozor stavebníka:            SAFETY PRO s.r.o
  tel.: +420 583 034 022
 	e-mail: safety@safetypro.cz
[bookmark: _Hlk135079787]Stavbyvedoucí zhotovitele:	       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              	                               
                                                           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                      	tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                 
                                                      	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                             


Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
	tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
                                                           		e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Název veřejné zakázky:
„KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický
komplement – operační sál“
Dílem se rozumí:
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
      ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:
a) [bookmark: _Hlk2253509]kompletační a koordinační činnost,
b) zajištění ploch pro zařízení staveniště a úhrada nájmů s tím spojených, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu včetně úhrady všech spotřebovaných médií, dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,   
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru            k řádnému provádění a dokončení díla,
d) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a stanovisky,
e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
f) provedení fotodokumentace prováděných prací, zejména zakrývaných prací,
g) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,
h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména vnitřní prostory objednatele, komunikace, chodníky, zeleň), čištění komunikací v průběhu stavby (včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu výstavby),
i) zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo i za dodržení všech podmínek stanovených v příslušných stavebních povoleních a stanoviscích dotčených orgánů, 
j) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
k) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
l) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
m) umožnit a poskytnout součinnost k provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího, 
n) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu       v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele,
o) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
p) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
q) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, a předání objednateli při předání a převzetí díla,   
r) zhotovitel je povinen při provádění díla a po dobu záruční doby dodržovat platný a účinný zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy             k tomuto zákonu,
s) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
t) provedení individuálního a komplexního vyzkoušení,
u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
v) předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce,
w) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 
x) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
y) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby,
z) [bookmark: _Hlk124329666]zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního rozhodnutí případně souhlasu.




     Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací číslo zakázky 300916 zpracované firmou BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty:
SO 01	Gynekologicko porodnický komplement – operační sál 
[bookmark: _Hlk152236642]ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána dle seznamu PD DSP+DPS zpracované BLOCK a.s. D.1.01.1 až D.1.01.6. ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na datovém nosiči v digitální formě ve formátu 1x .pdf a v otevřeném formátu (dwg) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 
3. Nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.




4. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. [bookmark: _Hlk971272][bookmark: _Hlk503278496]Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo bude řízeno osobami s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky:
· [bookmark: _Hlk92209437]Vedoucí týmu (stavbyvedoucí) – odborná autorizace (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „Pozemní stavby“ - autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel, a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici vedoucího týmu, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek v požadovaném oboru. Zkušenost osoby na pozici vedoucího týmu (či pozici obdobně nazvané), kdy zastával pozici vedoucího týmu alespoň pro 2 dokončené zakázky na pozici stavbyvedoucí, jejichž předmětem nebo součástí byla novostavba či rekonstrukce objektu pozemního stavitelství, kde finanční objem prací (spojený s novostavbou či rekonstrukcí objektu pozemního stavitelství) činil min. 20 mil. Kč bez DPH/stavba, přičemž alespoň: 
· u jedné z nich se jednalo o rekonstrukci za provozu dotčené budovy, 
· u jedné z nich se jednalo o novostavbu či rekonstrukci budovy pro zdravotnické účely s čistými provozy,
        nejméně 1 dokončená zakázka na pozici stavbyvedoucího, jejímž předmětem nebo součástí byla novostavba či rekonstrukce čistých provozů (např. laboratoře, operační sály, tkáňové banky atd.), kde finanční objem prací (spojený s novostavbou či rekonstrukcí čistých prostorů) činil min. 3 mil. Kč bez DPH.
· [bookmark: _Hlk144126536]Člen týmu (specialista elektro) – odborná autorizace (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „Technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení“ (IE02 nebo TE02). Reference: nejméně 2 dokončené zakázky na pozici specialista elektro (či obdobné), jejichž předmětem nebo součástí byla realizace silnoproudé elektrotechniky, kde finanční objem prací (spojený s realizací silnoproudé elektrotechniky) činil min. 3 mil. Kč bez DPH/stavba.  
· Člen týmu (specialista VZT) – odborná autorizace (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „Technika prostředí staveb – technická zařízení“ (IE01) nebo „Technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika“ (TE01). Reference: nejméně 2 dokončené zakázky na pozici specialista VZT (či obdobné), jejichž předmětem nebo součástí byla realizace VZT pro čisté prostory, kde finanční objem prací (spojený s realizací VZT pro čisté prostory) činil min. 3 mil. Kč bez DPH/stavba.
· Člen týmu (specialista BOZP) – doklad o odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., 
        Reference: nejméně 2 dokončené zakázky na pozici specialista BOZP (či podobné), jejichž předmětem nebo součástí byla novostavba či rekonstrukce objektu pozemního stavitelství, kde finanční objem prací (spojený s novostavbou či rekonstrukcí objektu pozemního stavitelství) činil min. 20 mil. Kč bez DPH/stavba, přičemž alespoň: 
· u jedné z nich se jednalo o rekonstrukci za provozu dotčené budovy.
Každou změnu v osobě vedoucího nebo člena týmu je zhotovitel povinen vždy předem Objednateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle tohoto odstavce.
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel zajistí přítomnost vedoucího týmu na kontrolním dnu vždy.
6. [bookmark: _Hlk118877998]Bližší podrobnosti a povinnosti jsou uvedeny také v obchodních podmínkách (příloha č. 1 této smlouvy o dílo). 
III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:
-----------------------------------------------------
1. [bookmark: _Hlk2253565]Objednatel pro provedení díla stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště), na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo (vložením do Registru smluv), není-li dále uvedeno jinak. 
2. [bookmark: _Hlk505084261]Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla je 120 kalendářních dnů ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.
4. Návrh denního harmonogramu postupu prací vč. finančního harmonogramu bude objednateli zhotovitelem předán před podpisem této smlouvy o dílo tak, aby tento objednatel mohl připomínkovat nebo jej odsouhlasit ke dni uzavření této smlouvy o dílo. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací, komplexní vyzkoušení, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny. V tomto harmonogramu musí být uveden i finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících. 
5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku:
a) [bookmark: _Hlk112231451][bookmark: _Hlk529802462]v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla odpovídající rozsahu provedených změn,
b) [bookmark: _Hlk112231557]pokud nebude písemná výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 1 písmeno a) tohoto článku smlouvy, uzavřená smlouva o dílo se stává bezpředmětnou a závazek založený touto smlouvou zaniká (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději, nedohodnou-li se smluvní strany jinak formou uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
6. [bookmark: _Hlk137127703]Místem plnění díla je 32. budova v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín a areál Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín. 







IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
                                              26 579 990,00 Kč (bez DPH) 
(slovy: dvacet šest milionů pět set sedmdesát devět tisíc devět set devadesát korun českých)
                                                                          5 581 798,00  Kč DPH 21%
                                                                        32 161 788,00 Kč (včetně DPH)
(slovy: třicet dva milionů jedno sto šedesát jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých)
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak nebo neumožňuje-li zákon jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy o dílo bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací zaměřených zhotovitelem, zaměření musí být odsouhlaseno objednatelem a TDS, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
----------------------------------------------
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
     Příloha č. 1: 	Obchodní podmínky pro VZ „KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický  
                         	komplement – operační sál“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní    
                         	podmínky“). 
Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
[bookmark: _Hlk145503474]Příloha č. 3: Pokutový řád při porušení pravidel BOZP (příloha č. 9 textové části zadávací dokumentace)
     Příloha č. 4: Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram
     Příloha č. 5: Vzor Změnového listu (příloha č. 10 textové části zadávací dokumentace
	Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že      
     listina smlouvy má prioritu před přílohami.
5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství. 
6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu výlučně podle sídla objednatele.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 17. 5. 2024 el. podpis	Ve Valašském Meziříčí dne  17. 5. 2024 el. podpis

Za objednatele:                                                                 	Za zhotovitele:
[bookmark: _Hlk144125355]Krajská nemocnice T. Bati a. s.                                       BLOCK CRS a.s. 
        



________________________________			_______________________________	                                   Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva		             Ing. Aleš Hub, člen představenstva




__________________________________	__________________________________
Ing. Martin Déva, člen představenstva		Ing. Libor Jurča, člen představenstva
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