
květen červen červenec srpen září říjen Celkem

KNTB - Budova 32 změna OS v 1.NP - gynpor 639 038,30 Kč 2 399 593,98 Kč 7 487 868,99 Kč 11 497 240,33 Kč 4 556 248,40 Kč 26 579 990,00 Kč

Předání staveniště

Zařízení staveniště + protiprašná opatření 424 706,00 424 706,00 Kč

Architektonicko-stavební řešení 214 332,30 1 342 573,51 427 822,91 917 231,67 2 188 627,40 5 090 588,01 Kč

1.PP 214 332,30 51 053,87 98 000,00 10 583,25 37 524,00 411 493,42 Kč

Demontáže podhledů 60 637,55 60 637,55 Kč

Bourací práce 115 200,00 115 200,00 Kč

Vyčištění staveniště po bouracích pracích 25 600,00 25 600,00 Kč

Montáž SDK KCI vč. vytmelení a vybroušení 12 894,75 12 894,75 25 789,50 Kč

Úprava podlah - doplnění dlažby 38 159,12 38 159,12 Kč

Montáž uhlíkových lamel 98 000,00 98 000,00 Kč

Výmalba nových SDK příček 10 583,25 10 583,25 Kč

Zpětná montáž podhledů 37 524,00 37 524,00 Kč

1.NP 0,00 1 291 519,64 329 822,91 906 648,42 2 151 103,40 4 679 094,59 Kč

Demontáže podhledů 60 637,55 60 637,55 Kč

Bourací práce 304 741,30 304 741,31 Kč

Demontáž stávajících podlahových krytin a podkladu 76 412,62 76 412,62 Kč

Vyčištění staveniště po bouracích pracích 25 600,00 25 600,00 Kč

Provedení podkladních vrstev podlah 83 805,19 37 246,75 121 051,94 Kč

Montáž SDK KCI s 1-stranným záklopem 508 978,88 508 978,94 Kč

Montáž uhlíkových lamel 231 344,10 231 344,10 Kč

Záklop SDK stěn v prostoru vestaveb OS a zázemí 292 576,16 292 576,16 Kč

Záklop SDK stěn vč. vybroušení a výmalby 308 031,78 308 031,80 Kč

Montáž keramických obkladů 203 019,80 203 019,80 Kč

Montáž podhledů 107 196,96 160 795,44 267 992,39 Kč

Montáž podlahových krytin 288 399,88 432 599,80 720 999,74 Kč

Úklid stavby 35 319,84 35 319,84 Kč

Montáž dveří 1 522 388,32 1 522 388,40 Kč

Zdravotně technické instalace 453 572,52 419 974,56 873 547,02 Kč

Vytápění 106 670,86 236 199,76 228 580,42 571 451,01 Kč

Silnoproudé elektroinstalace 570 450,00 1 569 995,60 2 457 548,80 158 551,54 4 756 546,01 Kč

Slaboproudé elektroinstalace 565 337,28 649 090,96 41 876,84 1 256 305,00 Kč

Rozvody medicinálních plynů 617 958,04 709 507,28 45 774,67 1 373 240,00 Kč

Vzduchotechnika 379 900,00 1 437 020,80 2 086 094,40 740 227,04 4 643 242,00 Kč

Měření a regulace 700 031,36 803 739,68 25 927,09 1 529 698,00 Kč

EPS+ERO 491 588,56 564 416,48 1 056 005,00 Kč

Zdravotnická technologie 107 838,96 202 198,06 310 037,00 Kč

Vestavba operačních sálů 988 342,16 2 553 217,12 1 153 065,76 4 694 625,01 Kč

Předání díla

Finanční tok dne 15.05. 24

KNTB budova 32 v 1.NP Gynpor – změna OS_HMG


