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Dodatek č. 1  

k příkazní smlouvě č. 2022/01218/OTSMI 
dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „OZ“) 

 

        1. 

 

       SMLUVNÍ STRANY 

 

Příkazce:  Městská část Praha 3 

    sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3  

    zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3, 

    k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

    IČ: 00063517 

    DIČ: CZ00063517 

 

dále jen „příkazce“ 

 

a 

 

Příkazník:   MIJAPO s.r.o. 

  IČ / DIČ:  07890711/ CZ07890711 

  Sídlo:  Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves 

  zapsaný:  v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43130 

                        zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

dále jen „příkazník“ 

 

společně také jako „smluvní strany“ 

 

 

2. 

 

PŘEDMÉT DODATKU 

 

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 26.9. 2022 příkazní smlouvu č. 2022/01218/OTSMI (dále jen 

"příkazní smlouva") na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem zajistit 

výkon vyššího odborného dohledu (dále jen „VOD“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci 
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investiční akce (stavby) „Rekonstrukce garáží v suterénních, přízemních a dvorních prostorech 

objektů Vinohradská 114/1756, 116/1755“ (dále jen „stavba“). 

 

Se zhotovitelem stavebních prací byl uzavřen 1 dodatek, kterým došlo ke změně v rozsahu prací a 

prodloužení doby k provedení díla do 15.7.2024. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dodatek č.1 řeší zajištění plynulé návaznosti zákonem 

předepsaného výkonu vyššího odborného dohledu na uvedené stavbě po termínu 30.4.2024 

s prodloužením termínu plnění do 15.7.2024.  

 

3. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. V příkazní smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 

1 k příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. a 5.2. příkazní 

smlouvy takto: 

 

„5. 1. Výkon činnosti dle příkazní smlouvy  1 876 000 Kč bez DPH,    2 153 800 Kč s DPH 

          Navýšení dodatkem č. 1       260 555,55 Kč bez DPH,    315 272,22 Kč s DPH 

 

Celkem dle příkaz. Smlouvy a dod. č 1     2 136 555,55 Kč bez DPH,   2 585 232,22 Kč s DPH 

 

 

5.2. Příkazník vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) s měsíční periodou, vždy 

k poslednímu pracovnímu dni v měsíci a po splnění předmětu činnosti VOD v rozsahu 

dle čl. II. této Smlouvy. Strany se dohodly na měsíční fakturaci výkonu VOD na základě 

dílčích faktur v návaznosti na postup realizace díla až do výše 90% celkové odměny dle 

odst. 5.1. tohoto článku smlouvy. Závěrečná faktura na zbývající část odměny ve výši 

10%  bude vystavena po právní moci kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání stavby. 

Příkazce se zavazuje uhradit vystavenou fakturu bezhotovostní platnou na účet 

příkazníka specifikovaný ve vystavené faktuře, a to ve lhůtě splatnosti 30 dní od 

doručení příslušné faktury příkazci."  

 

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.9., který zní:  

 

„5.9. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným 

v čl. VI odst. 6.1. příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na poměrném snížení 

odměny příkazníka za dny, po které činnosti podle čl. II příkazní smlouvy z důvodu 

dřívějšího dokončení stavby již příkazník nevykonával. Poměrné snížení odměny bude 

vycházet z výše měsíční odměny příkazníka dle čl. V. příkazní smlouvy.  

 

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní: 
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„6.1. Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 

15.7.2024“, resp. do termínu odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí 

díla a následně poskytnout součinnost až do vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení 

užívání stavby.“  

 

 

4. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv); zveřejnění 

neprodleně zajistí příkazce.  

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 

 

Za příkazce:       Za příkazníka: 

 

V Praze, dne ……………….    V Praze, dne ………………… 

 

 

 

…………………………………… 

   RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

   pověřený člen rady 

   Městské části Praha 3 

…………………………………… 

            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednatel společnosti 

         MIJAPO s.r.o.. 

 

 

 

 

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této 
Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 24.4.2024 č. 269 


