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DODATEK C. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Přístřešek pro hru dětí -areál MS v ul. K. Satala“

digitálně podepsal:
Maroš Petr ing.
10.05.2024 8:57
čert: PostSignum Qualified CA 4 
sn: 1 5B 26 7B

číslo smlouvy objednatele: 2023002324
číslo smlouvy zhotovitele: 23/3362
číslo veřejné zakázky: 23165

veřejná zakázka malého rozsahu: 
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

K-BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou - předsedou představenstva
ve věcech technických: Martin Kačenka - předseda představenstva 
IČO: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594
bankovní spojení: ČSOB

   
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 6. 10. 2021 (smlouva o dílo nadále 

v tomto dodatku označována jen jako „smlouva").
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano [X] ne □
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla IX]
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ceny díla IX]

doby plnění ?
4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického
zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech, které
jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.
Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla
1. Nabídková cena díla činí 569 569,00 Kč bezDPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listu č. 1 a 2, které jsou

přílohou dodatku č. 1) činí 648 225,35Kč bezDPH.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako ..ZZVZ"). uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 569 569,00 Kě
Dodatek č. 1 78 656,35 Kě
Rozšíření původní ceny 81 236,99 Kč
Zúžení původní ceny 2 580,64 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku 648 225,35 Kě

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí toho dodatku jsou Změnové listy č. 1 a č. 2.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Martin Digitálně podepsal
Martin Kačenka

Kačenka Datum: 2024.05.13
13:34:46 +02'00'

Ing. Petr Maroš, Martin Kačenka
náměstek primátorky města předseda představenstva
statutární město České Budějovice K-BUILDING CB, a s.
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jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. 
Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla
1. Nabídková cena díla činí 569 569,00 Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listu č. 1 a 2, které jsou 

přílohou dodatku č. 1) činí 648 225,35Kč bez DPH.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako ..ZZVZ"). uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 569 569,00 Kě
Dodatek č. 1 78 656,35 Kě
Rozšíření původní ceny 81 236,99 Kč
Zúžení původní ceny 2 580,64 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku 648 225,35 Kě

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
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V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Martin
Kačenka

Digitálně podepsal 
Martin Kačenka 
Datum: 2024.05.13 
13:34:46 +02'00'

Ing. Petr Maroš, 
náměstek primátorky města 
statutární město České Budějovice

Martin Kačenka 
předseda představenstva 
K-BUILDING CB, a s.
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Stavba: „Přístřešek pro hru dětí - areál MŠ v ul. K. Šatala“

Rekapitulace změnových listů

P.C. Název změnového listu Hodnota ZL bez DPH
1 ZMENOVE LISTY - CELKEM - VICEPRACE 81 236.99 KČ
2 ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - MÉNĚPRÁCE 2 580.64 Kč

Celkem bez DPH: 78 656,35 Kč
DPH 21%: 16 517,83 Kč
Celkem včetně DPH: 95 174,18 Kč

Objednatel: Statutární město České Budějjovice

TDI: Ladislav Pletka

Projektant (autorský dozor): INPROPO s. r. o.

Zhotovitel:K-BUILDING CB a. s.

Stavba: „Přístřešek pro hru dětí - areál MŠ v ul. K. Šatala“

Rekapitulace změnových listů

P.C. Název změnového listu Hodnota ZL bez DPH
1 ZMENOVE LISTY - CELKEM - VICEPRACE 81 236.99 KČ
2 ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - MÉNĚPRÁCE 2 580.64 Kč

Celkem bez DPH: 78 656,35 Kč
DPH 21%: 16 517,83 Kč
Celkem včetně DPH: 95 174,18 Kč

Objednatel: Statutární město České Budějjovice 

TDI: Ladislav Pletka

Projektant (autorský dozor): INPROPO s. r. o.

Zhotovitel:K-BUILDING CB a. s.



| Změnový list číslo: 1

Stavba: Přístřešek pro hru dětí ■ areál MŠ v ul. K. Šatala objednatele: 2023002324

Objekt: 01 - SO 02 Stavební část (drenáž) e- smlouvV
zhotovitele:

23/3362

Objednatel: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1
TDS: Ladistav Pletka
Projektant: INPROPO s.r.o. Okružní 237,373 61 Hrdějovice
Zhotovitel: K- BUILDING CB,a.s. Hraniční 2094,370 06 České Budějovice
Předmět změny:
Vícepráce: SO 02 Stavební část

Odkaz na výkresy:

Objednatel požaduje výměnu zámkové dlažby v celé rozsahu plochy okolo 
bazénku i přístupového chodniku z důvodu nevyhovujícího stavu původní 
dlažby (především opticky nevyhovojícího stavu).

Drenáž Z důvodu značného přítoku podzemní vody do „stavební jámy" po demontáži
původního bazénu zhotovitel navrhl provedení obvodové drenáže této jámy se 
zaústěním do odpadního potrubí původního bazénu.

Odkaz na soupis prací:  Odkaz na jinou část smlouvy :
Návrh ocenění:
Vícepráce:

SO 02 Stavební část 
Drenáž

52146,99 
29 090,00

Celkem bez DPH 
DPH 21%
Celkem včetně DPH

81 236,99 
17 059,77 
98 296,76

Vyjádření:

1 5. 03. 2024
Zhotovitel: datum:

(6)   
podjjilQ 06 České 

Objednatel : datum: podpis:

TDS : , datum: podpis:

Projektant:
Přílohy: Položkový rozpočet

datum:
41 Sij

podpis:

. . .

irtžcnýrtng a prjjc-kco clavsb
Okružní 237. 373 61 Hrdéjovice, IČO 25187911 
reg. u K;3j.sooíu v Č.3ud.. od W. vložka 8S«r 

— www.inpropo.cz



SOUPIS PRACÍ

’OCKAu

01 - SO 02 Stavební část
NEMANICE //ODKAZ!

INPROPO, s.r.o.
Statutární město České Budějovice Okružní 237,373 61 

Hrděiovice
//ODKAZ! . //ODKAZ!

|C
L

P-
OC

L Popis MJ Množství J.cona [CZK) Cena colkom (CZK|

Náklady soupisu celkem 52 146,99

o HSV Práce a dodávky HSV 52 146,99

0 1 Zemni práce 6 552,00

1* K 11310642R Rozebráni dlažeb při překopcch komunikaci pro plši ze 
zámkové dlažby m2 56.000 117.00 6 552,00

v’fo-itn r.c/á scnn
86.5*11.5

33

J!i ozccitu í::;oh.io • t0. UJ
Čazeni -31.5:50
Součet 55.CG0

0 5 Komunikace pozemní 40 41 7.90

H K 596211120
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručnié II60 
mm skupiny B pl do 50 m2 m2 57,500 353,00 20 297,50

i :a!’<irr co a 'svá aioctiu
88 5*11.5

35

ď3 r/OCCČlu Vlad^O -10.5
Součet 5/.5UO

15 M 59245295 dlotba zámková tvaru víny 225x112x60mm přírodní m2 62.100 324,00 20 120,40

57 5*1.08 'Pfepočtené koeficientem množství 62.100

0 997 Přesun sutě 5 177.09

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 475.776 3.00 1 427,33

8.064*59 'Přepočtené koeficientem množství

22 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z mezJskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením l 0,064 165,00 1 330.58

23 K 997013031 Poplatek za utoženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8.064 300.00 2 419.20

v

 
Infoný   

COtaKnr237 373 61 Hrdějovice. IČO 261 
reg. u K.aj soudu v Č.3ud.. cd ..I'/bet' 

v/v Av.mpropo.cz



Přístřešek MŠ - drenáž - Nabídka

Pof. Typ Kód Popis MJ Výméra Jo dru Cona Co na

Stavba S: Stavba
ObjQkt SO 01: Dronái
Oddíl 001: Zornili prače

1 SP 132151101 Hloubeni rýh nozapaiených šdo 000 mm v horninó l/ídy tóžítelnosll I skupiny 1 a 2 m3
objem do 20 m3 s trojné

Výkaz výmin 25'0.4'0,7

2 SP 182751117 Vodorovné přemlslónl přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny l/ídy m3
léiitelnosti I skupiny 1 až 3

VýX.lř v/.Tiír 25'0 i'0 7

3 SP 162767119 Příplatek k vodorovnému přomíslént výkopku/sypanlny z horniny třídy Ifižllelnosll I m3 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

Výkaz výrnér 125*0. P0.7V9

4

5

6

7

Oddíl 002: Zakládaní, zpovrtovánl hornin
SP 212752101 Trativod z drenážních Irobek korugovaných PE-HD SN 4 perforaco 360' včelné 

lože otevřený výkop DN 50 pro liniové slavby
SP 211581111 Výplň odvodňovacich žober nebo brativodú kamenivem hrubým drceným frakce 4 

až 16 mm
Výkaz výmér.

Oddíl
SP 997013655

Výkaz //mír

SP 9900MR

uvážu e le výclé‘frcfliSinlcti isbcr neiiccitenA •/ool č 212752101. cca 5C%
25*0. i'0.7‘0.3

099: Přosun hmot a manlpulaco so suli___________
Poplatek zn uloženi na skládco (skládkovnó) zeminy a kameni kód odpadu 17 05
0-1
7*2

Přesun hniol pro budovy jednopodlažní z díevčnných dílců

m

m3

29 090,00 
29 090,00 

7 350.00
7,000 585.00 4 095.00

7 CCO

7.000 330.00 2 310.00

7 CCO

63,000 15,00 945.00

ra.cco

25,000 360,00
14 040.00
9 000,00

3.500 1 440.00 5 040,00

3.500

. 7 700,00
um 300.00 “*’4 200*00

M •>*)

M.000 250.00 3 500.00

:*j v Č 3ucL cd .ií 
•.WAv.mpropo.cz



Změnový list číslo: 2

Stavba:

Objekt:

» - é. smlouvy
Přístřešek pro hru dětí ■ areál MS v ul. K. Satala objednatele:

01 - SO 02 Stavební část č. smlouvy
zhotovitele:

2023002324

23/3362

Objednatel: Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1
TDS: Ladistav Pletka
Projektant: INPROPOs.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094,370 06 České Budějovice
Předmět změny:
Méněpráce: SO 02 Stavební část

Odkaz na výkresy:

Objednatel požaduje výměnu zámkové dlažby v celé rozsahu plochy okolo 
bazénku i přístupového chodníku z důvodu nevyhovujícího stavu původní 
dlažby (především opticky nevyhovojícího stavu), a tak odpadnou práce se 
řezánim dlažby do oblouku a ruční rozebrání dlažby,

Odkaz na soupis prací:Odkaz na jinou část smlouvy:
Návrh ocenění: 
Méněpráce:
SO 02 Stavební část ■2 580,64

Celkem bez DPH 
DPH 21%
Celkem včetně DPH

-2 580,64 
-541,93 

■3122,57
Vyjádření:

Zhotovitel: datum: 1 5, 03. 2024 370 06      
podpis:  

Objednatel datum:

Přílohy:

TDS: 'WyrU/V datum:

<f(sz$L
Projektant: ^ datum:
Položkový rozpočet"

{W'lA

podpis:

4l.ll.
podpis:

podpis:

c

* o d *> í: 
Inženýríng a pojokco ť.

Okružní 227. 273 61 HrJéjovice, IčC 
reg. u »..3j soj ju v C Bud cd"l<~ 

www.mpropo.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

tfOOKAZ!

41 - SO 02 Stavební část
NEMANICE

Statutární mésto České Budějovice 

ÍÍODKAZ!

třODKAZ!

INPROPO, s.r.o. 
Okružní 237,373 61 
Hrdějovice 
Í/ODKAZ!

PČ Typ hod Po,':..- >M f/mislvi J.oaiolCZKi C-::-;l,'Xtkj:n [CZK]

Náklady soupisu callom

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 1 Zemní práce

K 113106023
Rozebrání dlažeb při pfakopech komunikací pro páší zo m2 

___ zámkové dlažby rucna
•10.440

cd'<om co'i nová plechá
86.5*11.5

).)

dle rozpočtu rozebráno • 10.4-1
bazánok •31,56
Součet 56,000

0 5 Komunikace pozemní

K 696991111
Řezán! balonové, kameninové a kamenné dlažby do m
oblouku II do 60 mm

47.600

156,00

•20,00

-2 530,6-1 

-2 50O.6<l 

-1 628.6< 

-1 028.3-

-952.C

•952.I

Coin     
reg. u t-a,.sojdu v Č 3ud„ cd :;t v'-;-.-,

w.w/.inpropo.cz


