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                                                                                                               číslo dodatku: 5621173724/1 

 
DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury  
„Bytový dům Sokolova" 

 
 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 
1.1 Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785 
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
pověřen k podpisu dodatku č. 1: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna 
dále také jako Město 
  
1.2 BEMETT Heršpice s.r.o. 
se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 15500  
IČO: 279 31 447 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod. sp. zn. C127326 
zastoupená jednatelem Mgr. Petrem Václavíkem 
dále také jako Stavebník 
 
Smluvní strany 1.1 a 1.2 dále společně jako Smluvní strany.  
 

 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 9. 2021 Smlouvu o spolupráci při výstavbě veřejné 
infrastruktury „Bytový dům Sokolova“ č. 5621173724 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace veřejné infrastruktury 
budované v rámci stavebního záměru „Bytový dům Sokolova " a dohoda smluvních stran 
o poskytnutí investičního příspěvku v souladu s dokumentem Zásady pro spolupráci s investory na 
rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, schváleném Zastupitelstvem města Brna 
usnesením č. Z8/025 ze dne 23. 3. 2021 (dále jen Zásady). 
 
 

Čl. II 
Předmět dodatku č. 1 

 
 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně Smlouvy, a to následovně: 
 
1. Změna týkající se Čl. 2: 
 
Mění se odstavec 2.2 takto: 
 
,,2.2 Předmětem Stavebního záměru je bytový dům o 4 vchodech, vchod A, B, C a D, stavba 
podzemních garáží pod celým objektem, venkovního veřejného parkoviště a parkovacích stání 
s chodníkem v ulici Dufkovo nábřeží a venkovního soukromého parkoviště ve dvoře bytového domu, 
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které je přístupné pouze průjezdem pod bytovým domem. Tento průjezd vede také do podzemních 
garáží bytového domu, bude proto chráněn před povodňovým stavem protipovodňovou zábranou.  
Celkem bude bytový dům v počtu jednotek na 140 jednotek, z toho 135 bytů +5 ubytovacích jednotek, 
1 komerční jednotka. Pro bytový dům je navrženo celkem 183 parkovacích a odstavných stání, z toho 
77 stání uvnitř objektu a 106stání na venkovních plochách.“ 
Součástí Stavebního záměru je také vybudování retenčních nádrží a přípojky jednotné kanalizace, 
vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, vybudování trafostanice pro napojení na kabely VN a NN 
a vybudování kabelů VN a NN (zhotovitel E.ON Distribuce, a.s.) – podmiňující stavby pro zhotovení 
a kolaudaci Stavebního záměru. U ulice Sokolova je součástí Stavebního záměru stromořadí, dále 
pak úprava zeleně na východní straně Stavebního záměru, s návazností na zelenou plochu u řeky 
Svratky. 
Další specifikace Stavebního záměru je uvedena v níže uvedených ustanoveních této smlouvy, včetně 
jejich příloh s tím, že tato specifikace se může přiměřeně v rámci následných stupňů projektové 
dokumentace Stavebního záměru, i s ohledem na další požadavky dotčených orgánů státní správy 
a dalších zainteresovaných osob, dále změnit.  
 
 
2. Změna týkající se Čl. 4: 
 
Vkládá se nový odstavec 4.6, který zní takto: 
 
„4.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že se mění stavební objekt SO 01 v počtu 
jednotek na 140 jednotek, z toho 135 bytů +5 ubytovacích jednotek, 1 komerční jednotka. Na základě 
této změny se doplňují přílohy této smlouvy, a to Příloha č. 4 nová koordinační situace a Příloha č. 5 
projektová dokumentace změny stavby před dokončením Stavebního záměru. Dále smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že výše uvedená změna stavebního objektu SO 01 nemá vliv na povahu a rozsah 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, která se podle smlouvy převádí Městu.“ 
 
 
3. Změna týkající se Čl. 5: 
 
Mění se odstavec 5.1 takto: 
 
„5.1 Vzhledem k tomu, že Stavební záměr klade na území městské části města Brna, Brno-jih zvýšené 
nároky v oblasti občanské vybavenosti Města, a to konkrétně v oblasti školství, dopravy a další 
veřejné infrastruktury, se smluvní strany dohodly, že Stavebník poskytne Městu finanční investiční 
příspěvek na vybudování, resp. opravy infrastruktury pro školství a dopravu pro potřeby převážně 
obyvatel městské části města Brna, Brno-jih ve výši 6.036.720 Kč (slovy: šest milionů třicet šest tisíc 
sedm set dvacet korun českých) bez DPH (dále jen Příspěvek).“ 
 
Mění se odstavec 5.2 takto: 
 
„5.2 Výše Příspěvku byla stanovena v souladu se „Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji 
veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, schválenými na Z8/25. zasedání Zastupitelstva města 
Brna dne 23. 3. 2021 (dále jen „Zásady“), a to dle následujícího vzorce: celková čistá podlahová 
plocha Stavebního záměru (v m2) podle DÚR, tj. 7 545,9 m2 x 800,- Kč.“ 
 
Mění se odstavec 5.3 část c). takto: 
 
„c. Platba ve výši 4.466.720 Kč do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
bude vydán kolaudační souhlas nebo nabude právní moci kolaudační rozhodnutí pro SO01 Bytový 
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dům, SO06 Parkoviště a zpevněné plochy v majetku stavebníka, SO14a Parkování při ul. Dufkovo 
nábřeží.“ 
 
 Vypouští se odst. 5.7 
 
 
4. Změna týkající se Čl. 8:  
 
Mění se odstavec 8.1 takto: 
 
,,8.1 Stavebník se zavazuje zahájit výstavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedené 
v Čl. 4 této smlouvy nejpozději do 5 let od uzavření této smlouvy a nabytí právní moci povolení 
změny stavby u stavebního objektu SO 01 specifikovaného dle této smlouvy.“  
 
 
5. Změna týkající se Čl. 12: 

 

1. Stavebník a Město shodně prohlašují, že Stavebník předal Městu v souladu se Smlouvou originál 
první bankovní záruky na částku 373.840 Kč, kdy tato bankovní záruka slouží k zajištění závazku 
Stavebníka poskytnout případné smluvní pokuty stanovené dle Smlouvy a pro případnou náhradu 
újmy vzniklé Městu v souvislosti s výstavbou veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedené 
v Čl 4 Smlouvy. Bankovní záruka je vystavena s platností do 31. 12. 2030.  
Město a Stavebník se dohodli, že Stavebník není povinen udržovat první bankovní záruku dle 
Smlouvy a Město Stavebníkovi vrátí první bankovní záruku nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti 
tohoto dodatku č. 1. 

 

2. Město a Stavebník shodně prohlašují, že Stavebník předal Městu v souladu se Smlouvou originál 
druhé bankovní záruky na částku 570.000 Kč, kdy tato bankovní záruka sloužila k zajištění 
Kompenzační zálohy. Vzhledem k tomu, že Stavebník v souladu se Smlouvou uhradil Kompenzační 
zálohu, Město Stavebníkovi protokolárně vrátilo originál třetí bankovní záruky.   

 

3. Město a Stavebník shodně prohlašují, že Stavebník předal Městu v souladu se Smlouvou originál 
třetí bankovní záruky na částku 1.000.000 Kč, kdy tato bankovní záruka sloužila k zajištění závazku 
Stavebníka poskytnout Příspěvek Městu dle Čl. 5 odst. 5.3 část b. Smlouvy. Vzhledem k tomu, že 
Stavebník v souladu se Smlouvou uhradil Příspěvek Městu dle Čl. 5 odst. 5.3 část b. Smlouvy, Město 
Stavebníkovi protokolárně vrátilo originál třetí bankovní záruky. 

 

4. Město a Stavebník se dohodli, že Stavebník není povinen poskytnout Městu čtvrtou bankovní 
záruku dle Čl. 12 odst. 12.2 Smlouvy zajišťující závazek Stavebníka poskytnout Příspěvek Městu dle 
Čl. 5 odst. 5.3 část c. Smlouvy ve výši 4.466.720 Kč. 
Současně se zrušením povinností dle odst. 1 a 4 tohoto článku se vypouští ostatní ustanovení Čl. 12 
týkající se bankovních záruk.  

 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nezměněná. 
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Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, Město obdrží dvě 
vyhotovení, Stavebník jedno vyhotovení. 

 

3.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej 
podepíše jako druhá.  
 
3.3 Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Město.  
 
 
Příloha č. 4 Smlouvy: Situace koordinační č. C.3 z 02/2024 
Příloha č. 5 Smlouvy: Projektová dokumentace změny stavby před dokončením Stavebního záměru 
 
 
 
 
 
  

Doložka 
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z9/17. zasedání konaném dne 14. 5. 2024. 
 
 
V Brně dne ……..……. 
 

  V Praze dne ……………..  

Statutární město Brno 
 
 
 

  BEMETT Heršpice, s.r.o. 
 

  ………………………………..         ……………………………………..  
Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna 

  Mgr. Petr Václavík 
                       jednatel společnosti 
                  BEMETT Heršpice, s.r.o. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


