
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby:

„Modernizace trati Sudoměřice -Votice - Úprava 
řešení na 200 km/h"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: "E618-S-4747/2020"
ISPROFOND: 521 371 0002

Číslo jednací: 8018/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 
bank. spojení: ................................................................................................ 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem Praha 4 Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, Česká republika,
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809 
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedu představenstva

sdružené ve Společnosti s názvem „SUDOVO 200"

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


bank. spojení ......................................................... 

Korespondenční adresa:
OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika 

číslo smlouvy: "S0D00200511//77/20-0Z/S0D" 

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice - Úprava řešení na 200 km/h" ve znění dodatků 
č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 17. 12. 2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 480 893 950,27 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 490 268 708,57 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 491 436 472,59 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 512 183 999,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 bez finanční změny
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 529 340 852,23 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále 
též jako „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o 13 546 819,09 Kč 
bez DPH. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí 542 887 671,32 Kč bez DPH. Důvodem pro 

zvýšení ceny Díla je v souladu s čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy 
v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn 

nákladů za práce provedené v roce 2022 (viz Určení Správce stavby ze dne 4. 4. 2024). Dosud 

nevypořádané nároky Zhotovitele budou předmětem některého dalšího Určení Správce stavby. Podklad 

pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni 

podpisu Dodatku č. 6.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") 

dohodly na změně ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 

Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 6 nezahrnuje případnou 

změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací 

neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 6 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 6. Ceny 

jsou uváděny bez DPH.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy 

- Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 6.



I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 13 546 819,09 Kč bez DPH v důsledku změn 

nákladů za práce provedené v roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: ..................  529 340 852,23 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:..................... 13 546 819,09 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:.........542 887 671,32 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se 

znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 

platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou 

č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude- 

li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná 

ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 

která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 

originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni
podpisu dodatku č. 6



Za Objednatele: 

V Praze

Za Zhotovitele 

V Brně

.............................. 
20.05.2024 10:14 
Podepsáno elektronicky

. . ....... ............. ................. Digitální podpis: 
....... 14.05.2024 14:03:32

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . Digitální podpis: 

........... 14.05.2024 17:47:39

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

...... ......... 
.......

Digitálně podepsal 
...... ................. 
Datum: 2024.05.03 
11:33:29 +0200'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
...................................

.............................Datum: 2024.05.03
09:57:38 +0200'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.



Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 6
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