Dodatek č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: 647/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: H23-021-2
„VD Stráž pod Ralskem - odstranění závad“ – projektová dokumentace
(DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	objednatel:
sídlo: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark3]oprávněn jednat o věcech technických: zástupce objednatele:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
272 212 53
CZ 272 212 53

	bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510


Dodatek č. 3 k SoD 647/2023

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Stránka # z 4

Dodatek č. 3 k SoD 647/2023 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu změny technického řešení na základě výstupů ze stavebně technického průzkumu a po odsouhlasení na výrobním výboru. Vzrostly náklady na zásah do návodního líce díky rozšíření úpravy na celkové přesvahování líce hráze a doplnění nového opevnění.
Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA; Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.
Původní znění:
I. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
OPEVNĚNÍ PRAVÉ ČÁSTI HRÁZE A NAVAZUJÍCÍHO PRAVÉHO BŘEHU
· [bookmark: bookmark8]pravé části hráze se po celé ploše návodního svahu nachází místně poškozené spárování kamenného opevnění na cementovou maltu (kaverny, trhliny).
OPEVNĚNÍ LEVÉ ČÁSTI HRÁZE A NAVAZUJÍCÍHO LEVÉHO BŘEHU
· [bookmark: bookmark9]levé části hráze se po celé ploše návodního svahu nachází místně poškozené spárování kamenného opevnění na cementovou maltu (kaverny, trhliny).
NÁVODNÍ SVAH HRÁZE NAD ÚPRAVOU
Zpevnění svahu pro možnost technické údržby.
Nové znění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
OPEVNĚNÍ PRAVÉ ČÁSTI HRÁZE A NAVAZUJÍCÍHO PRAVÉHO BŘEHU
V pravé části hráze se po celé ploše návodního svahu nachází místně poškozené spárování kamenného opevnění na cementovou maltu (kaverny, trhliny). Původní opevnění bude rozebráno. Dojde k celkovému přesvahování líce a doplnění nového opevnění návodního líce.
OPEVNĚNÍ LEVÉ ČÁSTI HRÁZE A NAVAZUJÍCÍHO LEVÉHO BŘEHU
V levé části hráze se po celé ploše návodního svahu nachází místně poškozené spárování kamenného opevnění na cementovou maltu (kaverny, trhliny). Původní opevnění bude rozebráno. Dojde k celkovému přesvahování líce a doplnění nového opevnění návodního líce.
NÁVODNÍ SVAH HRÁZE NAD ÚPRAVOU

Sklon svahu bude zmírněn společně s celkovým přesvahováním návodního líce.
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Původní znění:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 13 700 Kč bez DPH a činí celkem: 139 700,- Kč bez DPH.
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.Nové znění:

[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]IV. CENA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 45 600 Kč bez DPH a činí celkem: 185 300,- Kč bez DPH.
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Původní znění:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]V . PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 139 700,- Kč, tj. 111 760,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 139 700,- Kč, tj. 27 940,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]V . PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 185 300,- Kč, tj. 148 240,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 185 300,- Kč, tj. 37 060,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
1. [bookmark: bookmark25]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark26]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark27]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark28]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Dodatek č. 3 k SoD 647/2023

v Chomutově dne:v Úvalech dne:
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…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
…………………………………….
jednatel
HG partner s.r.o.
za zhotovitel
