
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Č. 09/OD/2024 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném 
znění a v souladu se směrnicí Rady města Teplice č. 1/2023 

Analýza dopravy v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké 
zahrady a v části Řetenic v Teplicích 

Článek 1. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Teplice 
Sídlo: Teplice, náměstí Svobody 2/2, PSČ 415 95 
IČO: 00266621 
DIČ: CZ  00266621 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu: 19 – 226501 / 0100 
Osoby oprávněné jednat: 
 – ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy Magistrátu 

města Teplice 
 – ve věcech technických: Daniel Městka, referent odboru dopravy Magistrátu města 

Teplice 
 
(dále jen „objednatel“) 

 
 
a 
 

 
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 
Sídlo: Merhoutova 1400 / 4, 148 00 PRAHA 4 – Kunratice 
IČO: 19453205 
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoby oprávněné jednat: doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků v dopravě 

 
(dále jako „zhotovitel“) 

 



Strana 2 (celkem 3) 

Článek 2. 
Změna smlouvy 

1. Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Analýza dopravy 
v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké zahrady a v části Řetenic v Teplicích“ z důvodu 
časového odkladu zavedení nového systému zón placeného stání v Teplicích, který 
bude mít zásadní vliv na výsledky zpracovaného díla a měl by být proto při zpracování 
díla zohledněn. V důsledku výše uvedeného proto dochází ke změnám termínů plnění 
jednotlivých částí smlouvy, přičemž ke změnám v celkovém obsahu díla ani v celkové 
ceně díla nedochází. 

2. Smlouva o dílo „Analýza dopravy v klidu na sídlišti Trnovany, U Zámecké zahrady 
a v části Řetenic v Teplicích v Teplicích“ se mění takto: 
2.1. Článek 4 „Termín a způsob plnění“ odst. 1 zní: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo specifikované v článku 2 a 3 této smlouvy 
do 25.11.2024. 

2.2. Článek 4 „Termín a způsob plnění“ odst. 2 zní: 
Jednotlivé části díla budou zpracovány v níže uvedených termínech: 
• část díla podle čl. 3 odst. 1 (kompletní analýza pro obě území řešená podle 

čl. 2 odst. 2) a odst. 2 (výkresová část, zdrojová data, zpracovaná data 
a grafy pouze pro řešené území č. 1 („sídliště Trnovany“) podle čl. 2 odst. 2 
část a)) do 10.06.2024 

• celé dílo (jen veškerá výkresová část, zdrojová data, zpracovaná data a grafy 
pro obě řešená území podle čl. 2 odst. 2) podle celého čl. 3 pro projednání do 
30.10.2024 

2.3. Článek 7 „Platební podmínky“ odst. 2 zní: 
Fakturace bude rozdělena na 2 etapy: 
• 70 % z celkové částky, tj. 196 000,- Kč po předložení kompletní analýzy podle 

čl. 3 odst. 1 pro obě území řešená podle čl. 2 odst. 2 a po předložení 
výkresové části, zdrojových dat, zpracovaných dat a grafů podle čl. 3 odst. 2 
pouze pro řešené území č. 1 („sídliště Trnovany“) podle čl. 2 odst. 2 část a)  

• 30 % z celkové částky, tj. 84 000,- Kč po odevzdání celého zhotoveného díla 
podle čl. 2 a 3 
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Článek 3 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo „Analýza dopravy v klidu na sídlišti
Trnovany, U Zámecké zahrady a v části Řetenic v Teplicích“ se tímto dodatkem
nemění.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a vyhotovuje se ve
4 vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem
zveřejnění.

Za zhotovitele: 

doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 

Za objednatele:  

30.04.2024

Ing. Milan Slepička 
vedoucí odboru 
dopravy 

IČO 19453205 
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