
SMLOUVAO DÍLO
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2024/00388

Objednatel: Město Poděbrady
se sídlem: 31 Poděbrady
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru správy a rozvoje města MěÚ
Poděbrady

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Colsys s.r.o.
se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČ: 14799634
DIČ:
bankovní spojení:

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Marešovský, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Jan Bureš, obchodní manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v nadlimitním
zadávacím řízení s názvem: „FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady – opakované řízení“ (dále
jen „zadávací řízení“).

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce zhotovitele
jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná
oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům Objednatele.

I. Předmět smlouvy

1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
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2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
 

a) zpracování projektové dokumentace na stavbu FVE U Zimního stadionu 770 pro účely 
získání stavebního povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, inženýrská 
činnost za účelem povolení stavby včetně zajištění stavebního povolení, 

b) dodávka, instalace FVE  
c) funkční zapojení FVE do distribuční soustavy a zajištění licence ERÚ,  
(dále v textu jen „dílo“). Technické parametry díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

3. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe 
vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických 
specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a 
doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. 

 
4. Předmět díla – část zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost za účelem 

povolení stavby zahrnuje zejména tyto činnosti: 
 

 Vypracování projektové dokumentace umožňující vydání stavebního povolení. 
 Součástí projektové dokumentace bude popis způsobu naplnění podmínky DNSH popsané 

v čl. VI. odst. 18.  
 Projednání stavebního záměru s dotčenými úřady. 
 Zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných 

stavebním (nebo jiným) úřadem. 
 Obstarání veškeré inženýrské činnosti za účelem povolení stavby. 
 Obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek všech dotčených orgánů. 
 Jednání se správci dotčených inženýrských sítí. 
 Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby. Předání plnění 6 výtisků projektové 

dokumentace a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou 
ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu). 

 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 
 
5. Předmět díla - část dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny zahrnuje zejména tyto 

činnosti: 
 Dodávka díla na místo plnění. 
 Instalace díla na místě plnění. 
 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče 
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

 Zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a 
bezpečnostní pomůcky. 

 Provedení revizí elektro, uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí 
 Dokumentace skutečného provedení stavby.  

 
6. Předmět díla – část funkční zapojení FVE do distribuční soustavy a zajištění licence ERÚ 

zahrnuje zejména tyto činnosti:  
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 Součinnost s ČEZ při zapojení FVE do energetické soustavy 
 Úpravy a činnosti dle požadavků ČEZ 
 Zajištění podkladů nezbytných pro získání licence ERÚ 
 Zajištění licence na výrobu elektřiny u ERÚ  
 Zaškolení obsluhy 

 
7. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. ZZVZ vyhrazuje změnu závazku spočívající v 

nerealizaci části díla – Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny, a to pro případ, že nebude 
získáno stavební povolení.   

 
 

II. Doba plnění 
 

1. Termín zahájení díla:    neprodleně po účinnosti smlouvy     
 
2. Termín dokončení projektové dokumentace:  do 1 měsíce od zahájení díla  

 
3. Termín podání žádosti o stavebního povolení: do 2 měsíců od zahájení díla   

 
4. Termín zahájení dodávky a instalace FVE:  do 7 dnů od písemné výzvy objednatele, ne však 

dříve, než stavební povolení nabude právní moci  
 

5. Termín dokončení dodávky a instalace FVE:    do 6 měsíců dnů od zahájení dodávky a 
 instalace FVE  

 
6. Termín podání žádosti na ČEZ a ERÚ:  do 3 pracovních dnů od dokončení dodávky a instalace 

FVE. 
 

7. Doba plnění dle odst. 5 se může prodloužit o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek, 
aniž by byl zhotovitel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění 
prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně 
nebylo možné dodržet technologické postupy pro plánované práce.    

 
 

III. Místo plnění  
 

1. Místem plnění je budova zimního stadionu umístěná na pozemku par.č. st. 125/2 v k.ú. Poděbrady 
na adrese U Zimního stadionu 770, 290 01 Poděbrady. 
 
 

IV. Cena díla 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za zhotovení díla dle této smlouvy.  
 
2. Cena za jeden kWp instalovaného výkonu FVE je sjednána ve výši: 
 

19 114,31 Kč bez DPH 
   2 293,72 Kč  DPH 
21 408,03.Kč s DPH 
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3. Celková cena díla bude vypočtena jako násobek Ceny za jeden kWp a skutečně instalovaného 
výkonu FV panelů v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 
4. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 

předmětu díla včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště / místa plnění a také ostatní náklady 
související s plněním této smlouvy včetně pojištění, daně, cla a inflačních vlivů.  

 
5. Změna sjednané ceny je možná i v případě změny sazby DPH na základě změny příslušného 

zákona o DPH. 
 
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel 

ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na 
cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, 
jako např. neodpovídající geologické údaje apod. 
 

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich 
zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a 
tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby 
neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem, 
teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky 
a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

 
8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis 

nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen 
v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové 
ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O 
těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.   

 
9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 

neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a zpracována formou dodatku smlouvy, ve kterém dojde ke snížení rozsahu předmětu díla a tomu 
odpovídajícímu snížení ceny díla. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
2. Objednatel zaplatí cenu díla dle čl. IV na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových 

dokladů).  
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3. Cena díla bude hrazena průběžně dle postupu realizace díla, a to vždy na základě dílčí faktury 
vystavené zhotovitelem po dokončení jednotlivých části díla specifikované v čl. I odst. 4 až 6 
této smlouvy.  

4. Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky nebo služby nesmí být delší 
než 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele. 

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury je možné vystavovat 
ve formátu PDF a zasílat elektronickou cestou na email objednatele. 

 
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem 

stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit 
tuto zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to 
doručením přepracované faktury zhotovitele objednateli. 

 
7. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v 

„Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v 
platném znění, pokud takovému režimu smluvní strana podléhá.  

 
 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran  
 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. 
 
2. Objednatel zajistí plnou moc zhotoviteli v nezbytné formě a rozsahu pro zastupování objednatele 

zhotovitelem v projednání stavebního záměru a ve stavebním řízení. 
 
3. Objednatel má právo na průběžnou kontrolu plnění díla, v případě prodlení a ohrožení termínu 

vydání stavebního povolení je zadavatel oprávněn vypovědět smlouvu. 
 
4. O předání a převzetí staveniště/místa plnění bude sepsán písemný protokol podepsaný 

oprávněnými osobami za obě strany. Dále se objednatel zavazuje k následujícímu umožnit 
zhotoviteli pro provedení díla napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě 
jiných zdrojů a určit zhotoviteli prostor pro umístění zařízení staveniště / místa plnění a 
skladování materiálu. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést montážní deník / stavební deník v rozsahu daném vyhláškou č. 

499/2006 Sb., a to od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání díla.  

 
6. Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude 

pravidelně kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a finanční zástupci smluvních 
stran na kontrolních dnech svolávaných objednatelem dle potřeby, zpravidla 1x týdně. 
Objednatel o plánovaném kontrolním dnu zhotovitele včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen o 
průběhu kontrolních dnů, o zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy v montážním deníku 
/ ve stavebním deníku. Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být 
dalším postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem v montážním deníku / ve 
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stavebním deníku či elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. Nebude-li přítomen při 
kontrole, je zhotovitel oprávněn pokračovat v realizaci díla. Veškeré náklady na dodatečnou 
kontrolu hradí objednatel.  

 
7. Zhotovitel zajistí vytyčení a ochranu inženýrských sítí vedoucích přes staveniště / místo plnění 

na základě podkladů předaných objednatelem. Objednatel je povinen předat nákresy jejich 
vedení zhotoviteli. Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nebyly obsaženy 
v dokumentaci. 

 
8. Pokud tak právní předpisy stanoví, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit přenesením na zhotovitele ani 
jiným způsobem.  

 
9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště / místa plnění podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci jako poddodavatel předchozí. 

 
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště / místo plnění v souladu se svými potřebami a 

s požadavky objednatele.  
 
12. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště / místa 

plnění a vyklidit jej. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto 
bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.   

 
13. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude pojištěn proti škodám 

způsobených třetím osobám, způsobenými jeho činností včetně možných škod způsobených jeho 
pracovníky v minimální výši 3 000 000,- Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti 
Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn 
kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti. 

 
14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni předání staveniště bude mít uzavřeno stavebně montážní 

pojištění samotného díla, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 10 000 000,- Kč. 
Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Při předání staveniště/ 
místa plnění bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu realizace díla takto pojištěn. 

 
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
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Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice 
atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

 
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
17. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními 
předpisy, včetně povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími 
předpisy evidenci odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. 

 
18. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude dodržovat pravidla Principu významně 

nepoškozovat životní prostředí a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu 
(DNSH), v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, 
zejména následující podmínku:  

 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, 
je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Nejpozději 3 pracovní dny před termínem dokončení každé z částí díla dle čl. I odst. 4 až 6 je 

zhotovitel povinen prostřednictvím e-mailu objednateli oznámit den, kdy bude část díla 
připraveno k předání a vyzvat objednatele k jeho převzetí. 

 
2. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel pořídí protokol o předání a převzetí 

části díla. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.  

 
3. Při předání části díla dle čl. I odst. 5 zhotovitel předá objednateli doklady, atesty a prohlášení o 

shodě a jakosti dodaných materiálů a dokument o naplnění zásad DNSH dle čl. VI odst. 18 této 
smlouvy.  

 
4. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání díla 

nebo jeho části. 
 
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady díla, které nebrání užívání díla. Případné 

vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich 
odstranění. 
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VIII. Záruční podmínky a vady díla 
 
1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
 
2. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. 
 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo obecnou záruku 24 měsíců a záruku na stavební konstrukce 
uchycení do střechy v trvání 60 měsíců. 

4. Dále zhotovitel poskytuje prostřednictvím tovární záruky výrobce rozšířené záruky: 
 na FV panely: min. 15 let na mechanické vlastnosti, 
 min. 25 let na elektrický výkon, 
 na síťové střídače: min. 5 let. 

5. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že 
dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu 
s platnými technickými normami, předpisy a návody k obsluze a údržbě.  

 
6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.   
 
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

a) označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení písemného 
oznámení vady, 

b) drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení 
vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 

c) pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven 
termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

 
 

IX. Licenční ujednání   
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je z hlediska autorskoprávního bez jakéhokoliv omezení oprávněn 
zhotovit dílo dle této smlouvy a v případě, že při zhotovování díla dle této smlouvy vznikne 
autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, což smluvní strany 
předpokládají, je oprávněn objednateli poskytnout licenci k užití tohoto díla. 
 
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti všemi známými způsoby, zejména k jejich 
dalšímu zpracování, úpravám a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci 
udělenou na základě této smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 
 
3. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele. Objednatel není povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. 
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5. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, uhrazením 
ceny dílčího plnění dle této smlouvy. 
 
6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práva z licence.  
 
7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 
 
8. Zhotovitel odpovídá objednateli za právní bezvadnost díla. Pokud by objednateli vznikla 
jakákoliv újma z důvodu právních vad díla, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit objednateli 
v plné výši. 
 
9. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné nároky třetích osob v 
souvislosti s užíváním díla. Veškerou odpovědnost za nároky třetích osob nese zhotovitel. 
 
10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí licence zhotovitelem objednateli 
je již zahrnuta v ceně díla. 
 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 
1.   Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností stanovených touto smlouvou.   
 
2. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od této smlouvy odstoupit, 

smluvní strany považují: 
 případ, kdy je zhotovitel v prodlení při zhotovení projektové dokumentace a zajištění 

stavebního povolení pro překážky na straně zhotovitele, 
 případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od schválené dokumentace, 
 případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či dílo neodpovídá 

závazným technickým normám a předpisům a zhotovitel ani přes písemné upozornění 
objednatele na tyto skutečnosti nesjedná nápravu. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, 

smluvní strany považují:  
 případ, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více jak 21 dní a 

nesjedná nápravu ani po písemném upozornění zhotovitele,  
 neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné plnění závazků zhotovitele 

(např. nepředání plné moci pro inženýrskou činnost, nepředání staveniště / místa plnění, 
neposkytnutí potřebných podkladů a dokladů pro stavební řízení atd.). 

 
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že vyjdou najevo skutečnosti, z 

nichž lze důvodně usoudit, že závazky zhotovitele dle této smlouvy nebudou plněny řádně a včas. 
 
5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit od části smlouvy týkající se plnění dle  

čl. I odst. 2 písm. b a c) této smlouvy v případě, že ani do 31. 12. 2024 nebude vydáno stavební 
povolení dle čl. I odst. 2 písm. a) této smlouvy.  
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6. Odstoupení od smlouvy lze vždy učinit pouze písemným oznámením, doručeným druhé smluvní 
straně v souladu s pravidly doručování sjednanými v této smlouvě. Odstoupení je účinné den po 
dni doručení.  

 
7. V případě odstoupení od smlouvy zhotoviteli náleží pouze část ceny díla připadající na již 

předanou část díla. 
 

8. V případě odstoupení, má zhotovitel povinnost do 7 dní vyklidit staveniště / místo plnění.  
 

 
XI. Smluvní sankce 

 

1.  Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení části díla sjednaného touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

2.  Pokud zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu dle článku VI. odst. 13 nebo 14 této smlouvy 
objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.  

3. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku VI. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude 
platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.  

4. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku VI. odst. 10 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnil vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve 
sjednaném  termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek. 

7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to 
za každý den prodlení. V případě, že se jedná o havarijní vadu, je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu. 

8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
zákonný úrok z prodlení.  
 

9. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a 
vyúčtování. 
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10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní 
strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se 
smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 
 

XII. Kontaktní osoby  
 

1. Osoby pověřené zhotovitelem k jednání:  

a) ve věcech smluvních:  Jan Bureš, obchodní manažer 

b) ve věcech technických:  Aleš Majer 
  
2. Osoby pověřené objednatelem k jednání: 

a) ve věcech smluvních:  Mgr. Roman Schulz, starosta 
b) ve věcech technických:  Ing. Ivan Zajíček, vedoucí Odboru správy a rozvoje 

města 

 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. V případě, že objednatel získá financování z dotačních prostředků, neprodleně o této skutečnosti 

informuje zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny dotační podmínky sdělené mu 
objednatelem.  

2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou 
spolupůsobit při finanční kontrole. Zhotovitel k uvedené povinnosti zaváže i své subdodavatele. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly. 

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.  

4. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato smlouva vyhotovena 
rovněž ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
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smluv) zhotovitelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou poskytovány
dobrovolně.

8. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy.
Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 209/2024 ze dne 10. 4. 2024.

V Poděbradech dne: …………………… V Kladně dne: ………………..

………………………………………… ……………….
Mgr. Roman Schulz Ing. Jiří Marešovský, jednatel
starosta
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
pro zakázku s názvem: 

 
„FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady - opakované řízení“ 

 
 
Identifikační údaje dodavatele: 

Název dodavatele: Colsys s.r.o. 
Sídlo: Buštěhradská 109, Dubí 27203 Kladno 
IČ: 14799634 
Osoby oprávněné jednat za dodavatele: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel 

 
- Projektová dokumentace 
- Inženýrské činnosti včetně vyřízení stavebního povolení 
- Dodávka a montáž fotovoltaických panelů 
- Dodávka a montáž střídačů 
- Dodávka a montáž nosných konstrukcí 
- Dodávka elektroinstalačního materiálu 
- Dodávka monitoringu 
- Elektroinstalační práce 
- Montážní práce 
- Dokumentace skutečného provedení stavby 
- Funkční zapojení FVE do distribuční soustavy 

 

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry dodávaných komponentů. Parametry 
jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost. 

Do prázdné kolonky uchazeč doplní: 

− v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající 
požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě); 

− v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené 
zařízení požadavek splňuje/nesplňuje. 

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného 
parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u 
požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení. 

Technické požadavky na technologie: 
Fotovoltaická elektrárna: 
 

Parametr Požadavek Jednotka 
Vepište číselnou 

hodnotu, příp. 
ANO/NE 

Instalovaný výkon FV panelů 380 - 410 kWp 410 kWp 

Předpokládaný roční solární zisk 
výrobny 

400 kWh/rok 400 MWh/rok 

Monokrystalický fotovoltaický panel 
PERC 
(„half cell“ moduly jsou přípustné) 

ANO - ANO 
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Účinnost panelu (při STC Cell temp. 
25°C, AM1.5, 1000W/m²) 

min. 20,9 % 21,3% 

Výkon fotovoltaického panelu min. 390 Wp 410 Wp 

Požadovaná výrobní tolerance výkonu 
FV panelu  

min. v rozmezí 
(-0/+5) 

% +5 Wp 

Rozměry panelu (výška x šířka x 
tloušťka) 

max. 1735 x 
1150 x 35 

mm 1722 x 1134 x 35 

Hmotnost panelu max. 22 kg 21,3 kg 

 Garantovaná účinnost panelu po 25 
letech provozu (ve vztahu k původní 
hodnotě Pmax panelu)   

min. 80 % 84,8% 

Teplotní koeficient Pmax fotovoltaického 
panelu. Nejvyšší přípustná hodnota 
v absolutní hodnotě 

max. 0,35 %Pmax/° 0,34%/°C 

Maximální systémové napětí 1000 V 1500 

Produktová záruční doba na 
fotovoltaický panel* 

min. 15 let 15 let 

Výkonová záruka na fotovoltaický panel* min. 25  let 30 let 

 
* záruka musí být garantována výrobcem zařízení a doložena záručním listem nebo 
garančním dokumentem výrobce. Záruka poskytnutá dodavatelem bez zajištění výrobcem 
nebude akceptována.  
 
Maximální systémové napětí  1000 V 
Propojovací krabice (rozvaděč) krytí min. IP67, kabeláž DC propojovacího vedení min. 95 cm. 
 
Možné zatížení panelů do 5400 Pa a doloženo testem, případně certifikátem dle IEC61215.  
Doložení o odolnosti panelů proti PID degradaci (Doloženo certifikátem). 
Doložení certifikace panelu dle IEC61730 – odolnost proti vlhkosti a solím. 

Požadavky na fotovoltaické střídače: 
splnění normy EN 50438:2013 a ČSN EN 50549-2:2019 
  

Parametr Požadavek Jednotka 
Vepište číselnou 
hodnotu, příp. 

ANO/NE 

Jmenovitý výstupní výkon měniče AC min. 50 kW 66,6 / 100 

Účinnost střídače EURO min. 98 % 98 

Technologie střídačů eliminující 
zastínění (MPP max. power tracking do 
jednotlivých panelů) 

ANO - ANO 

Elektronický portál – monitoring výroby, 
identifikace poruch atd.  

ANO  ANO 

Záruka na střídače* min. 5 let 12 

 
* záruka musí být garantována výrobcem zařízení a doložena záručním listem nebo 
garančním dokumentem výrobce. Záruka poskytnutá dodavatelem bez zajištění výrobcem 
nebude akceptována.  
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vyhovění podmínkám provozu a paralelního připojení do dané
DS dle PPDS
krytí IP65 pro možnou instalaci vně budovy
vybavení komunikačním prostředkem pro vzdálený on-line
monitoring.

Vzdálený monitoring: Je požadován online 24/7 vzdálený monitoring fotovoltaického
systému přístupný přes síť internet. Znázornění (zobrazení)
údajů o aktuální výrobě a výkonu na úroveň střídače a
s možností znázornění historických dat o výrobě.

Bezpečnosti požadavky: Požadavkem je bezpečné odpojení celé výrobny z provozu
prostřednictvím bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP /
TOTAL STOP, které odepne výrobnu od DS.

Požadavky na konstrukci: Upevňovací konstrukce panelů na střeše budovy musí být
vyrobena z odolného a staticky stálého materiálu. Bude
doloženo certifikátem, popř. prohlášením o shodě vydaného
výrobcem konstrukce, popř. aerodynamickým, popř. podobným
testem konstrukce.

Požadavky na paralelní provoz Veškeré požadavky na paralelní provoz fotovoltaického zdroje
výrobny (výrobny elektřiny) jsou definovány v platných Pravidlech pro

provoz distribučních sítí (PPDS), příloha č.4. Uchazeč musí tyto
pravidla bezezbytku dodržet. Součástí nabídky musí být
prohlášení, že zcela dodrží tyto definovaná pravidla v plném
rozsahu včetně prohlášení o technologiích síťových střídačů
(dodržení normy EN 50438:2013 a ČSN EN 50549-2:2019).

V Kladně dne

_____________________
Ing. Jiří Marešovský, jednatel



Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Dodavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Část díla Nabídková cena Kč bez DPH

Celková cena bez DPH celkem 7 798 637,62 Kč
Sazba DPH 12%

DPH 935 836,51 Kč
Celková cena s DPH celkem 8 734 474,13 Kč

Dodavatelem navržený instalovaný výkon FVE (kWp) 408,00

Cena za 1 kWp bez DPH 19 114,31 Kč
Cena za 1 kWp včetně DPH 21 408,02 Kč

*) Hodnota části díla I. může být maximálně 10 % Celkové ceny bez DPH
**) Hodnota části díla III. musí být minimálně 15 % Celkové ceny bez DPH

Dodavatel vyplní pouze žlutá pole

III. Funkční zapojení FVE
do distribuční soustavy
a zajištění licence ERÚ

**)

I. Zpracování projektové
dokumentace a

inženýrská činnost *)

Dokumentace skutečného provedení

II. Dodávka a instalace
FVE

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
00239640

CZ00239640

Zaškolení obsluhy

Dodávka a montáž střídačů

Dodávka a montáž fotovoltaických panelů včetně optimizerů

Dodávka a instalace/úprava rozvaděče včetně výzbroje

Součinnost s ČEZ při paralelním zapojení do distribuční soustavy

Inženýrské činnosti včetně vyřízení stavebního povolení

Dodávka a montáž nosných konstrukcí

Ostatní elektronistalační práce včetně materiálu

Zapojení, oživení, nastavení systému, monitoring, dispečerské řízení, revize

Zajištění licence na výrobu el. energie

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet

Položka

FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady - opakované řízení

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109, Dubí, 27203 Kladno

14799634

Zadavatel:

CZ14799634

Město Poděbrady


