
  

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu 

Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

                na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-1088/2023, č. j.: (Dodatek č. 2) - 14203/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

a 

 

Společnost „Společnost SVK Ústí 2023“ 
se sídlem společnosti: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

          Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. (vedoucí společník) 
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka oddíl C, vložka 1805 
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. Davidem Novákem, jednatelem 

       Ing. Tomášem Novákem, jednatelem  
      (každý jednatel zastupuje společnost samostatně) 

 
VIAMONT Servis a.s. (společník) 
se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka oddíl B, vložka 1015 
zastoupena: Ing. Tomášem Novákem, předsedou představenstva 

       Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva 
       Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva 
       (společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně) 

 

Korespondenční adresa: 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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  DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

E650-S-1088/2023 
 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 24/23-23173 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“, 

evid. č. 65023010 uzavřely dne 17. 03. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a 

následně dne 07.06.2023 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření 

Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  44 678 787,77 Kč 

slovy:    čtyřicet čtyři milionů šest set sedmdesát osm tisíc sedm set 

osmdesát sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů 

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“ 
 

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Příloha č. 13: Změnový list č. 1“ 
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  DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

E650-S-1088/2023 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.   

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

  

elektronicky podepsal dne:    elektronicky podepsal dne: 

 20. 05. 2024      17. 05. 2024 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace N+N – Konstrukce a dopravní 

stavby Litoměřice, s.r.o.  

 

 

       elektronicky podepsal dne: 

        16. 05. 2024 

       ……………………………………… 

        Ing. Tomáš Novák 

předseda představenstva 
        VIAMONT Servis a.s. 

 
 

 

elektronicky podepsal dne  

 16. 05. 2024 

        …………………………………… 
        Ing. Antonín Vajcík 

člen představenstva 
        VIAMONT Servis a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY) 

Změnový list č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 13319/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem 
pro rok 2023“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023010 
Číslo původní Smlouvy: E650-S-1088/2023 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
SO 01 – TO Litoměřice 
SO 02 – TO Děčín východ 
SO 03–1. a 2. TK Lovosice – Prackovice 

SO 04 – TO Děčín hl.n. 
SO 06 – TO Ústí nad Labem – západ 
 
 

 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem 

Předběžný souhlas (kdy/kým):  

 

Stručný popis změny:  

ZBV č. 1 
 

Méněpráce: 
Změny počtu svárů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic. Skutečné počty svárů jsou 
doloženy ve svařovací dokumentaci. Ke změnám došlo také v potřebě úpravy upínací teploty. 
 
Vícepráce:  
K navýšení nákladů došlo díky potřebě dodavatele přepravit dlouhé kolejnicové pasy 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 
 
 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 44 880 029,22 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 44 880 029,22 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 
44 678 787,77 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 479 562,76  1,07 % 

MÉNĚPRÁCE 680 804,21  1,52 % 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                     -201 241,46        

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 2,59 % 

 



Rekapitulace celkových změn v procentuálním 

vyjádření 
Saldo [%]                

(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0 

Hodnota změn tohoto ZL  2,59 % 

CELKEM  2,59 % 

 
 
 

 
 

ZBV je:      ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 

PS, SO, JV Cena v SoD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 01 - TO Litoměřice 13 068 154,28 76 050,00  330 960,00         12 813 244,28 

SO 02 - TO Děčín východ 4 371 658,79 18 250,00       50 930,00 4 338 978,79 

SO 03 - 1. a 2. TK Lovosice - 
Prackovice 

5 476 166,06 101 280,00  117 600,00 5 459 846,06 

SO 04 - TO Děčín hl.n. 770 141,12                  0,00 54 666,00 715 475,12 

SO 05 - TO Lovosice 1 104 662,06   0,00  0,00 1 104 662,06 

SO 06 - TO Ústí nad Labem - 
západ 

10 238 189,89 283 982,76  126 648,21 10 395 524,44 

SO 07 -  TO Česká Kamenice 5 916 473,85  0,00 0,00 5 916 473,85 

SO 08 - TO Rumburk 3 740 151,17  0,00 0,00 3 740 151,17 

09 - Materiál dodávaný 
objednatelem - NEOCEŃOVAT 

0,00           0,00 0,00 0,00 

10 - VRN 194 432,00  0,00 0,00 194 432,00 

Celkem 44 880 029,22 479 562,76 680 804,21 44 678 787,77 

 



 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, „Společnost SVK Ústí 2023“ 

 
Jméno: xxx   Datum: 10.05.2024  Podpis xxx 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno: xxx    Datum: 13.05.2024   Podpis xxx 
 
            

 xxx         Datum: 13.05.2024   Podpis xxx 
 
 
           xxx  Datum: 13.05.2024   Podpis xxx 
 
 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno: xxx   Datum: 13.05.2024  Podpis xxx 
 

 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno: xxx   Datum: 14.05.2024  Podpis xxx 
 

 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno: xxx   Datum: 14.05.2024  Podpis xxx 

  
 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

Jméno: xxx   Datum: 14.05.2024  Podpis xxx 
 


