
stavební práce
Datum vyhotovení 
přehledu: 

Cena bez DPH
(v Kč)

Změna původní hodnoty 
závazku

(v %)

Celkový cenový nárůst 
související se změnami 

dle odst. 5 a 6
(v %)

13 777 000,00

Vícepráce 254 180,85 1,84%

Méněpráce 0,00 max. 14,99%

Vícepráce 0,00 0

Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 5 0,00

Méněpráce nesouvisející 
s vícepracemi podle odst. 5 0,00

max. 50%

Vícepráce 1 513 600,00 0

Méněpráce související 
s vícepracemi podle odst. 6 610 029,80

Méněpráce nesouvisející s 
vícepracemi podle odst. 6 0,00

max. 50% max. 30%

odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálu
zaměňovaných položek 0,00

1 767 780,85

610 029,80

Hodnota bez DPH
(v Kč)

DPH
(v Kč)

Hodnota včetně DPH
(v Kč)

13 777 000,00 2 893 170,00 16 670 170,00

1 767 780,85 371 233,98 2 139 014,83

610 029,80 128 106,26 738 136,06

14 934 751,05 3 136 297,72 18 071 048,77

Pokyny pro vyplnění:
- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
- vyplňujte nepodbarvené buňky
- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna 
červeným podbarvením buňky

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého 
rozsahu)

Druh veřejné 
zakázky:

Příloha č. 3 Změnového listu

Upravená cena po změnách

Méněpráce celkem

Celkový souhrn změn ceny
(zohledněny všechny dodatky)

Původní cena dle smlouvy

Poznámka

Celkový cenový nárůst související se změnami podle 
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb 

nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku.

Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota musí být nižší  než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní 
hodnoty závazku, nebo

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku.

6,56%

0,00%

15,41%

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být  ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.

TENTO VZOR JE POMŮCKOU 
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. 
č.:

Vícepráce celkem

odst. 4

odst. 6

Méněpráce za dodatek č. 1 celkem 
(včetně snížení dle odst. 7)

Původní smlouva
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Vícepráce za dodatek č. 1 celkem

odst. 5

#Klasifikace informací: Neveřejné


