
říloha č. 2

Smlouva o dílo
avřená ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších

předpisů (dále jen , NOZ'') (dále jen , smlouva").

Smluvní stran :
1 1 Objednatel:

...___~ázev: Město Hustopeče
Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
IČO: 002 83 193
DIČ: CZ00283193
Bankovní a a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technick

telefon:
(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel:
Název: H a S t, spol. s.r.o.
Statutární orgán: Roman Stehlík, jednatel
Sídlo: Havlíčková 540/28, 693 O 1 Hustopeče
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 25528
IČO: 25325043
DIČ: CZ25325043
Bankovní
Číslo účtu
Osoby op ch sml

ve věcech technickýc
(dále jen „zhotovitel")
(dále společně jen „ smluvní strany")

II. Předmět plnění a termín plnění
2.1 Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a

nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření
této smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených
ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit
v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této
smlouvy.

2.3 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády a krytiny
MěKS Hustopeče" v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentaci a výkazem výměr,
pod názvem: ,,Stavební úpravy fasády kulturní dům Hustopeče" zpracované firmou DAKA
stavby s.r.o., 1.máje 696,696 03 Dubňany, datum 07/2023 (dále též „PD") (dále též „dílo").

2.4 Součástí díla je:
a) Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými

zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce zhotovitel uvedl
předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na
skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

b) Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby.
c) Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána v digit. podobě),

vypracování případných projekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci
stavby.

d) Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době
výstavby, a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

e) Certifikáty a atesty na použité výrobky a materiály 2x
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f)  Uvedení staveniště do původního stav u a odstranění případných škod způsobených 
zhotovite lem v průběhu výstavby 

g) Dokumentace skutečného provedení 2x (2x paré + CD) 
h) Provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a 

škod na nich 
i) Zajištění bezpečnosti práce a ochr any životního prostředí 
j) Zajistit koordinaci všech prací na stavbě s ohledem na bezpečnostní předpisy, požární 

předpisy apod. při provádění stavebníc h prací ; 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díl a, že jsou mu 
známy veškeré techn ické, kvali tativní a jiné podmínky nezbyt né k realizaci díl a, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díl a nezbyt né. 

2.6 Předmětem díl a jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve v ýchozíc h dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností 
vědět měl a /nebo mohl , že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díl a dané povahy třeba, a to i 
s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. 

2.7 Objednatel si vyhr azuje právo doplnit díl o o další práce a dodávky, které je zhotovite l povinen 
za úhr adu zajistit.  Pokud by objednatel poža doval po zhotoviteli provedení dalších prací a 
výkonů zce la zřejmě nad rámec kompletního díl a dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), 
budou tyt o práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkov ých 
rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyt o práce a dodávky v položkov ých rozpočtech 
nevyskyt ují, pak jednotkov ými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací 
a dodávek. Pokud nelze v yužít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha 
a.s. v ydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude v ýše ceny těchto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhr adu vzniká 
zhotoviteli  až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno 
v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

2.8 Pokud tyt o práce provedené na základě písemného pokynu objednate le budou splňovat defi nici 
víceprací dle této smlouvy, budou považo vány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení 
občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za díl o přiměřeně 
zvýšenou s ohledem na rozsah víc eprací.  

2.8.1. vícepráce - objednate l je oprávněn rozšíř it rozsah předmětu díl a. Zhotovitel provede 
práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrn uté v předmětu díl a ani jejich cena v ceně díl a a 
zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (v yžádané vícepráce). Zhotovitel 
v takovém případě zpracuje přehle dný seznam víc eprací ve fo rmě soupisu stavebních prací , 
služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu díl a, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovite l je na základě tohoto 
seznamu povinen pro víc epráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací , 
služeb nebo dodávek změnový list projednat a schváli t zástupcem objednate le. Vícepráce 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotovite li uhr azeny a zhotovite l se 
zavazuje na výzv u zástupce objednate le takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy 
objednatel provedení takov ých víceprací dodatečně písemně schválí.  

2.9 Objednate l je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace poža dovat záměny 
materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou 
smluvních stran, a to i ve fo rmě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na v ýši 
nabídkové ceny. 

2.1 O Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, techn ologie 
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Techn ické standardy použitých materiálů jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díl a nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě náprav u. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

2.11 Pro úče ly fi nancování dodatečných služeb, budou smluvní strany postupovat dle zákona a to 
podle § 222 odst.  4, 5, 6 nebo 7 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 13 4/2016 v znění 
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pozdějšíc h předpisů. Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis pra c í pouze a 
jenom „vícepra c í" a pouze a jenom „méně pra c í", a to bez vzájem ných zápočtů. Celková suma 
víc epra c í daných takovými dodatky  nesmí překr očit zákonné maximum víc epra cí.  

2.12 V případě, že v průběhu pro vádění díl a nebude objednatel některé práce pož adovat a takovýt o 
požadavek nebude v ro zporu  s předepsanými techn ologickými postupy nebo s předpisy 
o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce pro vádět nebude. Změny méněpráce nesmí být  
takového chara kteru , které by nesplnily naplnění PD. Zúžení ro zsahu pro váděného díl a bude 
specifi kováno v písemném dodatku  k této smlouvě. 

2.1 3 Pro vedením díl a se ro zumí úplné, fu nkční a bezvadné pro vedení všech pra c í, včetně všech 
dodávek potřebných a nezby tných pro  řádné pro vedení a dokončení díl a. Díl o bude pro vedeno 
v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané PD, platným norm ám, obecně závazným právním 
předpisům platným pro  pro váděné práce. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje pro vést díl o v následujíc ích term ínech: 
Zahájení 15.5.2024 
Ukončení 31 .7.2024 
(ukončení fa sády M kl ubu a severn í fa sády dvorn ího kř ídla do 19.7.2024) 

Přepokládaná omezení při provádění prací : 
Pro voz restaura ce - montáž oken a práce v interiéru  nutné koordinovat s nájemníkem 
Pro voz Mklubu - montáž oken a práce v interiéru  nutné koordinovat s pro vozovatelem. 
Pro voz sálu MěKS a dvorn ího křídla - montáž oken a práce v interiéru  je nutné 
koordinovat s pro vozem sálu 
Známé akce v Mklubu: 
Kroužky v květnu: pondělí  až čtvrt ek 16:00 - 18:00 hod 
Pro nájmy v červ nu: SO 1 .6., Pá 7.6, SO 15.6., SO 22.6., SO 13.7. 
Tábory : Po až Pá 1 .-5. červ ence (PO-Pá 22.26. červ ence, Po-Pá 5.-9. srp na) 

Známé akce v sále MěKS v průběhu realizace: 
Během května budou ve společenském domě pra videlné kr oužky: 
pondělí  17,00-18,30 - senioři tanečky 
úterý  - 17,00 - 18,30 kr oužek šerm u 
středa - 16,00 - 19,00 taneční kr oužek 

Další akce v sále MěKS: 
4.5. - výstava vín 
11.5. - pro nájem naro zeniny 
19.5. - Vystoupení tanečního oboru  základní umělecké školy 
31.5. - pro nájem - zábavný pořad 
26. a 27.6. akademie gymnázium 

Do konce červ ence pak žádné další známé akce. 

Dílo se považu je za dokončené, je-li pro vedeno řádně a ve sjednaném ro zsahu a je předáno 
mezi zhotovitelem a objednatelem písemným pro tokolem. 

2.1 5 Lhůty uvedené v čl.  2.14 této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel posky tne zhotoviteli 
řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména součinnost dle čl.  IV. této smlouvy 
a příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, pro dlužují se term íny pro vedení díl a o dobu 
pro dlení objednatele  s plněním těchto povinností.  Mezi uvedené povinnosti objednatele patří 
i řádné a včasné placení ceny díl a. V případě, že objednatel bude v pro dlení s úhr adami ceny 
díl a podle ustanovení čl.  III . této smlouvy, a to o víc e než 5 dnů, pro dlužuje se o délku jeho 
pro dlení doba sjednaná k pro vedení a předání díl a. 

2.1 6 Lhůtu určenou pro  realizaci díl a je možno přeru šit v případě překážek v podobě nepříznivých 
klimatických podmínek, kt eré brání pro vádění pra c í techn ologickými postupy anebo v souladu s 
příslušnými techn ickými norm ami na díl e jako celku; ty to skutečnosti budou zaznamenány ve 
stavebním deníku , s uvedením důvodů, pro  kt eré nelze započít nebo pokr ačo vat v pra c ích. 
Přeru šení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upra vit dodatkem ke 
smlouvě a o dobu trv ání těchto překážek bude pro dloužena lhů ta pro  dokončení díl a. 
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2.17 Smluvní stra ny se dohodly, že celková doba pro vedení díl a se pro dlouží o dobu, po k tero u 
nemohlo být díl o pro váděno v důsledků okolností vylučujíc ích odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2894 a násl.  občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, k terá 
vznik la v době, kdy, již byl zhotovitel v pro dlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v 
důsledk u hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

2.18 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro  řádné splnění 
jeho povinností vyplývajíc ích z této smlouvy a má pro  pro vedení dostatečné kapacity (l idské 
zdroje, techn ické vybavení apod.). V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro  splnění 
nějaké povinnosti konk rétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez 
zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke k terému plnění podle  této smlouvy se příslušná 
povinnost vztahuje. 

2.19 Během jakéhokoliv přeru šení pro vádění díl a nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen v ro zsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném ro zsahu, zajistit ochr anu 
pozastaveného díl a pro ti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věc í a materi álu 
opatřeného k pro vedení díl a. Zhotovitel je dále povinen pro vést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, k terá by pozastavením pro vádění díl a mohla vznik nout (konzerv ace díl a, 
opatření před pro padnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených 
opatřeníc h je zhotovitel povinen objednatele předem info rm ovat.  

2.20 Místem plněníje Šafa říkova 538/1 9, Hustopeče. 

I II . Cena díl a a platební podmínky: 
3.1 Celková cena za reali zaci díl a je dohodou smluvníc h stra n cenou pevnou a je stanovena na 

základě závazného ro zpočtu  a činí: 
2.780.932,76 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set osmdesát tisíc  devět set třicet dva 
koru n českých sedmdesát šest haléřů) 
21 % DPH 
Cena za realizaci  díl a s DPH celkem: 3.364.928,64,- Kč 
DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.2 Cena díl a již zahrn uje veškeré náklady spojené s přípra vou, plněním, dokončením předmětu této 
smlouvy ve sjednaném ro zsahu, zejména náklady na materiály, pra covní síl y, stroje, dopra vu, 
zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, k teré 
mohou vzn ik nout při pro vádění díl a. Součásti díl a jsou i všechn y ty práce a dodávky, k teré 
nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nebo v PD, ale přitom jsou nezbytné pro  řádné 
pro vedení díl a a zhotovitel je mohl na základě svých odborn ých znalostí zjistit či předpokládat.  

3.3 Zhotovitel pro hlašuje, že se podro bně seznámil s podmínkami místa plnění a PD a v Rozpočtu 
ocenil všechn y položky, které jsou nutné pro  řádné dokončení kompletního díl a. 

3.4 Objednatel výslovně a závazn ě pro hlašuje, že má zajištěny fi nanční pro středky na zaplacení 
ujednané ceny. 

3.5 Ujednaná cena díl a byla stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příl oze č. 1 této smlouvy, s tím, 
že takto stanovená cena díl a odpovídá ro zsahu díl a vymezenému pra cemi specifi kovanými 
v tomto Rozpočtu. 

3.6 Změna sjednané ceny díl a je možná pouze: 
a) pokud objednatel bude požadovat i pro vedení jiných pra c í nebo dodávek než těch, které byly 

předmětem PD nebo pok ud objednatel vyloučí něk teré práce nebo dodávky z předmětu 
plnění. 

b) dohodou smluvníc h stra n, jak to vyplývá z § 2621 odst.  2 NOZ. 
3. 7 Realizace díl a bude uhr azena na základě fa k tu r, k teré budou doloženy soupisem pro vedených 

pra c í a dodávek odsouhlasených objednatelem. Pro váděné práce budou fa k turo vány do výše 
90% celkové ceny díl a. Zbývajíc ích 10% ceny díl a bude objednatelem uhr azeno do 30 dnů po 
předání a převzetí díl a bez vad a nedodělků nebráníc ích užívání díl a. Posledníc h 10% ceny díl a 
bude uhr azeno do 30 dnů od řádného předání a převzetí dokončeného díl a a odstra nění vad a 
nedodělků. 

3.8 Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díl a průběžně na základě fa ktur (dále jen 
,,faktura") vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářn í měsíc. Splatnost fa ktur je 30 dnů 
ode dne doru čení fa ktury  objednateli. 
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3.9 Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen , ZoDPH").

3.1 O Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude-li chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn
tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. V takovém
případě neplyne doba splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

3.11 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu
objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů
na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu
v prodlení se zaplacením příslušné částky.

3.12 Zálohy objednatelem poskytovány nebudou.

IV. Součinnost smluvních stran
4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou

součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních
předpisů.

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, po podpisu smlouvy, nejpozději do 1 O dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3 V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se o dobu prodlení objednatele prodlužuje
termín předání předmětu díla zhotovitelem.

4.4 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně
určeny podmínky používání staveniště.

4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání: I

4.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, má však právo převzít
dílo vykazující drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

4.7 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

4.8 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4.9 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost.

V. Povinnosti zhotovitele
5.1 Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je

odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací:

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech svých strojích, zařízeních, materiálech apod., které
při realizaci díla používal.

5.3 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany na staveništi a
odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a třetím osobám. Objednatel je
oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě
odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle do doby jejich odstranění.
Neodstraní-li nedostatky ve stanovené lhůtě zhotovitel, je objednatel oprávněn tyto nedostatky
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
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5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své 
náklady veškeré obaly, odpady a nečistoty vzniklé při pro vádění díl a, a to v den jejich vzniku 
a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen nepro dleně odstra ňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací , ke který m dojde v průběhu pro vádění díl a. 

5.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochr anu zdra ví všech osob v pro storu  
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochr annými pra covními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazu je dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související  s realizací  
díl a. Nebezpečí škody na díl e nese po celou dobu pro vádění díl a až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.  

5.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn pro ti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 
činnosti) včetně možných škod pra covníků zhotovitele (např. krádeže), a to i škod na třetí osobě 
a dále pro ti vnějším podmínkám (vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádáni 
předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrn uty ve sjednané ceně za 
díl o. Vznikne-li, v důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, škoda na díl e, 
případně škoda na majetku či zdra ví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji 
bezodkladně odstra nit a není-li to možné, nahr adit fi nančním plněním. 

5.7 Podle ujednání smluvních stra n bude veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, 
který  bude obsahovat přesné a podro bné záznamy o pro vedených pra cí ch a průběhu pro vádění 
díl a takto: 
a/ V stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněpra cí , které 
jsou předmětem plnění této smlouvy o díl o. V stavebním deníku budou také zapsány veškeré 
víc epráce v souladu se smlouvou, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy, přičemž 
vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem ve fo rm ě dodatku k této 
smlouvě. Všechn y listy stavebního deníku musí být postupně očíslovány a nesmí být vynechána 
volná místa. Zápisy v stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro  v ypra cování příslušných dodatků ke smlouvě. 
b/ Zhotovitel je povinen stavební deník v místě plnění předložit na požádání objednateli  
nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci. 
c/ Předložení stavebního deníku je objednatel povinen stvrdit sv ým podpisem do stavebního 
deníku, v případě že objednatel bude mít  v ýhr ady ke správnosti zápisů v stavebním deníku, 
je povinen tyto v ýhr ady do stavebního deníku zapsat a uvést v čem spočívají.  Po zapsání 
uvedených výhr ad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů v stavebním 
deníku. 
dl Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel stavební deník nepředloží, nepro dleně 
písemně zhotovitele vyzvat kjeho předložení, a to pro střednictvím datové schr ánky 
nebo osobním předáním písemné výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele (dále jen „písemná 
výzva objednatele"). Za nepředložení stavebního deníku může objednatel účtovat 
zhotoviteli pokutu ve výši 3000 Kč/za každý takový případ. 
e/ Ja kékoliv schvále ní zápisu v stavebním deníku nezbav uje zhotovitele jeho odpovědnosti 
za pro vedené díl o. 

5.8 Pro vozní, sociální a případně i výro bní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel.  Náklady na 
vybudování, zpro voznění, údržbu, li kvidaci a vykli zení zařízení staveniště jsou zahrn uty ve 
sjednané ceně díl a. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, při předání díl a, předat objednateli  i PD s v yznačením skutečného stav u 
pro vedených pra cí  a s předávací mi pro tokoly. 

5.10 Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru  veřejného 
pro stra nství a zvláštního užívání, a to v ro zsahu potřebném pro  pro vádění díl a. 

5.11 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru  všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje a hr adí 
zhotovitel.  

5.12 Zhotovitel je povinen realizovat díl o tak, aby nedocházelo k poškození stávající ch staveb, 
zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či naru šení je zhotovitel povinen na své 
náklady odstra nit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stav u. 
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5 .13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díl e od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí 
dokončeného díl a objednatelem. Zhotovitel nese veškero u odpovědnost za péči o díl o a své 
vybavení, materiály, techn ologická zařízení až do doby převzetí díl a objednatelem. 

5.14 Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném ro zsahu i za jednání svých zaměstnanců a 
případných subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené. 

5.1 5 Zhotovitel je povinen být  po celou dobu pro vádění díl a pojištěn pro ti odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pra covníky zhotovitele. 

VI.  Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
6.1 Odpovědnost za vady díl a se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v plném ro zsahu. Závazek 

zhotovitele pro vést díl o je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Díl o se 
považuje za dokončené, je-li pro vedeno řádně a ve sjednaném ro zsahu a je předáno mezi 
zhotovitelem a objednatelem písemným pro tokolem. 

6.2 Zhotovitel odpovídá objednateli  za to, že díl o bude mít  v době jeho předání a po sjednanou 
záru ční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, techn ickými 
a bezpečnostními norm ami, a touto smlouvou. Zhotovitel dále  odpovídá za to, že díl o bude 
použitelné k účelu vyplýv ající mu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchk oliv 
právních a jiných vad. Zhotovitel posky tuje objednateli záru ku za jakost celého díl a v délc e 60 
měsíců ode dne dokončení díl a, tj. po odstra nění vad a nedodělků. 

6.3 Na dodávky stro jů, zařízení techn ologie, předměty postupné spotřeby posky tuje zhotovitel 
záru ku v délc e shodné se záru kou posky tovanou výro bcem, nejméně však 24 měsíc ů. Záru ka 
za jakost znamená, že předané díl o bude od předání díl a po dobu záru ky způsobil é pro  použití k 
obv yklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti. 

6.4  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po ktero u nebylo možné díl o, nebo jeho část, užívat, 
z důvodu záru ční opravy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díl a v záru ční době, 
písemnou fo rm ou, do 1 O dnů, poté kdy vady zjistil, nejpozději v poslední den záru ční doby. 
V písemné reklamaci objednatel uvede, konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se pro jev ují.  Dále 
v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstra nit 
nebo zda požaduje fi nanční náhr adu. 

6.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díl a, které byly způsobeny použitím věcí  a podkladů 
posky tnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborn é 
péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost písemně upozorn il objednatele a ten na jejich 
použití písem ně trv al.  Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díl a, které vznikly na základě 
nevhodných pokynů objednatele, na jejichž  nevhodnost objednatele zhotovitel písemně 
upozorn il a přes toto upozorn ění objednatel na svých pokynech písemně trv al.  

6.6 Zhotovitel je povinen všechn y oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit ve lhůtě 15 
dnů od oznámení vady, pokud se smluvní stra ny písem ně nedohodnou jinak. Za přiměřenou 
lhůtu jsou pro  účely této smlouvy považovány následující  postupy zhotovitele: 
a/ pro vedení pro hlí dky reklamované vady do 3 pra covníc h dnů od jejího oznámení (p okud tak 
neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává), 
b/ vyjádření k reklamaci do 1 O pra covníc h dnů od oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamace objednatele se uznává), 
c/ odstra nění vady do 15 dnů od oznámení vady (pokud nebude ujednáno jinak). 
V případě, kdy z důvodů zvláště nepřízniv ých klimatických podmínek, které pro kazatelně brání 
zhotoviteli pro vést odstra nění vady ve výše uvedené lhůtě, bude term ín odstra nění vady 
stanoven dohodou obou smluvních stra n. 

6.7 V případě, že zhotovitel vady v záru ční době ve sjednaných lhůtách či lhůtách stanovených 
touto smlouvou neodstra ní, je objednatel oprávněn zajistit odstra nění vad pro střednictvím jiné 
odborn ě způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva 
objednatele tím nejsou dotčena. 

6.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstra ňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
( oznámení), pokud se smluvní stra ny nedohodnou jinak. 

6.9 Objednatel může vedle práv z odpovědnosti za vady uplatnit i právo na náhr adu vzniklé škody, 
a právo na zaplacení smluvní pokuty. 
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VII . 
7.1  

7.2 

7.3 

7.4  

Předání a převzetí díl a - přejí mací řízení 
Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písem ně, nejméně 1 O pra covníc h dnů předem, 
term ín předání díl a (i jeho části), v souladu s čl.  II . této smlouvy, pokud se stra ny nedohodnou 
jinak. 
O předání a převzetí díl a bude smluvními stra nami sepsán pro tokol, kt erý  bude obsahovat 
zhodnocení pra cí , soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstra nění 
či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní náro ky vyplývající  z odpovědnosti 
zhotovitele za vady díl a a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díl a. 
Pokud díl o vykazuje vady a nedodělky, objednatel má právo díl o nepřevzat, následně bude mezi 
smluvními stra nami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díl a a s uvedením stanovisek 
obou smluvníc h stra n. V případě nepřevzetí díl a dohodnou smluvní stra ny náhr adní term ín 
předání a převzetí díl a. 
Zhotovitel se zavazuje řádně odstra nit veškeré vady a nedodělky, jež vyp lynou při přejímací m 
řízení, a to v term ínu stanoveném v pro tokolu o předání a převzetí díl a nebo v zápise 
o nepřevzetí díl a. Nebude-li term ín odstra nění vady nebo nedodělku  stanoven tímto způsobem a 
neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní náro k 
vyplývající  z odpovědnosti zhotovitele  za vady díl a, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek 
odstra nit nejpozději do 1 O dnů ode dne jeho nahlášení objednatele m. 

VIII . Smluvní pokuty a zaji štění závazků 
8.1  

8.2 

8.3 

8.4  

8.5 

8.6 

IX. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den 
pro dlení s termínem předání díl a objednateli  ve smyslu ustanovení čl.  II . této smlouvy. 
Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trv á i po zaplacení této 
smluvní pokuty. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,003 % z dlužné částky 
za každý den prodlení s úhradou ceny díl a podle článku  III . této smlouvy, bez zavinění 
zhotovitele. 
V případě, že zhotovitel neodstra ní vadu nebo nedodělek z přejímající ho řízení ve sjednaném 
term ínu uvedeném v přejímací m pro tokolu, uhr adí zhotovitel objednateli smluvní poku tu ve 
výši 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném term ínu, k odstra ňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní poku tu 3.000, -Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstra ňování nenastoupil ve sjednaném term ínu a za každý den 
pro dlení.  
Poku d zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném term ínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní poku tu 3.000, -Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v pro dlení 
a za každý den pro dlení takovéto vady. 
Při nedodržení průběžného úklidu staveniště dle čl.  V. smlouvy, je zhotovitel povinný zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý započatý kalendářn í den. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká náro k na úhr adu vzniklé škody. 

Odstoupení od smlouvy 
9.1 

9.2 . 

9.3 

Smluvní stra ny se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být pro vedeno písem nou fo rm ou a je 
účinné okamžikem jeho doru čení dru hé stra ně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stra n ze smlouvy pro  dosud nesplněnou část závazku , s výjimkou náro ku na náhr adu 
škody vzniklé poru šením smlouvy, smluvních ustanovení týkající ch se volby práva, řešení sporů 
mezi smluvními stra nami a jiných ustanovení, které podle pro jevené vůle smluvních stra n nebo 
vzhle dem ke své povaze mají trv at i po ukončení smlouvy. 
V případě odstoupení od této smlouvy ktero ukoliv ze smluvníc h stra n pro vedou smluvní stra ny 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájem ných závazků 
a pohledávek.  
V případě odstoupení objednatelem z důvodu na stra ně zhotovitele uhr adí zhotovitel objednateli 
škody způsobené mu odstoupením od smlouvy. 
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9.4  

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.1 0 

X. 
10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4 . 

V případě odstoupení kterékoliv smluvní stra ny od této smlouvy je zhotovitel povinen vykli dit 
staveniště nejpozději do 7 dnů od účin nosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovite l 
v uvedené lhů tě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn pro vést nebo zajistit jeho vy klizení 
na náklady zhotovitele. 
V případě předčasného ukončen í této smlouvy je zhotovite l povinen poskyt nout objednateli  
veškero u nezbyt nou součin nost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení 
pra cí  zhotovitelem. 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v pro dlení víc e 
než 60 dní s řádným placením ceny díl a, v souladu s čl.  III . této smlouvy, bez zavinění 
zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit pokud: 
a) je pro dlení zhotovitele s včasným předáním díl a podle čl.  II . této smlouvy o víc e než 30 dn í, 

bez zavinění objednate le; 
b) je zhotovite l v pro dlení se započetím díl a o více než 15 dní, bez zavinění objednate le; 
c) pokud dojde k podstatnému poru šení smluvn ích povin ností ze stra ny zhotovite le, přičemž 

za podstatné poru šení ze stra ny zhotovite le se považu je: 
nedostatečná kvalita práce zhotovitele , která nezaru čuje bezvadné užívání 

podle stanovených para metrů, 
- pro vádění díl a v ro zporu  s touto smlouvou, popř. v ro zporu  s objednatele m předanou PD; 
- zhotovite l po dobu de lší, než čtrn áct kalendářníc h dní přeru šil práce na pro vedení díl a a 
nejedná se o případ přeru šení pro vádění díl a dle této smlouvy; 

V případě odstoupení od smlouvy se vy pořádání mezi účastníky pro vede podle příslušných 
ustanovení NOZ. 
V případě dle bodu 9.7 písm. b) této smlouvy si smluvní stra ny sjednávají smluvní pokutu ve 
výši 5000,-Kč. 
Ostatní smluvní ujednání tímto ustanovením nejsou dotčena. 

XI. 

Poddodavatelé (v příp adě, že hudou na reali zaci díla použiti poddodavatelé) 
Zhotovite l je oprávněn pověřit pro vedením části díl a třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za čin nost poddodavate le tak, jako by díl o pro váděl sám. 
Zhotovite l je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povin ností vyplývajíc íc h zhotoviteli z této smlouvy. 
V případě poddodávek požaduje objednatel po zhotovite li předložit a aktualizovat seznam 
poddodavatelů . Aktualizace seznamu poddodavate lů postačí zápisem do pra covního deníku. 
Podmín ky pro  změnu jiné osoby - poddodavatele, pro střednictvím kterého zhotovite l 
pro kazoval v zadávací m řízení kvalifikaci: 
10.4 .1. Poddodavate le dle  čl.  10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu objednatele 
a v souladu s podmín kami této smlouvy , zákona a podmín kami v zadávací  dokumentaci, jen ze 
závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díl a, pro vádění nebo dokončení díl a 
poddodavatelem. 
10.4 .2 . Poddodavate l musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmín kami. 
Zhotovite l předloží platnou smlouvu  o smlouvě budoucí  s navrhovaným novým 
poddodavatele m. 
10.4 .3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost poža dovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti poža dovaných podkladů musí zhotovitel na písemnou výzvu  
objednatele do 5 pra covn ích dnů od písemné výzvy objednate le chybějící  nebo nejasné doklady 
doplnit.  V opačném případě nemusí objednatel na žádost zhotovitele reagovat.  

Závěrečná ujednání 
11.1  

11.2 

Tuto smlouvu  lze měnit, doplňovat nebo ru šit pouze písemnou dohodou obou smluvníc h stra n 
ve form ě číslovaných dodatků k této smlouvě. 
Pokud jakákoliv písemnost nebude úspěšně doru čena nebo převzata dru hou stra nou, bude tato 
písemnost uložena pro střednictvím poštovního doru čovate le na poště. Nevy zvedne-li  si účastník 
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této smlouvy zásilku do 1 O kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za
den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

11.3 Strany se tímto navzájem zavazují, že veškeré spory budou řešit, pokud možno smírem
na základě vzájemného dialogu. Pakliže se nepodaří spor vyřešit smírčím způsobem, budou
všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností
věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

11.4 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. V případě, že smlouva podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č.
340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje
uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně
souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.

11.5 Tato smlouva je provedena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel
i objednatel obdrží 1 stejnopis.

11.6 Ostatnívztahy neupravené ve smlouvě se řídí výzvou k podaní nabídky ze dne 19.01.2023 a
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

11. 7 Smluvní strany prohlašují, že neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládají neplatnost
ostatních ujednání či této smlouvy jako celku. Pro tento případ se obě smluvní strany bez
výhrad zavazují, že neplatné ustanovení bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění
neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, a to formou dodatku k této
smlouvě, aby účel a cíl této smlouvy mohl být řádně proveden a aby platnost a účinnost této
smlouvy nebyla tímto nijak dotčena.

11.8 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují,
že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným
pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

11.9 Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy:
1) Položkový rozpočet
2) Harmonogram prací (bude doloženo spolu s nabídkou)
3) Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné

smlouvy na předmětné období (bude doloženo před podpisem smlouvy)
4) Výzva k podaní nabídky ze dne (bez příloh)
5) Krycí list zhotovitele ze dne 30.04.2024

V Hustopečích dne 15.05.2024

Roman Stehlík
jednatel
zhotovitel

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2

693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93

-6-
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Doložka k listině dle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města
Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve
formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost
tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Hustopeče dne 07.05.2024
pod číslem usnesení č. 20/43/24.

V Hustopečích dne 15.05.2024

Město Hustopeče
Dul<olsl<é nám. 2/2

693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93

-6-
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