
- . NEMOCNICE KOLÍN 
akciová společnost 

Smlouva o dílo 
uzavřeně dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
Se sídlem: Žižkova 146, Kalin III, 28002 Kolín 
IČ: 272 56 391 
DIČ: CZ 272 56 391 
zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA - předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou - 

místopředsedkyní představenstva 
Bankovní spojení: Komerční banka as. - pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 
2005, oddíl B, vložka 10018. 

na straně jedné (dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: „Společnost BFK - PULSKLIMA" 
Vedoucí účastník společnosti: BFK service a.s. 
Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379 
Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
IC: 27155153 
DIČ: CZ27155153 
Zastoupený: Ing. Petr Fořt, předseda představenstva, Ing. Jiří Fořt, člen představenstva, Ing. Pavel 
Kabát, člen představenstva 
Bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a. s., č.ú. 299303750/0300 
ID datové schránky: fs3c5c8 
Učastník společnosti: PULSKLIMA, spol. s r.o. 
Zapsán: 22.5.1995v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 
362049 
Se sídlem: Michelská 18/12a, 14000 Praha 4- Michle 
lČ: 631 44 409 
DIČ: CZ631 44409 
Zastoupený: Jiří Křenek, jednatel společnosti; Ferdinand Janis, jednatel společnosti 
ID datové schránky: zdyvrcv 

na straně druhé (dále jen ‚zhotovitel1) 

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany« 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana" 



NEMOCNICE KOLÍN 
_____ akcová společnost 

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník'), jako výsledek 
zjednodušeného zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce 
pracoviště ředěni radiofarmak" (dále jen „veřejná zakázka"). 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpeči pro objednatele 
dílo (dále také jen „dílo") spočívajíci v rekonstrukci pracoviště ředění radiofarmak Oblastni 
nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentaci s 
názvem „OBJEKT SO 02 - PAVILON „G" - REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ ŘEDĚNÍ 
RADIOFARMAK', zpracovanou společností SATER - PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, 280 00 
Kolín IV., IČ: 49615882 a souvisejícím oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil jako 
součást nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a souhlasem s provedením ohlášeného 
stavebního záměru vydaným dne 9. 8. 2023 Městským úřadem Kolín, Odborem výstavby - 

stavebním úřadem, č. j. MUKOLIN/SU 70378/23-l-lav, spis. zn.: SU 17894/2023 (dále jen „Souhlas s 
ohlášením stavby"), při dodrženi všech podmínek z tohoto souhlasu vyplývajících, včetně všech 
případných dalších úkonů, činností, prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků 
objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku, a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy, kterou tvoří výše uvedená projektová dokumentace s názvem „OBJEKT SO 02 - PAVILON 

- REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ ŘEDĚNÍ RADIOFARMAK" a oceněný výkaz výměr, a ve 
výše uvedeném Souhlasu s ohlášením stavby vydaném Městským úřadem Kolín, Odbor výstavby-
stavební úřad, které je pňloženo jako příloha č. 4 této smlouvy. Objednatel nezaručuje úplnost výše 
uvedeného výkazu výměr ani jeho vzájemný soulad s výše uvedenou projektovou dokumentací. 
Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že před podpisem této 
smlouvy získal v potřebném rozsahu informace o místu plnění a že si plně prostudoval výše 
uvedenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr a Souhlas s ohlášením stavby vydaný 
Městským úřadem Kolín, Odbor výstavby-stavební úřad, a že tyto jsou vhodné a úplné pro provedení 
díla dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen na své náklady provést, zajistit a obstarat vše, co je nutné k provedení díla, 
tedy i případné pomocné nebo dodatečné práce nebo materiál či zařízení, které sice nejsou v této 
smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny ale zhotovitel s ohledem na svou odbornost měl a 
mohl vědět, že budou pro provedení a dokončení díla případně jeho kolaudaci a zahájení užívání 
potřeba, včetně zejména získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení, revizí apod., 
montážních prací (montáže zařízení), potřebných stavebních prací a činností, dodávky nezbytných 
materiálů, řízení všech prací, které jsou součásti díla, včetně zajištěni přepravy a dopravy do místa 
provádění díla, zařízení staveniště, uvedení jednotlivých částí díla do provozu s předvedením 
funkčnosti poskytováni bezplatného záručního servisu, likvidace obalu a odpadu, úplný úklid 
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staveniště atd. Zhotovitel jako součást díla zajisti a provede také veškeré činnosti, jejichž provedení 
vyžaduje nebo je za součást díla označuje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plnění, které je 
součástí areálu zdravotnického zařízeni (nemocnice), na stavbě, která slouží provozu 
zdravotnického zařízení (nemocnice), a že veškeré práce nezbytné k provedeni díla musí být a 
budou zhotovitelem provedeny za provozu zdravotnického zařízení a vždy tak, aby provoz 
zdravotnického zařízení nebyl narušen a aby prováděni díla neúnosně nerušilo a neobtěžovalo 
provoz zdravotnického zařízení a pacienty, a to již při kalkulaci své nabídky. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že vzal na vědomi nutnost omezit hlučné a prašné práce v ordinační době potenciálně 
dotčených oddělení nemocnice a nutnost provádění určitých hlučných a prašných prací o víkendech, 
svátcích a mimo běžnou pracovní dobu potenciálně dotčených oddělení nemocnice, tj. mimo dobu 
od 6:30 do 15:00 hodin. Zhotovitel je povinen dodržet a splnit podmínky obsažené v závazných 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy, a to včetně těch, které jsou výslovně uvedeny 
v Souhlasu s ohlášením stavby, a případně i v dalších stanoviscích, se kterými bude případně 
zhotovitel seznámen. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla zajistí každodenní přitomnost osoby 
stavbyvedoucího na staveništi, která bude řídit realizaci díla a koordinovat jednotlivé profese, a která 
bude objednateli každodenně k dispozici pro případ řešení požadavků ze strany objednatele i ze 
strany zhotovitele, souvisejících s realizaci díla. 

5. Veškeré materiály a dodávané části díla (zařízení) musí být nové, nepoužité, nerepasované, 
nepoškozené, plně ňinkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy 
nutnými k řádnému a nerušenému nakládáni s nimi a pro jejich užívání objednatelem. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo dle této smlouvy bude zcela v souladu s požadavky 
objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že bude výlučným vlastníkem 
všech součástí dodávaného díla, že na díle ani jeho částech nebudou váznout žádná práva třetích 
osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s jednotlivými částmi díla podle této 
smlouvy neomezeně disponovat a bez dalšího převést vlastnická i užívací práva na objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci 
ukládáni stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky, a že zajistí recyklaci 
využitelných stavebních a demoličních odpadů, a to v souladu s plánem objednatele zvýšit míru 
recyklace stavebních a demoličních odpadů a míru jejich opětovného použití, regulovat vznik 
stavebnich a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a 
životního prostředí, a maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze 
stavebních a demoličních odpadů. 

8. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci realizace díla dle této smlouvy a plněni dalšich povinností dle 
této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na sociálně odpovědné 
chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti sociálního začlenění, a 
zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání 
(například zohlední dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus 
dodávky a případně další environmentálně relevantní hlediska spojená s realizací díla a jeho 
užíváním ze strany objednatele, a požadavky na inovace (vč. implementace nového nebo značně 
zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s realizaci díla) 
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9. Objednatel se zavazuje dokončené dilo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 

II. Cena 

1. Celková cena za provedeni díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel 
nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

2. Celková cena činí: 7789564Kč,- Kč bez DPH, tj. 9425373Kč,- Kč vč. 21 % DPH. 
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré 

související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

4. Celková cena včetně DPH muže být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 
majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných duvodu nesmí být celková 
cena měněna. 

5. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění 
celého předmětu plnění dle této Smlouvy (tzn. zejména pro provedení díla), a to zejména (bez 
omezení) náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu a přepravu, zřízení a likvidaci zařízení 
staveniště a zábor veřejného prostranství, náklady na dočasné připojení elektřiny, telefonu, vody, 
kanalizace a staveništní odběry médií až do dokončení díla, trvalou ostrahu místa provádění díla 
(,‚staveniště"), řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, dokumentaci skutečného 
provedení, dokumentaci stavu okolních prostor, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další 
náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, 
elektřinu včetně nákladu na zajištěni měření jejich spotřeby zhotovitelem, zajištění opatření pro 
dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce 
v zimním období, ochranu před povětrnostními vlivy, ochranného zastřešení, dočasného vytápěni, 
vysoušení díla nebo práce ve vícesměnném provozu, případné práce o víkendech a svátcích, 
odstranění znečištění, uložení odpadů, odvodnění, sankce, pokuty, penále, pojištěni, finanční 
náklady na dočasné zábory ploch, finanční náklady na dočasné oddělení prostor stavby od 
provozovaných prostor nemocnice, náklady na opatřeni pro omezení prašnosti prováděných prací, 
osvětlení zajištění a provádění zkoušek apod.), jakož I zajištění podmínek, uvedených v Souhlasu s 
ohlášením stavby včetně úhrady poplatku souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut 
v případě porušeni této smlouvy čí jiných právních povinností, a dále instruktáže příslušných 
zaměstnanců, tj. techniku objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady k dodanému 
zařízení, vstupní validace provedení zkušebního provozu, záruční servis a pravidelné technické 
prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a 
diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích"), 
pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné 
revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení 
výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo dopowčeny), včetně ceny měněných náhradních dílů, 
dále vystavení protokolu a případný update software; to vše po dobu záruční doby bez povinnosti 
objednatele platit jakékoliv platby či poplatky nad rámec sjednané celkové ceny. 

6. Zadavatel je oprávněn v souladu se zákonem o zadávaní veřejných zakázek rozhodnout o změně v 
rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené 
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práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po 
schválení objednatelem bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel 
požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke 
schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování. Změnový list bude obsahovat zejména: 
(a) technický popis změny; 
(b) řádné zdůvodnění změny; 
(c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem; 
(d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla; 
(e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta, 
(t) vyjádření a podpis zástupce technického dozoru objednatele, 
(g) konečný podpis zástupce objednatele. 
Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řizeni se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu 
výměr, který tvoři součást přílohu č. 1 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou 
z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno následujícím postupem: 
a) jednotková cena bude zhotovitelem navržena na základě podobné ceny, jako je v rozpočtu a 

dojde o dohodě o takto navržené ceně, 
b) cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro 

jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, nebo 
nebude-Ii tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuálni Cenové 
soustavy ŮRS (tj. v cenové hladině roku 2023) ponížené o 10%. 

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedeni díla 
v rozsahu takové změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění dila v rozsahu takové změny 
díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není 
důvodem k nezahájení prováděni či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení 
prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv změny rozsahu díla písemně vyžádané 
objednatelem dle tohoto odstavce, přičemž změny až do úhrnné výše 10% ceny díla dle této 
smlouvy je zhotovitel povinen akceptovat bez nároků na změnu termínu dokončení a předání díla, a 
to za předpokladu že zhotovitel uplatní své požadavky v dostatečném předstihu. 
Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepovažují zejména: 
a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové 

dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o dalši nepředpokládané 
části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby 
splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické 
parametry; 

b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku 
uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a 
včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání 
ze strany objednatele; 

ačkoliv tato uvedená plněni nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení 
těchto plněni objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedeni. Tyto práce 
však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla. 
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7. V případě, že zhotovitel některé práce, části díla nebo položky oceněné ve výkazu výměr neprovede 
(na základě pokynu objednatele nebo po odsouhlasení objednatelem), bude cena díla odpovídajícím 
způsobem snížena. 

III. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě postupně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. Splatnost každého daňového dokladu 
(faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného doručení objednateli. 

2. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedeni díla postupně v rozsahu podle rozpracovanosti 
díla měsíčními fakturami vystavenými vždy podle stavu rozpracovanosti díla k poslednímu dni 
každého kalendářního měsíce. Stav rozpracovanosti díla (rozsah provedení) bude ověřen 
zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele a stavebního (technického) dozoru 
objednatele. Zhotovitel je pak oprávněn v měsíčním daňovém dokladu vyúčtovat částku (část ceny 
díla) odpovídající provedenému rozsahu plnění. Kopie objednatelem a stavebním (technickým) 
dozorem objednatele potvrzeného zjišťovacího protokolu potvrzující správnost částky účtované 
příslušným měsíčním daňovým dokladem je nezbytnou přílohou každého daňového dokladu 
(faktury) zhotovitele, přičemž pro případ nedoloženi tohoto potvrzeného zjišťovaciho protokolu je 
smluvními stranami sjednáno, že se nejedná o řádnou fakturaci zhotovitele, a tudíž nepoběží doba 
splatnosti tohoto daňového dokladu, a to až do dne opravy či doplnění dané faktury zhotovitelem. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat 
všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a bude mt náležitosti a 
přílohy dle této smlouvy. 

4. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy (vč. 
příloh), je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s 
vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový 
doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhuta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodleni. 

6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým 
plátcem daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o DPH"), a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence 
nespolehlivých plátců daně ve smyslu Zákona o DPH, a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. 
Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se 
skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Nebude-li uplatněn režim přenesené 
daňové povinnosti a stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle 

5 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka 
daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy je jeho účtem jako poskytovatele 
zdanitelného plněni dle Zákona o DPH, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup, a zavazuje se zajistit, že tornu tak bude také ke dni vystavování daňových dokladu 
(faktur) na cenu díla a také ke dni provedení úhrady ceny objednatelem; v opačném případě nebude 
objednatel v prodlení v důsledku neprovedení platby ceny do doby než zhotovitel zjedná nápravu a 
písemně o tom vyrozumí objednatele. 

IV. Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do osmi (8) dní od doručení výzvy objednatele 
k zahájení realizace díla, přičemž v této lhůtě je zhotovitel (bez další výzvy objednatele) povinen 
převzít místo provádění díla (staveniště) a zahájit realizaci dila. Objednatel předpokládá zahájení 
realizace díla bezprostředně po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v Čl. V. této smlouvy a předat celé 
dokončené dílo bez vad a nedodělku objednateli nejpozději do šestnácti (16) týdnu od data 
doručení výzvy objednatele k zahájení realizace dila. 

3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit maximální součinnost zhotovitele s 
objednatelem, a to z duvodu zajištění staveniště, koordinace prací, užívání přístupových komunikací, 
pro účely zásobováni stavby zhotovitele materiálem a bezproblémový průběh realizace díla dle této 
smlouvy. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí doby realizace díla z duvodu na jeho straně. Zhotoviteli z 
takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či 
náhrad škod. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podrobný časový harmonogram veškerých prací a 
dodávek předložený jako součást jeho nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. 

6. Zhotovitel se v souladu požadavkem objednatele uvedeným v zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku zavazuje provádět bourací práce pouze v rozmezí období (max. 14 dnů) uvedeného 
v časovém harmonogramu, přičemž v tomto období bude přerušen provoz dotčeného pracoviště 
ředění radiofarmak oddělení nukleární medicíny a toto oddělení nemocnice objednatele bude 
dočasně uzavřeno, současně bude zakonzervována velice choulostivá, zdravotnická technika 
(gamakamery) tak, aby byla chráněna proti prachu, otřesům a poškození. Zhotovitel nesmí provádět 
bourací práce (ani jiné práce obdobného charakteru) způsobilé rušit provoz oddělení nukleární 
medicíny nebo způsobilé poškodit technologii tohoto oddělení mimo toto období uvedené v časovém 
harmonogramu; ve výjimečných případech může na písemnou žádost zhotovitele objednatel 
písemně povolit provádění prací i vjinou dobu, avšak bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele nesmí zhotovitel tyto práce provádět mimo období uvedené v časovém harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby veškeré bourací práce byly provedeny v období uvedeném 
v časovém harmonogramu, a tedy provádět tyto práce např. i mimo běžnou pracovní dobu (včetně 
například provádění prací ve směnném režimu, o víkendech a svátcích tak, aby provoz dotčeného 
oddělení nukleární medicíny mohl být nejdéle po uplynutí příslušného období pro tyto práce 
vyhrazeného v časovém harmonogramu zcela obnoven a nebyl nadále těmito pracemi rušen. 
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody (včetně škod na zařízeni odděleni nukleární medicíny) i 
za ušlý zisk objednatele zpusobené porušením povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce této 
smlouvy. 
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V. Místo a způsob provedeni díla 

1. Místem provedení díla je 2. NP, v severní části Objektu SO 02 - Pavilon „G, oddělení nukleární 
medicíny objednatele, na adrese Žižkova 146, Kolín III, 280 02. Zhotovitel převezme staveniště od 
objednatele v terminu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to písemným zápisem. 

2. Kontaktni osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určena

3. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen 

4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělku v místě sídla 
objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Termín předáni dokončeného díla bez 
vad a nedodělků oznámí zhotovitel pisemně objednateli nejpozději tři (3) pracovní dny předem. 
Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a 
identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, soupis 
případných vad a nedodělku a lhutu k jejich odstranění (pokud se objednatel rozhodne převzít dílo 
s některými vadami či nedodělky), datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a 
zhotovitele. Nejpozději s oznámeni termínu předáni a převzetí díla, tedy nejpozději tři (3) pracovní 
dny před podpisem předávacího protokolu, předá zhotovitel objednateli také veškerou dokumentaci 
vztahujicí se k dílu, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, vyplněný plán řizeni a 
kontroly jakosti, atesty, revize záruční listy, návody k užívání jednotlivých části díla nebo zařízení, 
která jsou částí díla apod., a to minimálně v rozsahu potřebném pro kolaudaci a užívání díla. 
Zhotovitel dále poskytne veškerou potřebnou součinnost pro kolaudaci díla, zhotovitel je povinen 
zajistit a dodat veškeré další podklady případně dodatečně vyžadované ze strany příslušných 
orgánů ve vztahu ke kolaudaci díla. 

5. Povinnosti zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělku. Povinnost 
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělku. Aplikace 
ustanovení 2605 a 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se 
vylučuje. 

6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude 
vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém 
případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které 
bude zhotovitel povinen odstranit nejdéle do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu. 

7. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou 
dobu od převzetí staveniště do ukončení prací a likvidace staveniště odpovidá zhotovitel a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující se na staveništi byly řádně 
proškoleny, vybaveny odpovídajícími ochrannými pomůckami a dále zajisti, aby v rámci staveniště a 
při provádění díla jím a ze strany jeho subdodavatelů používané stroje, nástroje a další pracovní 
prostředky byly v řádném technickém stavu, zrevidované a používány v souladu s návody jejich 
výrobcu. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
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dodržování příslušných právních předpisů platných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany na staveništi a Plánu BOZ? a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich 
případným porušením jemu, objednateli, nebo třetím osobám. 

8. Objednatel a jeho zástupci (vč. stavebního (technického) dozoru objednatele a autorského dozoru) 
jsou oprávněni kontrolovat způsob provádění dila zhotovitelem. Zhotovitel je povinen objednateli 
nebo jeho zástupcům umožnit v průběhu provádění díla vyzkoušení a prověřeni díla a jakékoliv jeho 
části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv přístup na místo 
provádění Dila. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění díla 
požadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem (za vadu se považuje i 
skutečnost, že dílo není prováděno podle specifikací daných touto smlouvou) tak, že dle volby 
objednatele zhotovitel odstraní vadné plnění a provede nové nezávadné plnění v potřebném rozsahu 
nebo bezúplatně provede veškeré potřebné změny nebo úpravy a opravy. Odstranění takto 
zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 
Vznikne-li tím objednateli škoda či náklady, je zhotovitel povinen je uhradit. Pokud zhotovitel 
v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, 
aniž by tím byla dotčena záruka za jakost dle této smlouvy, nebo odstoupit od této smlouvy. Žádné 
ustanoveni této smlouvy týkající se kontroly provádění díla nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za 
kontroly, zkoušky, jakost, či povinností ze záruky za jakost nebo za jiné souvisejíci závazky podle 
této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele a 
pracovníci jeho poddodavatelů, pohybující se po staveništi a/nebo areálu nemocnice, byli řádně 
označeni firemními pracovními oděvy s názvem firmy (logem) nebo firemními vestami. Stejně tak 
bude viditelně označené každé vozidlo pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů, které bude 
parkovat ve vymezeném prostoru staveniště nebo v místě pro stavbu určeném objednatelem. Každé 
vozidlo pracovníků zhotovitele bude předem nahlášeno objednateli, který následně vydá oprávnění 
k parkování v prostoru stavby. Vozidlo bez vydaného oprávnění k parkováni v prostoru stavby a bez 
řádného označení bude odtaženo na náklady zhotovitele; přičemž zhotovitel bude povinen uhradit 
vyúčtované náklady odtahu vozidla do patnácti (15) dnů od výzvy. 

1O.Zhotovitel je povinen po celou dobu trváni této smlouvy a provádění díla udržovat na staveništi 
pořádek a čistotu, neprodleně a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
a dodržovat hygienické podmínky stanovené objednatelem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce této smlouvy se bude považovat i využití 
výtahu v objektu k přepravě pracovníků zhotovitele nebo k přepravě materiálu (když toto užití výtahu 
v objektu se zhotoviteli přísně zakazuje) a dále použití jiného než staveništního (mobilního) WC 
pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. Za nedodrženi pořádku a čistoty na staveništi má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši uvedené v článku IX. této smlouvy. 

11 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zabezpečit vstup na staveniště takovými 
prostředky, aby nedošlo k vniknutí a následnému pohybu nepovolaných osob po staveništi. 

12.Zhotovitel je povinen po celou dobu trváni této smlouvy neprodleně odstraňovat veškerá znečistění a 
poškození komunikaci a ostatních prostor v areálu nemocnice, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele v průběhu provádění díla. V případě prodlení se splněním této povinnosti je objednatel 
oprávněn zajistit provedení těchto činností na náklady zhotovitele, přičemž zhotovitel bude povinen 
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uhradit smluvní pokutu dle této smlouvy za nesplnění povinností až do okamžiku skutečného 
zjednání nápravy. Vynaložené náklady objednatel přeúčtuje zhotoviteli, který bude povinen je uhradit 
ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. 

13.Před zahájením provádění stavebních prací bezprostředně po převzetí staveniště instaluje zhotovitel 
staveništní rozvaděč vybavený v souladu s příslušnou ČSN včetně osazeného elektroměru. 
Staveništní rozvaděč bude mít funkci hlavního vypínače elektro pro celou stavbu a bude vybaven 
TOTAL STOPEM. Počáteční hodnoty elektroměru a konečný stav elektroměru bude zapsán do 
stavebního deníku a podepsán zhotovitelem i objednatelem. 

14.Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby byl v místě provádění dila (na 
staveništi) trvalý nepřetržitý dozor pracovníkem zhotovitele, zodpovědným za řízení stavby, který 
bude v průběžném kontaktu s oprávněnými pracovníky objednatele, resp. se zástupci objednatele 
(stavebním (technickým) dozorem objednatele a autorským dozorem). V rámci zařízení staveniště 
bude pro tuto osobu dodána stavební buňka, ve které bude navíc umístěna kompletní dokumentace 
stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů. V buňce bude po celou dobu trvání této 
smlouvy k dispozici pro objednatele zařízení, z něhož bude přístupný i řádně vedený stavební deník, 
který bude v souladu se zákonem veden v elektronické formě. 

15.Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy doplnit poddodavatele do přílohy č. 2 této 
smlouvy jen na základě písemného schválení objednatelem. Písemné schválení musí kromě 
přesného názvu firmy obsahovat i jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupinu včetně 
uvedeni jeho kontaktů (telefon a email) a dále prokázání zkušenosti poddodavatele s výstavbou 
čistých prostor třídy čistoty A-D. Obdobný postup bude prováděn i při výměně poddodavatele. 
Příloha č. 2 bude průběžně doplňována. 

16.Jakákoliv změna oproti původní projektové dokumentaci navržená zhotovitelem musí projít 
schvalovacím řízením, a to autorizačním řízením ze strany autorského dozoru projektanta a 
schválením objednatelem. Po schválení bude proveden zápis o odsouhlasení změny do stavebního 
deníku a až následně může být změna vykonána. 

17.Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání staveniště až do úplného odstranění vad a 
nedodělků díla stavební deník, a to v souladu se zákonem v elektronické formě. Do tohoto 
stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu provádění díla, jejich jakosti, zdůvodněni 
případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníku, údaje o klimatických 
podmínkách atd. Tento stavební deník musí být v souladu se zákonem veden v elektronické formě a 
zhotovitel je povinen zajistit objednateli a zástupci objednatele možnost kdykoliv nahlížet do 
stavebního deníku a činit do něj zápisy, potvrzovat provedené zápisy a připojovat k nim svá 
stanoviska případně činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu smlouvy, zejména použití 
materiálu a stavebních postupů, a to již od okamžiku převzetí staveriště. Zhotovitel je povinen 
zápisy zástupce objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá 
vádření. Stavební deník zhotovitel uchová po dobu 10 let od předání díla objednateli. Originál 
stavebního deníku bude předán v rámci přejímacího řízení dle Čl. Vl této smlouvy objednateli. 

18.Po celou dobu provádění stavebních prací budou probíhat kontrolní dny za ůčasti řádně pověřených 
osob obou smluvních stran a dalších kompetentních osob zejména stavebního (technického) dozoru 
objednatele, zástupce projektanta, odborných konzultantů, zástupců poddodavatelů zhotovitele 
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apod.) a to v intervalu ix týdně, pokud smluvními stranami nebude dohodnuto pro určité období 
jinak. 

19. Pro posouzeni kvality práce zhotovitele a kvality dfla jsou za závazná považována (podle uvedeného 
pořadí): 

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy, 

- evropská technická schválení, 
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
- mezinárodní normy, nebo 
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez 
ohledu na to, zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být 
v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na: 

- české technické normy 
- stavební technická osvědčení, nebo 
- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 
20.V souladu s 2624 občanského zákoníku veškeré nebezpečí škody na díle, jiném majetku 

objednatele a majetku třetích osob nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem. Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných částí díla, všech zaplacených 
materiálů a zaplacených nezabudovaných částí díla. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu 
díla po celou dobu jeho provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které 
byly dopraveny na staveniště. 

21.Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s objednatelem pfl výběru jednotlivých zařízení a předmětu 
vybaveni pro realizované stavební dílo. Všechna zařízení, resp. předměty vybaveni budou vybírány 
s ohledem na stávající provoz nemocnice (mj. za účelem zajištění kompatibility se stávajícími 
zařízeními objednatele) a jejich vzorky budou zhotovitelem předloženy objednateli předem 
k odsouhlasení. Odsouhlasení vzorků proběhne v písemné formě s tím, že se vyžaduje podpis 
oprávněné osoby na straně objednatele a podpis stavebního (technického) dozoru objednatele. 
Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří vždy nejdéle do čtrnácti (14) dnu od předložení 
vzorků. Po předání písemného souhlasu s konkrétním vzorkem pak muže zhotovitel příslušné 
zařízení či předmět vybavení objednat. 

22.Zhotovitel je povinen provádět stavební práce pouze v pracovní dny od 7.00 hod. nejpozději do 
19.00 hod. Současně je zhotovitel povinen dodržovat možné omezení provádění hlučných a 
prašných prací v ordinační době potenciálně dotčených oddělení nemocnice, tzn. tyto práce budou 
prováděny mimo dobu od 6:30 do 15:00 hodin. Pokud oto požádá objednatel, je zhotovitel povinen 
provádět stavební práce i o svátcích a ve dnech pracovního klidu. V tyto dny však zhotovitel bude 
provádět pouze práce, při kterých nebude docházet k obtěžování okolí ani hlukem, ani prašností 
nebo jinou exhalací obdobného charakteru. Práce o svátcích a ve dnech pracovního klidu je již 
zohledněna ve sjednané ceně. 

23. Do patnácti (15) dnů od uzavření této smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schváleni objednatelem stane závazným plánem řízení a 
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kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s 
písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla a jeho části se budou provádět v 
souladu s plánem řízení a kontroly jakosti. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné 
obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v 
souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v 
návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozomost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních 
opatření zhotovitele. Zhotovitel bude povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však pět (5) pracovních dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady provést tuto kontrolu/zkoušku znovu za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem. Všechny činnosti související 
s řízením a kontrolou jakosti provádění díla nejsou změnou díla ani vícepracemi a nebudou mít 
žádný vliv na termín dokončení díla ani na cenu díla. Veškeré náklady s těmito zkouškami a 
kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, 
vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek, hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla s výjimkou případu, kdy se 
objednatel v určeném termínu ke zkoušce nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací - v takovém případě bude povinnosti 
zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést a náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění 
ponese objednatel, ledaže se prokáže, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla (tj. v případě, kdy bude zjištěno vadné provedením, resp. kdy příslušná část díla 
ve zkoušce nevyhoví) nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele k účasti, přičemž v takovém 
případě náklady ponese opět zhotovitel. 

24. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad 
rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit a provést do tří (3) pracovních dnů, 
přičemž objednatel bude o termínu informován v předstihu jednoho (1) celého pracovního dne. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku 
strpět. 

25. Zhotovitel bude předávat objednateli nebo jeho určenému zástupci bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 
sedmi (7) dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol. 

26. Zhotovitel je povinen vyklidit, vyčistit staveniště a provést jeho úplný úklid ke dni předáni a převzeti 
dokončeného díla. V případě prodlení se splněnim této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit 
provedení těchto činností na náklady zhotovitele, přičemž zhotovitel bude povinen uhradit smluvni 
pokutu dle této smlouvy za nesplnění povinnosti až do okamžiku skutečného zjednání nápravy. 
Vynaložené náklady objednatel přeúčtuje zhotoviteli, který bude povinen je uhradit ve lhůtě čtrnácti 
(14) dnů. 
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27. Zhotovitel odpovídá za případné porušení právnich předpisů na úseku ochrany životního prostředí, 
ke kterému dojde při provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen odborně prověřit ve lhůtě do 
třiceti (30) dnů od uzavření této smlouvy, zda projektová dokumentace neobsahuje vady a 
nedostatky, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti nebo dalších činností 
zhotovitele při prováděni díla, tyto budou mit negativní/škodlivý vliv na životní prostředí a v této 
lhůtě zaslat objednateli odpovídající písemné oznámení, které bude zhotovitelem náležitě 
odůvodněno a v případě zjištěni nedostatku bude obsahovat návrh opatřeni k nápravě. Dusledkem 
nesplnění této povinnosti je odpovědnost zhotovitele, za veškeré sankce uložené správními úřady 
v souvislosti s prováděním díla. 

28. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele, resp. pokyny dotčeného 
oddělení nukleární medicíny zadavatele a úzce koordinovat provádění díla s požadavky, potřebou a 
provozem tohoto dotčeného oddělení nukleární medicíny. Přizpůsobení způsobu provádění díla 
požadavkům oddělení nukleární medicíny objednatele a omezení provádění stavebních prací 
v časech stanovených touto smlouvou, není důvodem pro prodlouženi termínu pro dokončení díla a 
jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 

29. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zajistit maximální vzájemnou součinnost 
zhotovitele s dodavatelem technologického vybavení (identifikační a kontaktní údaje tohoto 
dodavatele sdělí zhotoviteli objednatel po ukončení zadávacího řízení na dodávku technologického 
vybavení), a to včetně zajištění a umožnění přístupu dodavatele technologického vybavení na 
staveniště, zohlednění jeho požadavků stavební připravenost pro instalaci technologického 
vybavení a v odůvodněných případech také umožnit montáž a instalaci určitých prvku a částí 
vybavení i v průběhu provádění díla dle této smlouvy. 

Vl. Záruční podmínky a pojištění 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí 
dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a záruku za jakost díla na 
další části díla, o nichž je dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 
v délce dvacet čtyři (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dila bez vad a 
nedodělku na veškeré točivé technologické části díla a zařizovací předměty, pokud jsou součástí 
díla, ke kterým bude zhotovitelem k okamžiku předání díla předán záruční list, ve kterém je uvedena 
záruční doba poskytovaná výrobcem v délce 24 měsíců, jinak také platí délka záruční doby šedesát 
(60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Převezme-li objednatel dílo s 
některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady 
nebo nedodělku. 

2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedeni dila 
v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění 
požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání 
záruky prosty jakýchkoliv vad, at už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými 
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stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, požadavky objednatele 
uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy nebo technickými 
normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady objednatel uplatni u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, 
nejpozději však do konce záruční doby, přičemž í reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanoveni 2618 a 2629 občanského 
zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. 

4. V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady 
opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také 
na odstoupeni od této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla. 
6. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit 

na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů od nahlášení vady a v případě 
vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části nebo v případě vady podstatně narušující 
provoz závodu, resp. provozovny nebo jakéhokoliv oddělení nemocnice nejdéle do dvou (2) 
pracovních dnů od nahlášení vady. Reklamovanou vadu musí odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů od 
nahlášení vady a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části nebo v případě 
vady podstatně narušující provoz závodu, resp. provozovny nebo jakéhokoliv oddělení nemocnice 
nejdéle do sedmi (7) dnů od nahlášení vady. 

7. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy 
díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu (včetně nemajetkové újmy) 
způsobenou zhotovitelem objednateli, třetí osobě včetně Škody na majetku objednatele či třetí osoby 
s limitem pojistného plněni za každou jednu pojistnou událost ve výši nejméně 20 mil. Kč do deseti 
(10) dnů kalendářních dnů od podpisu smlouvy, ato v případě, že pojištěni v požadovaném rozsahu 
a výši již sjednáno nemá. Zhotovitel se zavazuje předložit do deseti (10) dnů od uzavřeni této 
smlouvy doklad o uzavřeném pojištění a zaplaceném pojistném na aktuální pojistné obdobi a 
současně zhotovitel objednateli doloží, že pojištěni se vztahuje rovněž na škodu případně vzniklou 
na zařízeních oddělení nukleární medicíny objednateli (gamakamery). 

VII. Odstoupeni od smlouvy 

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušeni smluvních povinnosti považuje takové porušení, u 
kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení 
smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu 
uzavřít; zejména: 
a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o vice než sedm (7) dni; 
c) zhotovitel je v prodlení s plněním časového harmonogramu o více než sedm (7) dní a nezjedná 

nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnu od doručen' výzvy k nápravě; 
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d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým; 

e) pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené touto smlouvou neodstraní vady uplatněně v průběhu 
záruční doby nebo se ukáže, že dílo má neodstranitelné vady; nebo 

Ü zhotovitel nepostupuje při prováděni díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, 
zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů nebo 
v případě opakovaného porušeni povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo 

g) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této 
smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončenim díla ve stanoveném 
termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo 

h) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako 
nepravdivé; nebo 

i) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu příslušných právních předpisů; 
j) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, které není zjevně neopodstatněné, nebo byl 

soudem zjištěn úpadek zhotovitele; nebo 
k) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle 

této smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi 
(7) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo 

1) zhotovitel nedoloží doklady vztahující se k pojištění dle článku Vl. odst. 8 této smlouvy. 
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod 

odstoupení, musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy 
neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručen' oznámení odstupující smluvní strany o odstoupeni 
druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu Škody vzniklého z porušení smluvní 
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení 
sporů a volbě práva. 

VIII. Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou nezbytnou pro splněni předmětu této smlouvy. 
2. Před uplynutím doby dle odst. I tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné 

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 
3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle 
článku VII. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy 
musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 
týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své 
povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění 
povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet 
následující den po doručení písemné výpovědi objednateli. 
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5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením bude mít zhotovitel 
právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného 
zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá 
hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec 
určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným 
dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušeni ze strany zhotovitele - 
v takovém případě ponese náklady na zpracování znaleckého posudku zhotovitel a objednatel bude 
oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě 
odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy 
prostřednictvím třetí osoby Uiného dodavatele). Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky ze 
smluvních pokut, náhrady škody ani záruky za jakost za provedené plnění. 

IX. Sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy (tj. termínem 
pro provedení díla dle podmínek této smlouvy a předání dokončeného díla bez vad a nedodělku 
objednateli), se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s terminem zahájení realizace díla uvedeným v článku IV. této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele s terminem na nástup odstranění vad reklamovaných v záruční době 
nebo termínem pro odstranění reklamovaných vad v záruční době dle článku Vl. odst. 6 této smlouvy 
nebo termínem pro odstraněni vad a nedodělku uvedených v předávacím protokolu dila dle článku 
V. odst. 6 této smlouvy, se se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-
Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení, jde-li o vadu nebo nedodělek bránici 
řádnému užíváni díla, u jiných vad pak smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a za 
každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinností zhotovitelem dle odstavce č. 7, 10, 11, 12 a 13 článku V. této smlouvy 
a/nebo dle odst. B článku Vl. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý druh a každý případ porušeni (za jeden zvláštní případ porušení je 
přitom považován každý den, ve kterém dojde k totožnému porušení). Případné porušení uvedených 
povinností ze strany pracovníků poddodavatele zhotovitele je přičitatelné zhotoviteli, který je povinen 
hradit objednateli odpovídajíci smluvní pokutu. 

5. V případě porušení povinností zhotovitelem dle odstavce č. 6 článku IV. této smlouvy (tj. v případě 
provádění bouracích a podobných prací mimo období uvedené v časovém harmonogramu nebo bez 
písemného souhlasu objednatele), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každý jednotlivý druh a každý případ porušení. Případné porušení uvedených povinností ze 
strany pracovníků poddodavatele zhotovitele je přičitatelné zhotoviteli, který je povinen hradit 
objednateli odpovídající smluvní pokutu. 

6. V případě porušení povinností zhotovitelem dle odstavce č. 9 článku V. této smlouvy, zaplať 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každého pracovníka, který nebude mít 
pracovní oděv nebo firemní vestu řádně označenou firmou (logem) zhotovitele nebo nebudou jeho 
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pracovní prostředky splňovat bezpečnostní předpisy (např. výstražná vesta a ochranná přilba). 
Stejně tak zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé řádně neoznačené 
vozidlo pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů. Smluvní pokuta se sjednává za každý případ 
porušení (za jeden zvláštní případ porušeni je přitom považován každý den, ve kterém dojde 
k totožnému porušeni; pokuty za porušení stejného druhu v jednom dni se však počitají zvlášt). 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem vyklizení, vyčistění a úplného úklidu staveniště se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý 
den prodleni. 

8. Pro případ prodlení zhotovitele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy (např. v případě vzniku 
povinnosti poskytnout slevu z ceny díla popř. při odstoupení od smlouvy) se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné 
výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele. 

10.Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena díla včetně DPH. 
11. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplaceni. Dnem 

zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele. 
12.Vedle jakékoliv případné smluvní pokuty dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy nahradit 

objednateli v plné výši újmu, popř. škodu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako 
dusledek porušení povinnosti a závazku zhotovitele dle této smlouvy. Nárok na náhradu újmy, popř. 
škody tak není dotčen nárokem na zaplacení smluvních pokut sjednaných touto smlouvou. 

13.Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 
14.Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli 

poskytovány z veřejných zdroju, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se 
zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předáni dokončeného díla objednateli a že 
objednatel bude v dusledku porušeni této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo 
formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli jako další smluvní pokutu částku ve výši této sankce resp. újmy vzniklé 
objednateli. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen a objednatel je tak oprávněn se 
domáhat náhrady škody vedle smluvní pokuty. 

15.Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánu státní 
správy, uložena pokuta za porušení právních předpisu v souvislosti s prováděným dílem, bude tato 
pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) 
od jejího vyúčtování. 

X. Závěrečná ustanoveni 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
okamžikem jejího uveřejněni v registru smluv. 

2. Tato smlouva se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh smlouvy 
předložený již podepsaný ze strany zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a 
zašle takto podepsanou smlouvu zhotoviteli prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele 
Tender arena dostupném na www.tende arena cz a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky. 
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3. Zhotovitel je dle ustanoveni 52 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděně v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2035. Po tuto dobu je 
Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje při poskytováni předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje 
příloha č. 2 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění svých závazku podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat 
poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. 
Výměna kteréhokoli z poddodavatelu uvedených v příloze Č. 2 této smlouvy je možná jen s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či 
zdržovat. 

6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 
smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
51765 odst. 1 a 51766 a 5 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
smlouvou. 

8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanoveni vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možně 
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílum této smlouvy. 

9. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu dwhé 
smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 
jiných elektronických zpráv. 

10.Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své 
pohledávky, které bude mít proti zhotoviteli (a to včetně pohledávek nesplatných a pohledávek 
budoucích), vůči pohledávkám zhotovitele. 

11.Smluvní strany si nepřejí aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a 
obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí 
tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních 
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vztahu s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (tj. na proHlu zadavatele a 
v registru smluv). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle 
platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých 
ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, 
zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření 
smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými 
údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. 
Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná. 

13.Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014, nařízeni Rady (EU) č. 208/2014 a nařízeni Rady (ES) č. 765/2006; není dodavatelem 
ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576, tj. že není: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 
b) b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v pismeni a) nebo b). 
Zhotovitel prohlašuje, že pň plnění této smlouvy nevyužije poddodavatele, který by plnil více než 10 
% hodnoty předmětu plnění, a který by zároveň naplnil výše uvedená písm. a) - c). Současně se 
zhotovitel zavazuje k dodržování mezinárodních sankcí Evropské unie, přijatých v souvislosti s 
ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch (dále jen 
„mezinárodní sankce EU"). 

14.Změna nebo doplněni smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě 
podepsaným oběma smluvními stranami. Změny vjiné, než písemné formě se vylučují a budou 
považovány za neplatné. 

15.Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněné výkazy výměr související s projektovou dokumentací s názvem „OBJEKT SO 
02- PAVILON „G" - REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ ŘEDĚNI RADIOFARMAK« 

Příloha č. 2- Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášeni o neexistenci poddodavatelů, 
Příloha č. 3- Harmonogram provádění prací v členění na týdny, 
Příloha č. 4- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaný dne 9. 8. 2023 Městským 

úřadem Kolín, Odborem výstavby - stavebním úřadem, č. j. MUKOLIN/SU 70378/23-Hav, 
spis. zn.: SU 17894/2023. 
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V Kolíně, dne ........................... 

OBJEDNATEL: 

Digitálně podepsal MUDr. 
MUDr. Petr PetrChudomelMBA 

Chudomel MBA Datum:2024.05.07 
12:58:06 +0200 

Oblastni nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 
MUDr. Petr Chudomel, MBA 
předseda představenstva 

Mgr. Iveta Digitálně podepsal Mgr. 
Iveta 

Mikš íková Datum: 2024.05.07 
12:58:58+0200' 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 
Mgr. Iveta Mikšíková 
místopředsedkyně představenstva 

V Zásmukách dne 22.4.2024 

ZHOTOVITEL 
4' Digitálně 

Ing. JiříP0teP58l 
)iř( Fořt 

Fořt Datum: 
222 

ĺ 14:363 +O2'' 

‚Společnost BFK - PULSKLIMA" 

Ing. Jiři Fořt 




