


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠDr/1094/2022


Smluvní strany
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
	se sídlem: tř. Družby 1383, 735 06 Karviná – Nové Město			
	zastoupena: 		     Mgr. Andrejem Szyjou			
	 
		
	jednání ve věcech:
	smluvních: 	 xxxxxxxxxxxxxxxx	
technických:		 xxxxxxxxxxxxxxxx		
	
IČ: 		 48004472			
	DIČ:						
	číslo účtu: 		      xxxxxxxxxxxxxxx				
	(dále jen objednatel) 
	 
 
		a

1.2 	Obchodní firma / Jméno / Název: Cieslar, s.r.o.

		zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18718 
	zastoupena: 	Ing. Cieslar Marian – jednatel, tel. +420 777 148 096 
		Ing. Gabriela Chytilová – jednatelka, tel. +420 777 306 564
		se sídlem:	Bystřice 325, 739 95 Bystřice				
	IČ:	25815580						
	DIČ:	CZ25815580							
[bookmark: _GoBack]	č. účtu:   		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
(dále jen zhotovitel)



	Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – „Rekonstrukce školního bytu na odbornou učebnu a byt“.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +157 834 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
	Cena díla se zvyšuje o 157 834 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH 
	1 092 500 Kč



Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

	a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH 
	1 250 334 Kč 



Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„


Tímto Dodatek č. 1 se nahrazuje ustanovení odst. 4.3 tímto textem:	
Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 104 dnů od protokolárního předání staveniště.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet



V Karviné dne				                                     V Bystřici dne 

za objednatele	                       	za zhotovitele
	


……………………………..					 ………………………………………… 
  Mgr. Andrzej Szyja                                                                               Ing. Marian Cieslar
           ředitel 							              jednatel



 Strana 3 (celkem 3).

