
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2023 na provedení stavby 
„Odstavná plocha pro ZŠ Stanislavice“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

xxx






xxx

e-mail:



xxx

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen objednatel) 



a

1.2 
Zhotovitel:


Barny team, s.r.o.




se sídlem:


Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Liborem Seberou, jednatelem společnosti

ve věcech technických:

xxx

e-mail:



xxx

IČ:



27797252

DIČ:



CZ27797252
(dále jen zhotovitel)
Z důvodu vzniku změn oproti původním zadávacím podmínkám (dodatečné stavební práce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2023. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 


 298.205,75 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH

   41.548,48 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH


 - 13.470,58 Kč

celková cena díla bez DPH 



326.283,65 Kč


DPH 21 %

 



  68.519,57 Kč


celková cena díla včetně DPH 


          
 394.803,22 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1479/23./1/RM dne 20.5.2024.
V Českém Těšíně dne 21.5.2024


V Českém Těšíně, dne 21.5.2024
______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Libor Sebera, jednatel
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