
DODATEK č. 07197-2024-4502-D-0131/96-01-003-S00637-03 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – 

Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání 

podzemní vody“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. TALPA-RPF, s.r.o. 

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 64615391 

DIČ: CZ64615391 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263 

zastoupen: Bc. Lenka Kusová, jednatelka 

a 

GEO Group a.s. 

se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 25846710 

DIČ: CZ25846710 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237 

zastoupen: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva 

 

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost T+G 

Šverma“, kde spol. TALPA-RPF, s.r.o. je vedoucím společníkem I. a spol. GEO 

Group a.s. je společníkem II. 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07197-2019-4502-S-0131/96-01-003-S00637 ze dne 3. 5. 2019 

(dále jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

 



 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, ve smyslu dokumentu z dubna 

2024 označeného jako „Žádost o změnu závazku č.3 - SEZ - Koksovna Jan Šverma, 

společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“, evidovaného 

objednatelem pod č.j. MF-6701/2024/4502-5, vyhotoveného zhotovitelem, který obsahuje 

specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu a ceny díla (dále jen „ZZS č. 3“). ZZS č. 

3 mění jednotkové ceny vybraných položek na 12 měsíců s tím, že první měsíc, pro který 

bude účtována nová jednotková cena, je měsíc následující po nabytí účinnosti tohoto 

Dodatku. Cena elektrické energie 4,9 Kč/kWh, která vstupuje dle ZZS č. 3 do kalkulace 

vybraných položek, je cena maximální. Na konci 12 měsíčního období, pro které jsou 

schváleny navýšené jednotkové ceny vybraných položek dle ZZS č. 3, bude provedeno 

formou změny závazku ze smlouvy přesné vyúčtování nákladů na el. energii a případné nižší 

náklady na el. energii způsobené nižší jednotkovou cenou nebo nižší spotřebou, než bylo 

započítáno do kalkulace ZZS č. 3, budou zohledněny jako méněpráce. 

Popis ZZS č. 3 

ZZS č. 3 mění jednotkové ceny energií u vybraných položek rozpočtu, konkrétně u položky - 

sanační čerpání z jímacích objektů vč. kontrol, seřizování, měření a spotřeby el. energie a 

položky - provoz dekontaminační technologie, včetně spotřeby energie, a to na období 12 

měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

Odůvodnění ZZS č. 3 

Důvodem jsou přetrvávající vyšší ceny el. energie, než byly v době podání nabídky. 

 

II. 

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí  nabídky  zhotovitele,  aktualizovaného  ZZS  č. 1 (pro kalendářní rok 2023), ZZS 

č. 2 a ZZS č. 3 po dobu 12 měsíců počínaje měsícem, který následuje po měsíci, ve kterém 

nabyl účinnosti Dodatek č. 07197-2024-4502-D-0131/96-01-003-S00637-03 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není 

oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 28 780 056,-Kč (slovy: dvacet-osm-miliónů-sedm-set-

osmdesát-tisíc-padesát-šest korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 1 440 000,- Kč (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-čtyřicet-tisíc korun českých). 

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku.  

 

 



 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany  

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 16.5.2024 

 

V Ostravě dne 16.5.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za „Sdružení T+G Šverma“ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Bc. Lenka Kusová 
jednatelka společnosti TALPA-RPF s.r.o. 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


