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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále 

uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 

se sídlem:  Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové Hradec Králové 

IČO:   48145122 

DIČ:   není plátce DPH 

Zapsaný:  u Krajského soudu v Hradci Králové v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr/829 

Oprávněná osoba:  MUDr. Libor Seneta, ředitel 

bankovní spojení:                     
číslo účtu:                

dále jako „objednatel“ nebo „zadavatel“ 

a 

Zhotovitel Genext a.s. 

se sídlem:  Nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové 

IČO:   25733699 

DIČ:   CZ25733699 

Zapsaný:  u Krajského soudu v Hradci Králové v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 1994 

zastoupený:  Kamil Borůvka, předseda představenstva 

bankovní spojení:                            
číslo účtu:                 

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

nazvané Stavební úpravy v části I. NP pro potřeby záchranářů – budova Hradecká 1690/2A, 

Hradec Králové (dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, 

že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele 

zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího 

oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo 

písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních:                         
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b) zástupce objednatele ve věcech technických:                      
                

c) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“), bude řešeno 
samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také 
jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou; 

d) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“):                              
                                                                              

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních:     Kamil Borůvka, předseda představenstva 

b) ve věcech technických:                                    
c) zástupce zhotovitele na stavbě:                                   
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným 

druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.5.2024 předložená v 

rámci veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy v části I. NP pro potřeby záchranářů – budova 

Hradecká 1690/2A, Hradec Králové. 

2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která 

tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla                                                          

                                                            (dále také jako „projektová 

dokumentace“ nebo „PD“), která je uložena mimo smlouvu, včetně stavebního povolení č.j. 

                         

b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále také jen jako 

„rozpočet“ nebo „výkaz výměr“); 

c) Příloha č. 3 – Harmonogram; 

d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu jejich plnění (Souhrnné 

prohlášení); 

3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

s oprávněnými zástupci objednatele; 

f)  všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu smlouvy. 
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4. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně 

si ověřil správnost dokumentů uvedených v čl. 3 odst. 2 této smlouvy a upozornil na zjevné nejasnosti, 

chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou žádosti o 

vysvětlení či změnu zadávací dokumentace. 

5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci, nemusí být přesné a 

úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich 

vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

6. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je zdravotnickým 

zařízením a práce budou probíhat za plného provozu. Musí být zajištěna bezpečnost zaměstnanců a 

veřejnosti. Veškeré činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budově, 

zejména pak práce mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění 

díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem Stavební úpravy v části I. NP pro potřeby 
záchranářů – budova Hradecká 1690/2A, Hradec Králové, a s nimi související dodávky a služby. 

Předmět díla je blíže specifikován: 

• Projektovou dokumentací pro provádění stavby                                           
                                                                             a v souladu s 
podmínkami uvedenými ve 

• Stavebním povolení č.j.                          

2.  Předmět díla spočívá ve stavebních úpravách části 1. NP budovy Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové. 

3. Požadované práce spočívají ve změně způsobu užívání části 1. NP budovy, kdy v prostorách bývalé 
lékárny jsou navrženy 3 pokoje pro záchranáře včetně zázemí – šatny, technické místnosti, skladu a 
sociálního zázemí. Stavební úpravy spočívají v dozdívce obvodového keramického zdiva a provedení 
nových příček, zateplení části fasády a provedení podhledů. Provedou se nové elektro rozvody, VZT a 
zdravotních instalací. Požadovány jsou i bourací práce, které se týkají vybourání otvorů v příčkách a v 
části betonových podlah. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb, jsou obsaženy 
v projektové dokumentaci. 

4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 
stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání 
včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu 
díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace 
skutečného provedení díla, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, 
zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a 
jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li 
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relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických 
celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů 
a komplexních zkoušek.  

5. Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu objednatele, práce nelze provádět od 19:00 hodin 
do 7:00. hodin následujícího dne. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany.  

7. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité 
výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na 
stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

8. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými 
v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.  

9. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu.  

10. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

11. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu 
s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

12. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny 
rozhodující výkaz výměr. 

 
Článek 6 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby 
uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.  

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k 
jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště 
a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště 
musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli max. do 12 týdnů od předání staveniště. 

4. Místem plnění veřejné zakázky je Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 
1690/2A, 500 12 Hradec Králové.  

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně jejích 
příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele se všemi 
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důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele nebude možné dodržet termíny 
zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn 
tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení plnění, avšak navržená délka 
provedení prací zůstává nezměněna. 

8. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně 
objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu 
nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

 
Článek 7 
Cena díla 

 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, 

dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii 

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být 

měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 

Celková cena v Kč bez DPH  1.814.684,00 Kč 

 DPH v Kč samostatně      381.083,64 Kč  

Celková cena v Kč včetně DPH 2.195.767,64 Kč  

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 

jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) 

v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se se přitom přiměřeně dle čl. 7. odst. 6 část 2 této smlouvy. 

6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová 

dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, 

a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro 

provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v 

položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že 

nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl 

předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený 

koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven 

hodnotou 0,88. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro 

výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv 

vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude 

dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický 

list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí 
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objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, 

časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí 

podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize. 

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby 

zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou 

náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně 

a konkrétně odůvodněno. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či 

jeho poddodavatelů) vznikly. 

 
Článek 8 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.  

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, předání a 

převzetí předmětu díla.  

100 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli zaplaceno po předání díla bez vad a nedodělků na základě 

předaného soupisu prací, dodávek a služeb a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Datum 

uskutečněného zdanitelného plnění je datum předání dle protokolu o předání a převzetí díla.  

3. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené názvem díla. Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). 

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 

splatnosti 

4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené dle čl. 8 odst. 2 této 

smlouvy. Přílohou faktury bude technickým dozorem objednatele odsouhlasený originál soupisu 

provedených prací. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole. V 

případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů 

předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 

provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. 

Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele. U konečné faktury 

bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS. 

b) Splatnost oprávněně a v souladu s čl. 8 odst. 4 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na adresu sídla objednatele. 

5. Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak bude vrácena 

zhotoviteli. Právě tak bude vrácena konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým 

dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Konečná faktura bude předána ve dvou vyhotoveních a 

bude obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
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h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou 
částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávněné osoby, 

k) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) protokol o odevzdání a převzetí díla. 

 

6. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 4 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 

Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody 

nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v 

prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 

oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o 

zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a 

oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné 

stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným 

stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. 

Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok 

poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel 

oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy 

o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 

zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli 

tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 

zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 

pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 

kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená 

přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne 

poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z 

něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

 
Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 2 

tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich 

zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na 

základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí 

použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány 

min. 1x za 7 dní. 
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2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. V takovém případě je 

zhotovitel povinen se jich účastnit. 

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a 

nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje 

důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je 

objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady 

vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že 

zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 

stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 

týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené 

objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí 

a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit 

provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, 

není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí 

být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 

schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 

považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, 

a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 

této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

10. Dokument skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušené části díla. Na žádost objednatele 

zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 

jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektové dokumentace.  

Kontroly zakrývaných prací  

12. Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke 

kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního 

deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl 

tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo 

objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích 

prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 
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13. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k 

znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

15. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření 

dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 

objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. 

To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

16. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 

objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně 

provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem 

odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

17. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a 

sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Zkoušky 

18. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích 

a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

19. Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se 

řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

20. Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 

stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 

klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického 

postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány 

za vyhovující. 

21. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem 

do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí 

části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně 

zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

22. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

23. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 

Stavební deník 
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24. Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode 

dne převzetí staveniště.  

25. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

26. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. 

Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí 

být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

27. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Staveniště a jeho zařízení 

28. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy, o čem bude sepsán Předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a 

práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zařízení staveništních přípojek vody, elektrické 

energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během 

provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání celého 

dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických 

sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

29. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen, pokud 

to povaha odpadů připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, shromažďování, 

skladování, zneškodňování či odstraňování odpadu (např. je recyklovat či je dále zpracovat či 

pokud je to možné je znovu použít při realizaci díla) k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na 

životní prostředí. Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 

doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou povinnost stanoví platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen 

neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele.  

30. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 

ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se 

mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se 

souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 

pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

31. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen 

neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. 

32. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. 

33. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 
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34. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

35. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, 

jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě 

jiného smluvního vztahu s objednatelem či uživatelem.  

36. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde 

bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

37. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 

v průběhu prací svým pojištěním. 

38. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 

podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 

předmětu veřejné zakázky podílet. 

39. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu 

provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní 

látky. 

 

Použití poddodavatelů 

40. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako 

by tuto část díla prováděl sám. 

41. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v 

příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez 

využití poddodavatele. 

42. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v 

příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. 

Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů. 

43. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede 

pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, 

prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložení dokladů, 

prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto 

novým poddodavatelem. 

44. Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci: 

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 
uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 
zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
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kvalifikace jiným poddodavatelem. 

Harmonogram 

45. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu 

plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po 

písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele 

nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento 

termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram 

obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení 

stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou 

uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce 

zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

 

Pracovněprávní předpisy 

46. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 

smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této 

smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 

zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce 

apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice 

atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této 

smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů 

ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto 

řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní 

moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů 

ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci 

s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek 

dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení 

pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany 

dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne 

převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným 

způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým 

zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

47. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, 

jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění 

navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je 

podstatným porušením smluvních povinností. 

 
Článek 10 

Předávání a přejímání prací 

Ukončení díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním 
díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a 
nedodělků, a bylo-li řádně převzato technickým dozorem stavebníka a objednatelem a byl-li mezi 
stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 
prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy. 
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Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 
převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí účast u 
přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 
Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla 
přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 
2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení 
předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává 
do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti prokazující řádné, včasné, kvalitní 
a komplexní provedení díla. 

5. Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny, 

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh. 

6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání 
díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 
prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat 
zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů 
pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 
vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu 
pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit 
konečnou fakturu v souladu s čl. 8 odst. 6 této smlouvy. Pokud se smluvní strany nedohodnou na 
předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.  

8. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 
dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí 
díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

10. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za 
vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 
projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

11. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o 
shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které 
to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

 
Článek 11 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla 
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1. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí: 
 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla 
škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 
provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 
jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou, 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

3. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a 
příslušenství je od počátku objednatel. 

 
5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však 
k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností 

či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho 
část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo 
přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a 
zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad 
příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli 
nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel 
požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované 
zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

 
 

Článek 12 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že stavba a její části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení 
díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla (záruční doba). 
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Pokud se na zhotovitelem dodávané dodávky vztahují odlišné záruky, stanovené výrobcem, poskytuje 
zhotovitel záruky v této délce, vždy však nejméně v délce 48 měsíců. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 
odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její 
součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před 
započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor 
stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat 
změnu termínu dokončení díla.  

 
3. Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké a 

střední kategorie (viz čl. 12 odst. 4 této smlouvy) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady 
opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny. 

 
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, 

které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž 

odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektronistalace, prasklé vodovodní potrubí apod.). 

Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. 

Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující 

k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) 

kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento 

stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze 

problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění 

vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude 

odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění 

vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude 

odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v 
co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této 
doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 
odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se 
smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena 
znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění 
vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 

 
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, 

anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které 
dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
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 Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení 

požadavku. 

 Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce 

 a telefonním čísle (Hot-line):             v pracovní dny v době 8:00-17:00 

 na e-mailové adrese                v režimu 7x24x365 

 Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

8. Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy 
sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech, pokud je 
to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v 
předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto 
článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a 
náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí 
osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s 
postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora 
uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu 
práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda 
je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na 
tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 
má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění 
vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a 
zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v 
příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

Článek 13 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až 
do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele 
nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele 
bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta 
ponížena o 50 %. 

2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 
nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 
stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, 

apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

4. Smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

5. Smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 
mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 
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6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 
převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby 
jejího odstranění. 

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, 
stanovených v hodinách dle čl. 12 odst. 4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní 
strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou 
hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný 
termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli. 

8. Smluvní pokuta dle čl. 11 odst. 7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000,- Kč při porušení závazku. 

9. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

10. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle čl. 9 odst. 1 a 2 
této smlouvy se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý případ neúčasti. 

11. Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z 
kontrolního dne označeny. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl. 9 odst. 46 této 
smlouvy činí 5.000,- Kč a je možné ji uplatnit opakovaně. 

14. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 
udržovat ji v platnosti dle čl. 15 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.  

15. Smluvní pokuty dle čl. 8 odst. 7 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 
poddodavateli zhotovitele. 

16. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

17. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

18. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele 
s výší smluvních pokut souhlasí. 

19. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody 
v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě). 

20. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, 
které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) 
vznikly.  

 

Článek 14 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 Odstoupení od smlouvy: 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení. 
 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem: 

 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 
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c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle čl. 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle čl. 15 odst. 6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 
této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 
smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených ve smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k 
zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 
 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 
smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

 
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 
zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 
Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat 
provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném 
rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k 
odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 12 této smlouvy, 
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 13 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a 
ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 
přílohách. 
 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude 
pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně 
popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto 
odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 
jinému zhotoviteli. 

 
 

Článek 15 
Další ujednání 

 
1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), 
které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění 
výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která 
budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických 
norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu 
do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 
 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a 
jednat podle ní osobně. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 



19 

 
 
 

 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení 
předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí 
pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. 
Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

 
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena 

objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu 
zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší 
než 24 hodin od doručení výzvy. 

 
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 
poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na 
nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem 
povinností souhlas. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 2 mil. Kč, 

v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle 
tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo 
potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.  

 
7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, 

a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí 
i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných 
otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel 
povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 
rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

 
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 

10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 
4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, 
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 
nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že 
jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně 
objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 
 

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 
dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 
zhotovitele dle občanského zákoníku.  

 
11. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

 
12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

 
Článek 16 

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 
 

1. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
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pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 
více než 90 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

 
 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 
smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 
strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 
příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

 
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje 
i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

 
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li 
tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při 
osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, 
pátým dnem po odeslání, v případě doručování prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

 
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-

mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné 
podobě. 

 
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem uveřejněním 

v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 
 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na 
profilu zadavatele/objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně 
prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a 
jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

 
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

 
8. Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. V případě, že by 
smlouva byla uzavřena v listinné podobě, bude tato smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

 
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 

adresu v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit 
případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne 
přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy, 
považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl. 

 
11. Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto 
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uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto 
smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

                                      

MUDr. Libor Seneta      Kamil Borůvka 

ředitel       předseda představenstva 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové, Hradecká 1690/2 - ZZS KHK Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 195 767,64CZK

1 814 684,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

zzs_khk_pokoj
Vybudování pokojů záchranářů

GENEXT a.s.

Nezávazný rozpočet s nezaručenou úplností

1 814 684,00 381 083,6421,00%
0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zzs_khk_pokoj

Stavba:

Místo: Hradec Králové, Hradecká 1690/2 - ZZS KHK Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Vybudování pokojů záchranářů

3.5.2024

 

 

329 156,50Vzduchotechnikavzd 398 279,37
Vedlejší a ostatní nákladyvrn 175 450,00145 000,00

197 648,31el 239 154,46Elektroinstalace
125 947,90slp 152 396,96Elektronické komunikace

120 585,58ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 99 657,50zti
20 832,57Ústřední vytápěníut 17 217,00

1 814 684,00 2 195 767,64

Soupis předpokládaných stavebních prací 1 089 068,72stav 900 056,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové, Hradecká 1690/2 - ZZS KHK Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 900 056,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 900 056,79 21,00% 189 011,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 089 068,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování pokojů záchranářů

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

GENEXT a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové, Hradecká 1690/2 - ZZS KHK Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 900 056,79

HSV - Práce a dodávky HSV 369 584,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 656,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 033,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 868,20

    997 - Přesun sutě 24 757,24

    998 - Přesun hmot 9 268,48

PSV - Práce a dodávky PSV 530 472,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 476,71

    713 - Izolace tepelné 18 282,75

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 157,71

    763 - Konstrukce suché výstavby 124 562,23

    764 - Konstrukce klempířské 1 308,78

    766 - Konstrukce truhlářské 137 639,81

    771 - Podlahy z dlaždic 19 776,48

    776 - Podlahy povlakové 102 925,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 65 993,69

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 802,86

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 545,19

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Vybudování pokojů záchranářů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové, Hradecká 1690/2 - ZZS KHK Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 900 056,79

D HSV Práce a dodávky HSV 369 584,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 656,80

1 K 310271075
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 
pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou 
maltu tl 300 m

m2 3,000 2 140,00 6 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy 
přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271075

VV 1*3 3,000

2 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm

m2 7,100 1 940,00 13 774,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235181

3 K 317142410
Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na 
tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 2,000 445,00 890,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky 
do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142410

4 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na 
tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 1,000 485,00 485,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky 
do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142420

5 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na 
tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 713,00 1 426,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky 
do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422

6 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 33,988 344,00 11 691,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání 
vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321

VV a2 33,988

7 K 340237211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 
0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm

kus 1,000 442,00 442,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy 
přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340237211

8 K 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 
tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm

m2 5,708 1 420,00 8 105,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy 
přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271025

VV a5 0,88*2,05*2+1*2,1 5,708

9 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 75 mm

m2 11,642 964,50 11 228,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215

VV a4 (2,4+2,1)*3,2-0,7*1,97*2 11,642

10 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 26,512 988,00 26 193,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV a3 (4,655+4,615)*3,2-0,8*1,97*2 26,512

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 033,92

11 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 94,044 214,00 20 125,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001

VV a6 (a3+a4+a5)*2+0,4*0,4*2+1*3*2 94,044

12 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 7,820 369,00 2 885,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV 7,1+1,8*0,2*2 7,820

13 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky 
do 5 mm nanášená ručně

m2 94,044 193,00 18 150,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612323111

VV a6 94,044

14 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 228,859 124,00 28 378,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421

VV a1 228,859

15 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 7,640 28,60 218,50 CS ÚRS 2023 02

Vybudování pokojů záchranářů

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací
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PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená 
ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121

VV 7,1+0,15*2*1,8 7,640

16 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 
zdiva tl do 40 mm

m2 0,540 792,00 427,68 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 
desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001

VV 0,15*2*1,8 0,540

17 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 0,567 57,60 32,66 CS ÚRS 2023 02
PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV 0,15*2*1,8*1,05 0,567

18 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 7,100 943,00 6 695,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější 
stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických 
nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021

19 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ=0,034 tl 100mm

m2 7,455 479,20 3 572,44 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 
tl 100mm

VV 7,1*1,05 7,455

20 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 1,700 150,00 255,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

21 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 1,785 75,84 135,37 CS ÚRS 2023 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

VV 1,7*1,05 1,785

22 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3,600 66,10 237,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. 
lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

VV 1,8*2 3,600

23 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm 
pro ETICS

m 3,780 23,68 89,51 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV 1,8*2*1,05 3,780

24 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně

m2 7,100 329,00 2 335,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321121

25 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 7,640 758,00 5 791,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622521012

VV "dle stáv"  7,1+1,8*0,15*2 7,640

26 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,605 8 190,00 4 954,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 
do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115

VV p03*0,06 0,605

27 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,512 6 450,00 9 752,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 
do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124

VV 10,08*0,15 1,512

28 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,605 387,00 234,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí 
před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 
80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

VV p03*0,06 0,605

29 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,038 37 400,00 1 421,20 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV p03*0,001*1,6313*2*1,15 0,038

30 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 13,200 25,90 341,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým 
páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

VV (4,2+2,4)*2 13,200

31 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu

kus 3,000 1 578,00 4 734,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611

32 M 553314
zárubeň jednokřídlá hliníková pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 700/1970, 2100mm

kus 2,000 17 637,00 35 274,00

PP
 zárubeň jednokřídlá hliníková pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
700/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

700/1970/80

33 M 553315
zárubeň jednokřídlá hliníková požární dle PD pro zdění tl 
stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,000 15 137,00 15 137,00

PP
zárubeň jednokřídlá hliníková požární dle PD pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 800/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

800/1970/100

34 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 
300 x 300 mm

kus 2,000 472,50 945,00 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 
300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941112

35 M 42972
mřížka stěnová požární zpěňovací EW30 DP3 vel. 
200x150x30mm

kus 2,000 4 453,95 8 907,90

PP  mřížka stěnová požární zpěňovací EW30 DP3 vel. 200x150x30mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 868,20

36 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 116,440 114,00 13 274,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV a8+a9+2,56+8,76+(2+1,5*2)*1,2 116,440

37 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 101,210 72,50 7 337,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV 28,1+17,55+34,16+2,56+10,08+8,76 101,210

38 K 9539401 Stavební výpomoce profesím hr 30,000 280,00 8 400,00
PP Stavební výpomoce profesím

39 K 9539402 Dmtž stáv zařízení - dle skut hr 20,000 300,00 6 000,00
PP Dmtž stáv zařízení - dle skut

40 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 406,00 812,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 
přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

41 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2023 02
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

P
 Poznámka k položce:

prášek ABC, 21A

42 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky 
samolepicí

kus 5,000 52,70 263,50 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953993311

VV "dle skut a pbř"  5 5,000

43 M 73534511
tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm 
samolepící

kus 5,000 41,20 206,00 CS ÚRS 2023 02

PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící

P
 Poznámka k položce:

informativní, výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle pbř a skut

44 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 2,378 2 960,00 7 038,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV 28,1*0,03+17,55*0,03+10,08*0,1 2,378

45 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2

m3 1,512 2 408,00 3 640,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy 
přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241

VV 10,08*0,15 1,512

46 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 83,830 68,48 5 740,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv 
výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

VV "10"  28,1*2 56,200
VV "11"  17,55 17,550
VV "14"  10,08 10,080
VV Součet 83,830

47 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,570 317,60 2 721,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV 0,8*1,97*2+0,85*1,97+0,95*1,97*2 8,570

48 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 7,100 192,80 1 368,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních 
zárubní, plochy přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082022

P
 Poznámka k položce:

rám vč nadsvětlíku, při zachování polohy oken

49 K 971038331
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek 
pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

kus 4,000 442,00 1 768,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038331

50 K 971038421
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek 
pl do 0,25 m2 tl do 100 mm

kus 2,000 442,00 884,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038421

51 K 971038621
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek 
pl do 4 m2 tl do 100 mm

m2 4,021 710,00 2 854,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038621

VV 0,9*2*2+0,9*2-0,7*1,97 4,021

52 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm

m 16,000 188,00 3 008,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031812

VV 3,2*5 16,000

53 K 974032664
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro 
vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

m 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro 
vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce 
nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032664
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54 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 228,859 12,70 2 906,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121

VV "10"  (4,655+6,125)*2*3,1-7,1-1*1,8*2-0,95*2*3-0,9*2-0,8*1,97 47,060
VV "11"  (2,9+6,125)*2*3-1*1,8*2-0,8*1,97-0,85*1,97 47,300
VV "12"  (5,75+6)*2*3-0,85*2*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97 62,175
VV "14"  (4,2+2,4)*2*2,8-0,8*1,97 35,384
VV "15"  (4,2+2,1)*2*3,2-0,88*2,05-0,8*1,97 36,940
VV a1 Součet 228,859

55 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2

m2 33,988 127,00 4 316,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV "11"  6,125*1,5 9,188
VV "14"  ((4,2+2,4)*2-0,8)*2 24,800
VV a2 Součet 33,988

56 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 91,130 98,00 8 930,74 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411

VV 28,1+17,55+34,16+2,56+8,76 91,130

D 997 Přesun sutě 24 757,24

57 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 16,984 526,40 8 940,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

58 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,984 236,80 4 021,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

59 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 237,776 10,32 2 453,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 16,984*14 'Přepočtené koeficientem množství 237,776

60 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 16,984 550,00 9 341,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 9 268,48

61 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t 14,482 640,00 9 268,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

D PSV Práce a dodávky PSV 530 472,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 476,71

62 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu

m2 10,760 690,20 7 426,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné 
V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113117

VV "pod zdí"  0,4*1,7 0,680
VV "14"  10,08 10,080
VV Součet 10,760

63 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,038 1 320,00 50,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 18 282,75

64 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 99,680 76,05 7 580,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

VV p02*2+p03 99,680

65 M 61155335 podložka izolační korek 2mm m2 47,040 84,80 3 988,99 CS ÚRS 2023 02
PP podložka izolační korek 2mm

VV p02*1,05 47,040

66 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 
λ=0,035 tl 30mm

m2 10,282 91,20 937,72 CS ÚRS 2023 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm

VV p03*1,02 10,282

67 M 607115
deska dřevovláknitá tvrdá HDF surová 2070x2800mm tl 
10mm

m2 47,040 113,40 5 334,34

PP deska dřevovláknitá tvrdá HDF surová 2070x2800mm tl 10mm

VV p02*1,05 47,040

68 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 
m

t 0,296 1 490,00 441,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 157,71

69 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml

soubor 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 
350 ml

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511
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70 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
toaletních papírů

soubor 1,000 1 440,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291521

71 K 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků

soubor 2,000 1 510,00 3 020,00 CS ÚRS 2023 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291531

72 K 7252931 Háček plast kus 3,000 275,00 825,00
PP Háček plast

73 K 7252932 Souprava WC závěsná kus 1,000 1 650,00 1 650,00
PP Souprava WC závěsná

74 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 6 m

t 0,003 902,00 2,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

D 763 Konstrukce suché výstavby 124 562,23

75 K 763121426
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 3,162 731,00 2 311,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121426

VV "14"  1,06*1,2 1,272
VV "11"  2,1*0,9 1,890
VV a13 Součet 3,162

76 K 763121482
SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 
desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB

m2 8,467 1 170,00 9 906,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121482

VV a14 1,6*2*3,2-0,9*1,97 8,467

77 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 11,629 36,20 420,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační 
nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714

VV a14+a13 11,629

78 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 89,040 858,00 76 396,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411

VV "10a"  10,48 10,480
VV "10b"  10,48 10,480
VV "11"  17,55 17,550
VV "12"  34,16 34,160
VV "14"  10,08 10,080
VV "78"  6,29 6,290
VV a9 Součet 89,040

79 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 10,080 916,00 9 233,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451

VV a8 "14"  10,08 10,080

80 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 127,755 26,52 3 388,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714

VV a15 127,755

81 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 41,030 278,00 11 406,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 
0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721

VV "10b"  0,735+0,67+5,88 7,285
VV "11"  5,755+0,95+2,5+0,37 9,575
VV "78"  1,4 1,400
VV "12"  4,12+3,85*2+2,25+1,9+1,3*2 18,570
VV "14"  4,2 4,200
VV Součet 41,030

82 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 2,425 370,00 897,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu 
přes 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722

VV "10a"  0,735+0,92 1,655
VV "10b"  0,77 0,770
VV Součet 2,425

83 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 2,940 279,60 822,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových 
profilů, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131821

VV "14"  4,2*0,7 2,940

84 K 763164611 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 m 3,000 2 511,00 7 533,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164611

VV "11"  3 3,000

85 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,742 1 290,00 2 247,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301
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D 764 Konstrukce klempířské 1 308,78
86 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 2,100 104,00 218,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV 1,05*2 2,100

87 K 764216643
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 2,100 512,00 1 075,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216643

VV 1,05*2 2,100

88 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,006 2 530,00 15,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 137 639,81

89 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

90 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně

kus 2,000 1 780,00 3 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001

VV "01"  2 2,000

91 M 611620
dveře jednokřídlé ozn 01 dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm, HPL laminát, do vlhkého 
prostředí, kování, zámek, dveřní zarážka

kus 2,000 8 340,00 16 680,00

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

92 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m požárních do ocelové zárubně

kus 2,000 2 920,00 5 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021

VV "06"  1 1,000
VV "07"  1 1,000
VV Součet 2,000

93 M 6116209
dveře jednokřídlé ozn 06+07dřevotřískové protipožární EI 
(EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

kus 2,000 9 060,00 18 120,00

PP
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 800x1970-2100mm

P
 Poznámka k položce:

kování, zámek, EW30 DP3 C2

94 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do obložkové zárubně

kus 4,000 1 760,00 7 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171

VV "02"  3 3,000
VV "04"  1 1,000
VV Součet 4,000

95 M 6116208
dveře jednokřídlé ozn 02 dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 3,000 6 490,00 19 470,00

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

P
 Poznámka k položce:

povrch CPL, kování, zámek

96 M 6116207
dveře jednokřídlé ozn 04 dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 1,000 6 206,52 6 206,52

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

P
 Poznámka k položce:

povrch CPL, kování, zámek, dveřní mřížka

97 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 2,000 1 880,00 3 760,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172

VV "03"  1 1,000
VV "05"  1 1,000
VV Součet 2,000

98 M 6116206
dveře jednokřídlé ozn 03+05 dřevotřískové povrch 
laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 2,000 7 090,00 14 180,00

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

P
 Poznámka k položce:

povrch CPL, kování, zámek, dveřní mřížka

99 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo kus 2,000 583,00 1 166,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717

100 M 5491725 samozavírač dveří hydraulický požární kus 2,000 2 500,00 5 000,00
PP samozavírač dveří hydraulický

101 K 766660718 Montáž stavěče dveřního křídla kus 1,000 182,80 182,80 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž dveřních doplňků stavěče křídla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660718

P
 Poznámka k položce:

dveřní zarážka

102 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 3,000 147,00 441,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660720

103 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 5,000 1 530,00 7 650,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 
dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111

104 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl 
stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 5,000 3 850,00 19 250,00 CS ÚRS 2023 02
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PP
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

P
 Poznámka k položce:

 800/1970/110 3x
900/1970/110 2x

105 K 766682311
Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové 
tl stěny do 170 mm

kus 1,000 2 720,00 2 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obklad kovových 
zárubní, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682311

VV "04"  1 1,000

106 M 61182371
obklad ocelové zárubně jednokřídlé s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
obklad ocelové zárubně jednokřídlé s laminátovým povrchem tl stěny 60-
150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

VV "04 - 800x1970"  1 1,000

107 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000 52,05 312,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 
2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

108 K 766691925
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 
m2

kus 2,000 82,65 165,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s křídly 
otevíravými, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691925

109 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 
30 cm

m 2,100 176,00 369,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

VV 1,05*2 2,100

110 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 2,100 264,00 554,40 CS ÚRS 2023 02

PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

VV 1,05*2 2,100

111 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 
m

t 0,299 1 110,00 331,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101

D 771 Podlahy z dlaždic 19 776,48
112 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,080 62,80 633,02 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV p03 10,080

113 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 10,080 242,00 2 439,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011

VV p03 10,080

114 K 771574436
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů 
lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 10,080 640,00 6 451,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574436

VV p03 10,08 10,080

115 M 59761174
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 11,088 397,20 4 404,15 CS ÚRS 2023 02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

VV p03*1,1 11,088

116 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,646 429,00 1 135,13 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV 2,1*1,26 2,646

117 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 21,880 203,00 4 441,64 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV (2,02+2,4)*2+(1,26+2,1)*2+(2,1+1,06)*2 21,880

118 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
6 m

t 0,356 764,00 271,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

D 776 Podlahy povlakové 102 925,94

119 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 78,960 42,00 3 316,32 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV p01+p02 78,960

120 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 78,960 232,00 18 318,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 
MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111

VV p01+p02 78,960

121 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 34,160 162,00 5 533,92 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

VV "12"  34,16 34,160

122 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 78,960 379,50 29 965,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 
lepidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776231111

VV "10a"  10,48 10,480
VV "10b"  10,48 10,480
VV "11"  17,55 17,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "78"  6,29 6,290
VV p02 Mezisoučet 44,800
VV p01 "12"  34,16 34,160
VV Součet 78,960

123 M 284111
Podlahová vinylová krytina s Click spojením pro použití v 
interiéru tl. 4mm

m2 86,856 390,60 33 925,95

PP  Podlahová vinylová krytina s Click spojením pro použití v interiéru tl. 4mm

VV (p01+p02)*1,1 86,856

124 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 74,000 121,00 8 954,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

VV "10a"  (2,27+4,615)*2-0,8 12,970
VV "10b"  (2,27+4,615)*2-0,8 12,970
VV "11"  (2,9+6,125+0,3+0,25)*2-0,8 18,350
VV "12"  (5,75+6+0,4)*2-0,9*2-0,8*2 20,900
VV "78"  (4,655+1,4)*2-0,9-0,8*3 8,810
VV a11 Součet 74,000

125 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 75,480 33,50 2 528,58 CS ÚRS 2023 02
PP lišta soklová PVC samolepící 30x30mm

VV a11*1,02 75,480

126 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 6 m

t 0,625 613,00 383,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 65 993,69
127 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 52,816 62,80 3 316,84 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV a10 52,816

128 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16,093 491,00 7 901,66 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV (2,1+1,26)*2*2,6-0,7*1,97 16,093

129 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 
12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 52,816 714,00 37 710,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112

VV "11"  (0,6+1,2)*1,5 2,700
VV "14"  (2,02+2,4)*2*2,7-(0,7*2+2,02)*0,27-0,8*1,97-0,7*1,97*2 18,611
VV (2,1+1,06)*2*2,7-0,7*1,97 15,685
VV (2,1+1,26)*2*2,7-(0,7*2+2,1)*0,27-0,7*1,97 15,820
VV a10 Součet 52,816

130 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 58,098 280,00 16 267,44 CS ÚRS 2023 02
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

P
 Poznámka k položce:

vč lišt
VV a10*1,1 58,098

131 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m

t 1,042 765,00 797,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 802,86
132 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 237,890 37,80 8 992,24 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV "strop"  2,56+8,76 11,320
VV "stěny"  a1*0,9*1,1 226,570
VV Součet 237,890

133 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 318,120 59,00 18 769,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za 
sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV "strop"
VV "13"  2,56 2,560
VV "15"  8,76 8,760
VV "stěny"
VV "10a"  (2,27+4,615)*2*3 41,310
VV "10b"  (2,27+4,615)*2*3 41,310
VV "11"  (2,9+6,125)*2*3 54,150
VV "12"  (5,75+6+0,4)*2*3 72,900
VV "13"  1,6*4*3,2 20,480
VV "15"  (4,2+2,1)*2*3,2 40,320
VV "78"  (4,655+1,4)*2*3 36,330
VV Součet 318,120

134 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 127,755 78,60 10 041,54 CS ÚRS 2023 02

PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784321031

VV
a8+a9+0,63*(0,735+0,92)+0,77*0,63+0,43*0,735+0,2*(0,67+5,88)+
0,4*5,755+0,4*0,95

104,956

VV
0,2*(2,5+0,37)+0,35*1,4+0,43*(4,12+3,85*2)+0,2*2,25+0,5*1,9+0,2
3*1,3+0,3*1,3+0,27*4,2+0,6*3

11,170

VV a13+a14 11,629
VV a15 Součet 127,755

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 545,19

135 K 786626111
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
dřevěných

m2 7,200 386,00 2 779,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých 
dřevěných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786626111

VV 1*1,8*4 7,200

136 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 7,200 383,00 2 757,60 CS ÚRS 2023 02
PP žaluzie horizontální interiérové

137 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v do 6 m

t 0,009 932,00 8,39 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky (hloubky) do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:             
Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:             

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 657,50

HSV - Práce a dodávky HSV 5 986,50

1 - Zemní práce 1 786,50

4 - Vodorovné konstrukce 4 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 93 671,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 860,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 332,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 255,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 224,00

zti - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vybudování pokojů záchranářů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:             
Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:             

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 657,50

D HSV Práce a dodávky HSV 5 986,50

D 1 Zemní práce 1 786,50

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 2,000 596,00 1 192,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101

2 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 1,000 94,00 94,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 do 100 m3

m3 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

4 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1,000 83,50 83,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101

5 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

D 4 Vodorovné konstrukce 4 200,00

6 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312141

D PSV Práce a dodávky PSV 93 671,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 860,00

7 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m 2,000 125,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z kameninových trub  normálních nebo kyselinovzdorných 
přes 100 do DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110806

8 K 721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 kus 1,000 2 860,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 
150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110953

9 K 721110963 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 kus 2,000 2 310,00 4 620,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 
150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110963

10 K 721110973 Potrubí kameninové krácení trub DN 150 kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2023 02
PP Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110973

11 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 0,500 125,00 62,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do 
DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806

12 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 7,000 542,00 3 794,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

13 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 3,000 584,00 1 752,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403

14 K 721173403pc1 krycí fólie, igelit LDPE m2 2,000 35,00 70,00
PP krycí fólie, igelit LDPE

15 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 1,500 580,00 870,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

16 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 3,000 235,00 705,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041

17 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN40 m 2,000 245,00 490,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

18 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,000 284,00 852,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

19 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 0,500 280,00 140,00 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

20 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 85,00 255,00 CS ÚRS 2023 02

Vybudování pokojů záchranářů
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PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

21 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,500 95,00 237,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

22 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

23 K 721212123
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a 
zápachovou uzávěrkou

kus 1,000 7 120,00 7 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212123

24 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

25 K 721274102pc1
podomítková vodní zápach. uzávěrka s přidanou 
mechanickou zápach. uzávěrkou, r. 110/110/60mm, dn32

kus 1,000 480,00 480,00

PP
podomítková vodní zápach. uzávěrka s přidanou mechanickou zápach. 
uzávěrkou, r. 110/110/60mm, dn32

26 K 721274102pc2
čistící tvarovka DN100, PP/nerezová ocel, nerez. dv. 
150/150 mm

kus 1,000 860,00 860,00

PP čistící tvarovka DN100, PP/nerezová ocel, nerez. dv. 150/150 mm

27 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 7,000 21,00 147,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

28 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m

t 0,100 10 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 332,00

29 K 722130913
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN 
do 25

kus 4,000 85,00 340,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
přeřezání ocelové trubky do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130913

30 K 722130991
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 
oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2

kus 4,000 712,00 2 848,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / 
G odbočky DN 20 / G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130991

31 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm

m 30,000 251,00 7 530,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 
20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

32 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na 
zakázce do 20 m

soubor 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce 
do 20 m rozvodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

33 K 722181222
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm

m 5,000 42,00 210,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

34 K 722181223
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm

m 2,500 56,00 140,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223

35 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231

36 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 14,000 254,00 3 556,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

37 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 
včetně vypuštění a napuštění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190901

38 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 30,000 21,00 630,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

39 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 30,000 22,00 660,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

40 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 
m

t 0,045 10 000,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 255,00

41 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 2 760,00 2 760,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

42 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211617

43 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 1 810,00 1 810,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211701

44 K 725212111
Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 500 mm včetně 
skříňky s jednou zásuvkou

soubor 1,000 6 120,00 6 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky 
s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725212111

45 K 725244906 Montáž zástěny sprchové do niky soubor 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 02
PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244906

46 M 55495004
zástěna sprchová rámová dvoudílná skleněná tl 4 a 5mm s 
jedním posuvným dílem do niky/čelní  š 1260mm

kus 1,000 12 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
zástěna sprchová rámová dvoudílná skleněná tl 4 a 5mm s jedním 
posuvným dílem do niky/čelní na vaničku š 1200mm

47 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných 
v kuchyňských sestavách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823

48 K 725320822
Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách 
bez výtokových armatur

soubor 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných 
v kuchyňských sestavách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725320822

49 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího 
potrubí diturvitových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330820

50 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž výtokových ventilů nástěnných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725810811

51 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 40,00 120,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

52 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 3,000 1 320,00 3 960,00 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

53 K 725841351 Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem soubor 1,000 2 835,00 2 835,00 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841351

54 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811

55 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 6 m

t 0,120 10 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 224,00

56 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 1,000 2 980,00 2 980,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro 
umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001

57 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 1,000 6 874,00 6 874,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro 
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

58 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a 
bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001

59 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191002
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 217,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 217,00 21,00% 3 615,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 832,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování pokojů záchranářů

ut - Ústřední vytápění

GENEXT a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 217,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 217,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 870,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 875,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 652,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 820,00

ut - Ústřední vytápění

Vybudování pokojů záchranářů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 217,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 217,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 870,00

1 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110806

2 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 
mm

m 10,000 365,00 3 650,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223102

3 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 10,000 21,00 210,00 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101

4 K 73330 Vypouštění a napouštění systému hr 4,000 250,00 1 000,00
PP Vypouštění a napouštění systému

5 K 73331 Úpravy potrubí a nepředvídané práce hr 4,000 300,00 1 200,00
PP Úpravy potrubí a nepředvídané práce

6 K 73332 Vyregulování systému hr 2,000 300,00 600,00
PP Vyregulování systému

7 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 
m

t 0,005 10 000,00 50,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 875,00

8 K 7342226 Rohová armatura 1/2" pro připojení trubkových OT s TH kus 1,000 1 645,00 1 645,00

PP Rohová armatura 1/2" pro připojení trubkových OT s TH

9 K 7342227 Ruční hlavice pro OT s pojistkou proti odcizení a manipulaci kus 1,000 380,00 380,00

PP Ruční hlavice pro OT s pojistkou proti odcizení a manipulaci

10 K 7342228
Termostatická hlavice pro OT s pojistkou proti odcizení a 
manipulaci

kus 2,000 420,00 840,00

PP Termostatická hlavice pro OT s pojistkou proti odcizení a manipulaci

11 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,001 10 000,00 10,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 652,00
12 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 2,400 105,00 252,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž otopných těles ocelových článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735121810

VV 0,6*0,2*20 2,400

13 K 735129140 Montáž otopného tělesa ocelového článkového m2 2,400 350,00 840,00 CS ÚRS 2023 02
PP Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735129140

14 K 735164252
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 
1215/600 mm

kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 
mm, délky 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164252

15 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 
m

t 0,031 10 000,00 310,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 820,00

16 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 
do 50 mm

m 10,000 51,00 510,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí 
do DN 50 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

17 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 10,000 63,00 630,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551

18 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 10,000 68,00 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617611

Vybudování pokojů záchranářů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 648,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 648,31 21,00% 41 506,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 154,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování pokojů záchranářů

el - Elektroinstalace

GENEXT a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 648,31

D5 - Elektroinstalace  1.NP 197 648,31

    D3 - Ostatní 26 049,41

el - Elektroinstalace

Vybudování pokojů záchranářů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 648,31

D D5 Elektroinstalace  1.NP 197 648,31
1 K Pol1 Demontáž elektroinstal. v dotč. místnostech hod 35,000 450,00 15 750,00

PP Demontáž elektroinstal. v dotč. místnostech

2 K Pol2 Vestavba jističe 25B/3  v rozvaděči R 1-2 ks 1,000 1 686,60 1 686,60
PP Vestavba jističe 25B/3  v rozvaděči R 1-2

3 K Pol3 Rozvaděč  R 1-3 ks 1,000 29 359,50 29 359,50
PP Rozvaděč  R 1-3 

P

 Poznámka k položce:
 1Rozvaděč R 1-3

 1Povrchová  skříň  4x24 modulů, IP30    ks1
 2Vypínač třípólový 32Aks1

 3Svodič přepětí 1+2 třída 25ka 3+1ks1
 4Ochranná přípojnice OP1x25mm2, 4x6mm2ks1

 5Jistič s nadproudovou ochranou 6B-1N-030ACks1
 6Jistič s nadproudovou ochranou 10C-1N-030ACks2
 7Jistič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030ACks12

 8Jistič 4B/1- 10kAks2
 9Jistič 6C/1-10kAks2

 10Jistič 10B/1-10kAks1
 11Síťový  napaječ 230/24V DCks1

 12Relé 230V, 8A, 2x klidový kontakt - 002ks2
 13Stykač  2pólový  2/0, 20Aks2

 14Svorka 6mm2ks4

4 K Pol4 Sil kabel 1-CXKH-R  0  2x2,5mm2 m 15,000 52,20 783,00
PP Sil kabel 1-CXKH-R  0  2x2,5mm2

5 K Pol5 Sil. kabel 1-CXKH-R 0  3x1,5mm2 m 45,000 49,00 2 205,00
PP Sil. kabel 1-CXKH-R 0  3x1,5mm2

6 K Pol6 Sil. kabel 1-CXKH-R J 3x1,5mm2 m 190,000 49,00 9 310,00
PP Sil. kabel 1-CXKH-R J 3x1,5mm2

7 K Pol7 Sil kabel 1-CXKH-R J 5x1,5mm2 m 35,000 71,40 2 499,00
PP Sil kabel 1-CXKH-R J 5x1,5mm2

8 K Pol8 Sil kabel 1-CXKH-R J 3x2,5mm2 m 260,000 62,30 16 198,00
PP Sil kabel 1-CXKH-R J 3x2,5mm2

9 K Pol9 Sil. kabel 1-CXKH-R J 5x6mm2 m 11,000 187,10 2 058,10
PP Sil. kabel 1-CXKH-R J 5x6mm2

10 K Pol10 Vodič 1-CXKH-R 4mm2 m 24,000 33,70 808,80
PP Vodič 1-CXKH-R 4mm2

11 K Pol11 Vodič 1-CXKH-R 6mm2 m 34,000 40,80 1 387,20
PP Vodič 1-CXKH-R 6mm2

12 K Pol12 Vodič 1-CXKH-R 25mm2 m 30,000 107,90 3 237,00
PP Vodič 1-CXKH-R 25mm2

13 K Pol13 Krabice přístrojová hluboká ks 51,000 42,40 2 162,40
PP Krabice přístrojová hluboká

14 K Pol14 Krabicová rozvodka zapušť  vč. víčka 5pól. ks 5,000 245,30 1 226,50
PP Krabicová rozvodka zapušť  vč. víčka 5pól.

15 K Pol15 Krabicová rozvodka IP66 5 pól. ks 30,000 462,50 13 875,00
PP Krabicová rozvodka IP66 5 pól.

16 K Pol16 Spínač 1pól zapušť. bílý řazení 1 kompl. ks 5,000 200,40 1 002,00
PP Spínač 1pól zapušť. bílý řazení 1 kompl.

17 K Pol17 Spínač sériový řaz.5 bílý kompl. ks 4,000 250,60 1 002,40
PP Spínač sériový řaz.5 bílý kompl.

18 K Pol18 Spínač střídavý řaz. 6 bílý kompl. ks 2,000 221,80 443,60
PP Spínač střídavý řaz. 6 bílý kompl.

19 K Pol19 Zásuvka  2P+Z, 230/16A, bílá  kompl. ks 35,000 216,00 7 560,00
PP Zásuvka  2P+Z, 230/16A, bílá  kompl.

20 K Pol20 Zásuvka  2P+Z, 230/16A s přep. ochr. hnědá  kompl. ks 3,000 993,10 2 979,30

PP Zásuvka  2P+Z, 230/16A s přep. ochr. hnědá  kompl.

21 K Pol21 Lišta elektroinstalační 40x20 HF m 40,000 192,20 7 688,00
PP Lišta elektroinstalační 40x20 HF

22 K Pol22 Lišta elektroinstalační 40x40 HF m 9,000 235,20 2 116,80
PP Lišta elektroinstalační 40x40 HF

23 K Pol23 Čidlo pohybové vestavné 360° SL ks 3,000 907,60 2 722,80
PP Čidlo pohybové vestavné 360° SL

24 K Pol24
A – LED svít.  vestavné 10W, 1100lm svítidlo , IP43, otv. 
pr. 190mm

ks 10,000 1 198,60 11 986,00

PP A – LED svít.  vestavné 10W, 1100lm svítidlo , IP43, otv. pr. 190mm

25 K Pol25
B – LED svít.  vestavné  obdél. 19W, 2000lm svítidlo , IP40, 
otv. 596X296mm

ks 4,000 2 007,50 8 030,00

PP B – LED svít.  vestavné  obdél. 19W, 2000lm svítidlo , IP40, otv. 596X296mm

26 K Pol26
C – LED svít.  vestavné  obdél. 26W, 2800lm svítidlo , 
IP40, otv. pr. 190mm

ks 2,000 2 134,10 4 268,20

PP C – LED svít.  vestavné  obdél. 26W, 2800lm svítidlo , IP40, otv. pr. 190mm

27 K Pol27
D – LED svít.  vestavné 8W, 800lm svítidlo , IP40, otv. pr. 
82 mm

ks 11,000 1 288,50 14 173,50

PP D – LED svít.  vestavné 8W, 800lm svítidlo , IP40, otv. pr. 82 mm

28 K Pol28
E – Svít. vestavné bodové náklopné  30°10W, IP40, otv. pr. 
82mm

ks 3,000 774,50 2 323,50

PP E – Svít. vestavné bodové náklopné  30°10W, IP40, otv. pr. 82mm

29 K Pol29
G – LED svít. přisazené 19W, 1000lm svítidlo , IP65,  pr. 
300 mm

ks 1,000 1 737,90 1 737,90

PP G – LED svít. přisazené 19W, 1000lm svítidlo , IP65,  pr. 300 mm

Vybudování pokojů záchranářů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol30
H – LED svít. vestavné, 10W, 1160lm svítidlo , IP44, otv. 
pr. 190 mm

ks 1,000 1 018,80 1 018,80

PP H – LED svít. vestavné, 10W, 1160lm svítidlo , IP44, otv. pr. 190 mm

D D3 Ostatní 26 049,41
31 K 100 PPV kč 1,000 11 455,16 11 455,16

PP PPV

32 K 101 Podružný materiál kč 1,000 9 094,25 9 094,25
PP Podružný materiál

33 K 102 Výchozí revize hr 10,000 550,00 5 500,00
PP Výchozí revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 947,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 947,90 21,00% 26 449,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 396,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování pokojů záchranářů

slp - Elektronické komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 947,90

oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž 64 321,10

    220990002 - 19" datový rozvaděč RD01 3 829,00

    220990005 - Wifi - access point 14 554,10

    220990007 - Elektroinstalační materiál a kabely 43 872,50

oddíl 2 - Společná televizní anténa STA 18 280,50

    220990025 - Kabely a elektroinstalační materiál 16 960,30

oddíl 3 - Demontáže 40 950,00

oddíl 4 - Demontáže 2 396,30

slp - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 947,90

D oddíl 1 Strukturovaná kabeláž 64 321,10
1 K 220990001 zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku ks 5,000 413,10 2 065,50

PP zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku

D 220990002 19" datový rozvaděč RD01 3 829,00
3 K 220990003 úprava a přepojení ve stáv. datovém rozvaděči hod 6,000 450,00 2 700,00

PP úprava a přepojení ve stáv. datovém rozvaděči

4 K 220990004 Patch kabel UTP  5m, CAT6 ks 10,000 112,90 1 129,00
PP Patch kabel UTP  5m, CAT6

D 220990005 Wifi - access point 14 554,10

6 K 220990006
access point 802.11ax, 4x4 MU-MIMO, 5,38Gb/s, 
2,4/5GHz, 1x 2.5G RJ-45, PoE+ 802.3af/at, BT5, USB 2.0

ks 1,000 14 554,10 14 554,10

PP
access point 802.11ax, 4x4 MU-MIMO, 5,38Gb/s, 2,4/5GHz, 1x 2.5G RJ-45, 
PoE+ 802.3af/at, BT5, USB 2.0

D 220990007 Elektroinstalační materiál a kabely 43 872,50
8 K 220990008 kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 400,000 25,00 10 000,00

PP kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý

9 K 220990009 trubka obebná - 20 320N PVC šedá s protah.drátem m 30,000 41,00 1 230,00

PP trubka obebná - 20 320N PVC šedá s protah.drátem

10 K 220990010 krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka ks 5,000 67,10 335,50

PP krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka

11 K 220990011 krabice přístrojová KP68/2 ks 10,000 29,90 299,00
PP krabice přístrojová KP68/2

12 K 220990012
kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) 
rozm.15x133mm  - bal.50ks - jednostranná

ks 3,000 661,80 1 985,40

PP
kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm  - 
bal.50ks - jednostranná

13 K 220990013 dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 10  - bal.100ks ks 1,000 1 490,30 1 490,30

PP dvouháčková hmoždinka ClipFix SF plus ZS 10  - bal.100ks

14 K 220990014 stahovací pásky SP (bal 100 ks) ks 2,000 262,50 525,00
PP stahovací pásky SP (bal 100 ks)

15 K 220990015 elektroinstalační kanál (2m) 80x40 včetně spoj.materiálu ks 10,000 203,30 2 033,00

PP elektroinstalační kanál (2m) 80x40 včetně spoj.materiálu

16 K 220990016 drážka pro tr.20, cihla m 15,000 41,80 627,00
PP drážka pro tr.20, cihla

17 K 220990017
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm

ks 3,000 43,60 130,80

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

18 K 220990018 zednické výpomoci hod 45,000 450,00 20 250,00
PP zednické výpomoci

19 K 220990019 ICT měření UTP kabelů (počet UTP kabelů) ks 5,000 186,30 931,50
PP ICT měření UTP kabelů (počet UTP kabelů)

20 K 220990020 vystavení měřícího protokolu ks 1,000 2 875,00 2 875,00
PP vystavení měřícího protokolu

21 K 220990021 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1,000 1 160,00 1 160,00
PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

D oddíl 2 Společná televizní anténa STA 18 280,50
23 K 220990022 F konektor rychlospojka (5ks) ks 1,000 60,80 60,80

PP F konektor rychlospojka (5ks)

24 K 220990023
VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými konektory 
(baleno po 5 ks)

ks 1,000 210,00 210,00

PP VF propojovcí kabel 250mm s nalisovanými konektory (baleno po 5 ks)

25 K 220990024 účastnická zásuvka TV+R+SAT pod omítku (koncová) ks 3,000 349,80 1 049,40

PP účastnická zásuvka TV+R+SAT pod omítku (koncová)

D 220990025 Kabely a elektroinstalační materiál 16 960,30

27 K 220990026 kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBi m 150,000 24,30 3 645,00

PP kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, stínění 100 dBi

28 K 220990027 trubka obebná - 20 320N PVC šedá s protah.drátem m 10,000 41,00 410,00

PP trubka obebná - 20 320N PVC šedá s protah.drátem

29 K 220990028 trubka obebná - 25 320N PVC šedá s protah.drátem m 25,000 44,70 1 117,50

PP trubka obebná - 25 320N PVC šedá s protah.drátem

30 K 220990029 krabice přístrojová KP67/2 pod omítku ks 3,000 37,90 113,70
PP krabice přístrojová KP67/2 pod omítku

31 K 220990030 krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka ks 3,000 67,10 201,30

PP krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku včetně víčka

32 K 220990031 drážka pro tr.25, cihla m 15,000 41,80 627,00
PP drážka pro tr.25, cihla

33 K 220990032
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 
30x30mm

ks 3,000 43,60 130,80

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

34 K 220990033
nastavení pož.úrovně na výstupu multipřepínače, úprava a 
přepojení ve stáv. STA rozvaděči

hod 2,000 632,50 1 265,00

Vybudování pokojů záchranářů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
nastavení pož.úrovně na výstupu multipřepínače, úprava a přepojení ve stáv. 
STA rozvaděči

35 K 220990034 zednické výpomoci hod 20,000 450,00 9 000,00
PP zednické výpomoci

36 K 220990035 drobný elektroinstalační materiál (2kg) kpl 1,000 450,00 450,00
PP drobný elektroinstalační materiál (2kg)

D oddíl 3 Demontáže 40 950,00
38 K 220990036 dmontáž a opětovná montáž podhledů hod 24,000 450,00 10 800,00

PP dmontáž a opětovná montáž podhledů

39 K 220990037 demontáž stáv. UTP kabelů z kabelového žlabu hod 22,000 450,00 9 900,00
PP demontáž stáv. UTP kabelů z kabelového žlabu

40 K 220990038 úprava kabelových tras hod 15,000 450,00 6 750,00
PP úprava kabelových tras

41 K 220990039 demontáž viditelných koncových prvků, lišty, zásuvky a pod hod 30,000 450,00 13 500,00

PP demontáž viditelných koncových prvků, lišty, zásuvky a pod

D oddíl 4 Demontáže 2 396,30

43 K 220990040
Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na 
oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti 
v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)

ks 3,000 260,40 781,20

PP
Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 
13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut 
(bal 310 ml)

44 K 220990041
Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 
cm2

ks 1,000 1 587,00 1 587,00

PP Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2

45 K 220990042 Štítek protipožární HILTI ks 1,000 28,10 28,10
PP Štítek protipožární HILTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 156,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 156,50 21,00% 69 122,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 279,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování pokojů záchranářů

vzd - Vzduchotechnika

GENEXT a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 156,50

1 - 12 Šatna 290 506,50

2 - 12 Šatna chlazení 11 417,00

D8 - Ostatní 27 233,00

vzd - Vzduchotechnika

Vybudování pokojů záchranářů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 156,50

D 1 12 Šatna 290 506,50
1 K 1.001

Vzduchotech. jedn. s rot.rekup,el ohřevem a s MaR, pravé 
provedení

ks 1,000 147 349,00 147 349,00

PP Vzduchotech. jedn. s rot.rekup,el ohřevem a s MaR, pravé provedení

P

 Poznámka k položce:
 Vp/Vo=670/670m3/h

 Filtr M5/M5, rotační rekuperátor výkon 6,93kW, radiální ventilátory 
 0,113/0,125kW, 230V/1f., el.ohřev 1,67kW, 230V/1f., 

 Hladina ak. výkonu: sání č.v.56dB(A), výdech odp.v.69dB(A),
 přívod 69dB(A), odvod 60dB(A), do okolí 41dB(A)

2 K 1.001a El.ohřívač vestavný 1,67kW/230V/1 ks 1,000 3 843,00 3 843,00
PP El.ohřívač vestavný 1,67kW/230V/1

3 K 1.001b Spona rychloupínací d250 ks 4,000 339,00 1 356,00
PP Spona rychloupínací d250

4 K 1.001c Klapka se servem d250,třída 3C, 230V ks 2,000 6 503,00 13 006,00
PP Klapka se servem d250,třída 3C, 230V

5 K 1.001d Spínací modul, 230V ks 1,000 3 252,00 3 252,00
PP Spínací modul, 230V

6 K 1.001e Hlásič kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT ks 1,000 10 641,00 10 641,00
PP Hlásič kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT

7 K 1.001f Ovladač digi stavitelný, bílý ks 1,000 7 242,00 7 242,00
PP Ovladač digi stavitelný, bílý

8 K 1.002 Tlumič hluku hadicový 1m tl. stěny 25 mm ks 4,000 2 306,00 9 224,00
PP Tlumič hluku hadicový 1m tl. stěny 25 mm

9 K 1.003 Ventil kovový přívodní d200, vč.mont.kroužku ks 4,000 246,00 984,00
PP Ventil kovový přívodní d200, vč.mont.kroužku

P
 Poznámka k položce:

Vp=168 m3/h

10 K 1.004 Vyústka pro kruh.potr. komfortní 1-řadá  625 x  75 ks 2,000 1 061,00 2 122,00

PP Vyústka pro kruh.potr. komfortní 1-řadá  625 x  75

P
 Poznámka k položce:

Vo=157 m3/h

11 K 1.005 Tal.ventil.kovový odvodní d100,vč. mont.kroužku ks 1,000 123,00 123,00
PP Tal.ventil.kovový odvodní d100,vč. mont.kroužku

P
 Poznámka k položce:

Vo=50 m3/h

12 K 1.006 Tal.ventil.kovový odvodní d160,vč. mont.kroužku ks 1,000 185,00 185,00
PP Tal.ventil.kovový odvodní d160,vč. mont.kroužku

P
 Poznámka k položce:

Vo=150 m3/h

13 K 1.007 Žaluzie protidešťová d250 W ks 2,000 1 845,00 3 690,00
PP Žaluzie protidešťová d250 W

14 K 1.008 Mřížka stěnová uzavřená, rozteč 20mm, 300 x 100 ks 6,000 1 999,00 11 994,00

PP Mřížka stěnová uzavřená, rozteč 20mm, 300 x 100

15 K 1.011
Ohebná hadice zvuk.izol.do d254, vč. montážního, 
závěsového,

bm 25,000 339,00 8 475,00

PP Ohebná hadice zvuk.izol.do d254, vč. montážního, závěsového,

P
 Poznámka k položce:

spojovacího a těsnicího materiálu

16 K 1.012
Potrubí SPIRO do d250,vč.tvarovek 
montážního,závěsového,spojovacího

bm 61,000 842,00 51 362,00

PP Potrubí SPIRO do d250,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího

P
 Poznámka k položce:

a těsnicího materiálu

17 K 1.013a
Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech 
vč.montážního, závěsového, spojovacího a těsnicího 
materiálu

m2 1,500 1 210,00 1 815,00

PP
Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech vč.montážního, 
závěsového, spojovacího a těsnicího materiálu

18 K 1.014 Pružná izolace, pás 1,5 metru tl.20m m2 15,000 846,00 12 690,00
PP Pružná izolace, pás 1,5 metru tl.20m

19 K 1.015 Deska z minerální vlny s AL polep tl. 4 cm m2 1,500 769,00 1 153,50
PP Deska z minerální vlny s AL polep tl. 4 cm

D 2 12 Šatna chlazení 11 417,00
20 K 2.001

Demontáž chladicí jednotky, vč. potrubí chladiva, vypuštění 
chladiva

kpl 1,000 1 183,00 1 183,00

PP Demontáž chladicí jednotky, vč. potrubí chladiva, vypuštění chladiva

21 K 2.002 Montáž chladicí jednotky,(posun na nové místo) kpl 1,000 1 774,00 1 774,00
PP Montáž chladicí jednotky,(posun na nové místo)

22 K 2.003
Cu chladivové rozvody vč.příslušenství, náplň chladiva, 
montážní,

bm 10,000 846,00 8 460,00

PP Cu chladivové rozvody vč.příslušenství, náplň chladiva, montážní,

P
 Poznámka k položce:

závěsový a spojovací a těsn. materiál,kabeláž mezi vnější a vnitřní jedn.

D D8 Ostatní 27 233,00
23 K 001001 Náklady na dopravu kč 1,000 7 094,00 7 094,00

PP Náklady na dopravu

24 K 001002 Přesun strojů a zařízení kč 1,000 1 183,00 1 183,00
PP Přesun strojů a zařízení

25 K 0010025 Přesun potrubí kč 1,000 1 183,00 1 183,00
PP  Přesun potrubí

Vybudování pokojů záchranářů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 001003 Podíl přidružených výkonů kč 1,000 1 183,00 1 183,00
PP Podíl přidružených výkonů

27 K 001004 Zednické výpomoci kč 1,000 3 583,00 3 583,00
PP Zednické výpomoci

28 K 001005 Komplexní vyzkoušení kč 1,000 5 912,00 5 912,00
PP Komplexní vyzkoušení

29 K 001006 Zaregulování VZT kč 1,000 5 912,00 5 912,00
PP Zaregulování VZT

30 K 001007 Zaškolení obsluhy kč 1,000 1 183,00 1 183,00
PP Zaškolení obsluhy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 000,00 21,00% 30 450,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování pokojů záchranářů

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

GENEXT a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 95 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Vybudování pokojů záchranářů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3.5.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: GENEXT a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

2 K 013294000 Ostatní dokumentace kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 95 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
4 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

Vybudování pokojů záchranářů

vrn - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 3.5.2024

Kód Popis MJ Výměra

 stav Soupis předpokládaných stavebních prací

a1 228,859

"10"  (4,655+6,125)*2*3,1-7,1-1*1,8*2-0,95*2*3-0,9*2-0,8*1,97 47,060

"11"  (2,9+6,125)*2*3-1*1,8*2-0,8*1,97-0,85*1,97 47,300

"12"  (5,75+6)*2*3-0,85*2*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97 62,175

"14"  (4,2+2,4)*2*2,8-0,8*1,97 35,384

"15"  (4,2+2,1)*2*3,2-0,88*2,05-0,8*1,97 36,940

a1 Součet 228,859

Použití figury:

978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 228,859

612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 228,859

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 237,890

a10 52,816

"11"  (0,6+1,2)*1,5 2,700

"14"  (2,02+2,4)*2*2,7-(0,7*2+2,02)*0,27-0,8*1,97-0,7*1,97*2 18,611

(2,1+1,06)*2*2,7-0,7*1,97 15,685

(2,1+1,26)*2*2,7-(0,7*2+2,1)*0,27-0,7*1,97 15,820

a10 Součet 52,816

Použití figury:

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 52,816

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 52,816

59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 58,098

a11 74,000

"10a"  (2,27+4,615)*2-0,8 12,970

"10b"  (2,27+4,615)*2-0,8 12,970

"11"  (2,9+6,125+0,3+0,25)*2-0,8 18,350

"12"  (5,75+6+0,4)*2-0,9*2-0,8*2 20,900

"78"  (4,655+1,4)*2-0,9-0,8*3 8,810

a11 Součet 74,000

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 74,000

28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 75,480

a13 3,162

"14"  1,06*1,2 1,272

"11"  2,1*0,9 1,890

a13 Součet 3,162

Použití figury:

763121426 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 3,162

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 11,629

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 127,755

a14 8,467

a14 1,6*2*3,2-0,9*1,97 8,467

Použití figury:

763121482
SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 
28 dB

m2 8,467

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 11,629

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 127,755

a15 127,755

a8+a9+0,63*(0,735+0,92)+0,77*0,63+0,43*0,735+0,2*(0,67+5,88)+0,4*5,755+0,4*0,95 104,956

0,2*(2,5+0,37)+0,35*1,4+0,43*(4,12+3,85*2)+0,2*2,25+0,5*1,9+0,23*1,3+0,3*1,3+0,27*4,2+0,6*3 11,170

a13+a14 11,629

a15 Součet 127,755

Použití figury:

zzs_khk_pokoj
Vybudování pokojů záchranářů
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Kód Popis MJ Výměra

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 127,755

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 127,755

a2 33,988

"11"  6,125*1,5 9,188

"14"  ((4,2+2,4)*2-0,8)*2 24,800

a2 Součet 33,988

Použití figury:

978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 33,988

319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 33,988

a3 26,512

a3 (4,655+4,615)*3,2-0,8*1,97*2 26,512

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 26,512

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,044

a4 11,642

a4 (2,4+2,1)*3,2-0,7*1,97*2 11,642

Použití figury:

342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 11,642

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,044

a5 5,708

a5 0,88*2,05*2+1*2,1 5,708

Použití figury:

340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 5,708

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,044

a6 94,044

a6 (a3+a4+a5)*2+0,4*0,4*2+1*3*2 94,044

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,044

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 94,044

a7 8,467

a7 1,6*2*3,2-0,9*1,97 8,467

a8 10,080

a8 "14"  10,08 10,080

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,080

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 127,755

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 116,440

a9 89,040

"10a"  10,48 10,480

"10b"  10,48 10,480

"11"  17,55 17,550

"12"  34,16 34,160

"14"  10,08 10,080

"78"  6,29 6,290

a9 Součet 89,040

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 89,040

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 127,755

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 116,440

p01 34,160

p01 "12"  34,16 34,160

Použití figury:

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 78,960

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 78,960

776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 
mm

m2 78,960

284111 Podlahová vinylová krytina s Click spojením pro použití v interiéru tl. 4mm m2 86,856

p02 44,800

"10a"  10,48 10,480
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Kód Popis MJ Výměra

"10b"  10,48 10,480

"11"  17,55 17,550

"78"  6,29 6,290

p02 Mezisoučet 44,800

Použití figury:

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 78,960

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 99,680

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 78,960

776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 
mm

m2 78,960

284111 Podlahová vinylová krytina s Click spojením pro použití v interiéru tl. 4mm m2 86,856

607115 deska dřevovláknitá tvrdá HDF surová 2070x2800mm tl 10mm m2 47,040

61155335 podložka izolační korek 2mm m2 47,040

p03 10,080

p03 10,08 10,080

Použití figury:

771574436
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem 
přes 9 do 12 ks/m2

m2 10,080

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,605

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,605

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,038

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 99,680

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,080

771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 10,080

28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm m2 10,282

59761174
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl do 
10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 11,088
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Kód Popis

 HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé kce.

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

9 Ostatní kce.a práce - bourání

997 Přesun sutě

 PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

zti Zdravotechnika 

ut Ústřední vytápění 

vzd Vzduchotechnika

el Elektromontáže 

slp Elektromonické komunikace

763 Montované kce.-dřevostavby,sádrokart.

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

771 Podlahy z dlaždic 

776 Podlahy povlakové

781 Dokončovací práce-obklady keramické

784 Dokončovací práce-malby

786 Dokončovací práce-čalounické úpravy

červenec srpen

HARMONOGRAM  " Stavební úpravy v části I. NP pro potřeby záchranářů"

2024

červen





Seznam poddodavatelů 

Dodavatel vybere jednu z možností 

Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Pospiech Marcel,                                                  

IČ 46516671 

Sídlo Žižkovská 93, 285 71 Vrdy 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Zdravotechnika, vytápění 

6,4 % podíl na plnění zakázky 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Elektroll Novotný a Tomeš spol. s r.o. 

                                                         

IČ 19229119 

Sídlo J. A. Komenského 341, 503 53 Smidary 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Elektronistalace, el. komunikace 

17,8 % podíl na plnění zakázky 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma 
Lomaklima s.r.o. 

                                                              

IČ 09104892 

Sídlo Na Kotli 1173/35, 500 09 Hradec Králové 



Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Vzduchotechnika 

18,1 % podíl na plnění zakázky 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

Za dodavatele dne 

                   

Genext a.s. 

K. Borůvka, předseda představenstva 
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