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STATNI FONO DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-5-22
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200874III/36034 Skalský Dvůr - Lísek

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/36034 Skalský Dvůr - Lísek
ze dne 03. 05. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	OHLA ŽS, a.s.

	se sídlem:
	Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, na základě Pověření evid. číslo
Michalem Rádlem, manažer výrobní divize Východ, na základě Pověření evid. číslo:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel divize Východ, na základě Pověření

	
	, manažer výrobní divize Východ, na základě Pověření

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek


Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-5-22 a číslo zhotovitele SOD00200874, ze dne 03. 05. 2024, spočívající v prodloužení termínu pro předání
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staveniště na 27. 05. 2024 z důvodu závislosti na aktuálním stavu dopravní obslužnosti obce Lísek a probíhajících zemědělských pracích, které kolidují s dopravní uzavírkou silnice III/36034.
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 1 měsíce od předání a převzetí staveniště,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: 27. 05. 2024,
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: do 1 měsíce od 27. 05. 2024,
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
III/36034 Skalský Dvůr - Lísek	Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200874

3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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III/36034 Skalský Dvůr - Lísek
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 		                         V Brně, dne viz podpis 					V Jihlavě dne: viz podpis                                                                                                             
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Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ, na základě Pověření, evid. číslo: 

Michal Rádl, manažer výrobní divize
Východ, na základě Pověření , evid. číslo:
                                                             

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

