
               Číslo Smlouvy Objednatele: 698-2022-523206  
č.j. : SPU 197463/2024   Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
UID : spudms00000014585605                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice 

DODATEK Č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 698-2022-523206 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, 

Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674. 

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena 

Krausová, jednatel 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: qzhp5bf 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5279999001/5500. 

DIČ: CZ29099323 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování 

Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly 

na změně ustanovení smlouvy. 

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných 
jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 2 „Návrhové práce“(6.3), dílčích částí 6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových 
dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 
i) b) DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy.  

U dílčí částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy dojde ke 
snížení počtu MJ z původních 150 nově na 36, což při ceně 605,- Kč za MJ (ha) představuje 
méněpráce v hodnotě 68.970,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu 
MJ z původních 80 nově na 53, což při ceně 605,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce 
v hodnotě 16.335,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.1 i) b) DTR vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení 
počtu MJ z původních 5 nově na 0, což představuje méněpráce v hodnotě 12.100,- Kč bez DPH a u 
dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dojde ke snížení 
počtu MJ z původních 1 nově na 0, což představuje méněpráce v hodnotě 24.200,- Kč bez DPH .  

Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 5 tak činí 121.605,- Kč bez DPH.  

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 5 spočívající v neprovedených méněpracích činí 
121.605,- Kč, což představuje   3,75 %  původní hodnoty závazku. 

 
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy 
takto:  
 
Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  1.869.300,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  1.389.685,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH     310.970,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH  3.569.955,- Kč 

DPH 21 %     749.690,55 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH  4.319.645,55 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o 
dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v 
platnosti.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice 

3 / 3 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Plzeň 
Datum: dle el. podpisu 22. 5. 2024 Datum: dle. el. podpisu 21. 5. 2024 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Mgr. Barbora Salátová 
Funkce: vedoucí pobočky  Funkce: jednatel 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Kyjovice - dodatek č. 5

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 27 1 500,00 40 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 5 000,00 20 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 493 1 000,00 493 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 20 1 000,00 20 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 6 11 000,00 66 000,00 30. 9. 2023

6.2.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
100 bm 0 10 000,00 0,00 30. 9. 2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 45 2 200,00 99 000,00 30. 9. 2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 514 1 100,00 565 400,00 30. 9. 2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 514 1 100,00 565 400,00 30. 11. 2023

1 869 300,00 31.12.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 514 1 210,00 621 940,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 36 605,00 21 780,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 53 605,00 32 065,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 2 420,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 

i) c) Smlouvy 
ks 0 24 200,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 470,00 8 470,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 840,00 4 840,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 815,00 1 815,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 514 1 210,00 621 940,00 31.12.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 21 780,00 43 560,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 3 6 050,00 18 150,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 8 470,00 8 470,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 840,00 4 840,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30. 6. 20236.2.1

6.2.2

30. 6. 2024

30. 6. 2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 815,00 1 815,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 389 685,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 514 605,00 310 970,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

310 970,00
xxxxx

1 869 300,00

1 389 685,00

310 970,00

3 569 955,00

749 690,55

4 319 645,55

________________________________ 

Jméno: Mgr. Barbora SalátováJméno: RNDr. Dagmar Benešovská

Funkce: vedoucí pobočky

________________________________ 

Funkce: jednatel

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 22. 5. 2024

Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 21. 5. 2024


