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 Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

Účastníci
Objednatel:  Roudnické městské služby, příspěvková organizace
Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO  467738 51, DIČ CZ46773851
zastoupený :  ing. Martin Chudoba – ředitel RMS
OR: Krajský soud Ústí nad Labem, Pr 989, zapsaná dne 8. 8. 2013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Č.ú: XXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“


Zhotovitel: LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 28743466, DIČ CZ28743466
zastoupený: Ing.Miloslav  Duchoň – na základě plné moci
              OR: Krajský soud Ústí nad Labem,oddíl C,vložka 30157,zapsána dne 23.5.2013
              Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
              Č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX 
              K uzavření smlouvy o dílo a dohod o změnách, dodatcích nebo zrušení této smlouvy je oprávněn:
              Ing.Miloslav Duchoň – na základě plné moci
              K jednání o věcech technických je oprávněn: Ing.Miloslav Duchoň   (tel. XXXXXXXXXXX)
              Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXX

tímto dodatkem se mění: 
1. Cena díla
Na základě rozpočtu ze dne 26.6.2017 na akci : „Oprava místní komunikace v Roudnici n. L., ulice Horymírova západní u DD - vícepráce“  se cena díla navyšuje o částku 10 131,10 Kč bez DPH.
Celková cena díla tedy činí : 
Cena dle smlouvy o dílo 		270 619,84 Kč bez DPH 
Dodatek č. 1				  10 131,10 Kč bez DPH 
--------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem 				280 750,94 Kč bez DPH 

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.






1. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
Tento dodatek je uzavřen  ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
Ostatní body zůstávají v platnosti. 
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