Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 159/2023
uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


Projektová dokumentace „UMPRUM - oprava střechy na budově Franklovka“


zak.č. 11170-002-000
 článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 
se sídlem Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: +420 572 551 500
Zastoupen: Mgr. Ivo Savara – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:	 Mgr. Ivo Savara – ředitel školy, tel. 731 622 925
			 e-mail: savara@supsuh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 5558420277/0100
IČ: 60371749
DIČ: CZ60371749


Zhotovitel:
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01
Telefon: 	+420 558 877 111
Fax: 	+420 558 877 277
Zastoupen:	Ing. Roman Budinský, člen představenstva a.s.
	Ing. Jiří Knot, člen představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Knot – obchodní ředitel, tel. 558 877 172
	e-mail: jknot@hpfm.cz
ve věcech technických: 	Ing. Michal Ondroušek - vedoucí projektant zakázky, tel. 572 552 326, 
 	e-mail: mondrousek@hpfm.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 2102231757/2700
IČ: 45193584
DIČ: CZ45193584
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě – oddíl B, vl. 340
článek II. 
1. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavírají dnem podpisu poslední ze smluvních stran tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 159/2023, kterým se mění nebo upřesňují jednotlivé dále vyjmenované body smlouvy o dílo:
článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 3.1 se mění následovně:

Z důvodu časové náročnosti realizovaného mykologického průzkumu krovu se Zhotovitel zavazuje realizovat předmět díla podle článku II. této smlouvy v těchto termínech: 

Dokumentace pro stavební povolení s rozpočtem (DSP + R) 				20.05.2024 
Inženýrská činnost (IČ) 						2 měsíce po odevzdání DSP + R
článek III.
2. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
2.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 159/2023 jakož i její přílohy se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2 Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
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Za Objednatele dne:







.........................................................
Mgr. Ivo Savara
ředitel školy
[bookmark: _GoBack]Za Zhotovitele dne: 18.03.2024







.............................................................
Ing. Roman Budinský, Ing. Jiří Knot
členové představenstva







