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DODATEK Č. I

KE SMLOUVĚ O DILO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník‘)

1. Smluvní strany

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

Ing. Jiří Crha, starosta

Ing. Jiří Crha

Ing. Milan Vítek, tel.

Ing. Zuzana Fialová, tel.

00279943

Cz 00279943

Komerční banka, a.s., pobočka Blansko

číslo účtu:

Česká národní banka,

č.ú. (pouze v případě uděleni dotace)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddile C vložka 124249

Zastoupený: Martinem Berkou, jednatelem

IČO: 27886794

DIČ: CZ27886794

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

Tel. kontakt:

E-mail:

ID datové schránky: s3awz7c

Zástupce zhotovitele za proiekčni fázi: Ing. Josef Starýchfojtu, tel. e-mail:

realizační fázi: Jan Borák tel e-mail:

Objednatel:

Zastoupený:

Osoby oprávněné k jednáni:

ve věcech smluvnich

ve věcech technických

vyřizuje

IČO:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Zhotovitel:

Sídlo:

Doručovací adresa:

CUBESPACE s.r.o.

Na Moráni 1750/4, 12800 Praha 2

Švábky 52/2, 18000 Praha 8
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2. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM Č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo Č. 2024/002509/SRMIDS/Fia ze dne 19.
01. 2024, jejímž předmětem jsou projekční a stavební práce s názvem:

stavba budovy hygienického zázemí „U hřiště“ a cykloboxů.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemně dohody, v souladu s čI. 17 smlouvy o dílo
z duvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu
tohoto dodatku.

Dill Na straně objednatele vznikl nový požadavek, a to na termín předání staveniště až na 01. 08.
2024. Tím dochází k posunu dalších termínů plněni zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené terminy
jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

POPIS SOD ZMĚNA - DODATEK I
1.

předáni a převzetí staveniště nejpozději 01. 05. 2024 08. 2024

dokončení stavebního dila - do 2 měsicu od předání do 2 měsíců Od předáni
demolice staveniště staveniště

tj. do 01. 10. 2024

dokončení stavebního díla — do 4 měsícu ad nabyti právní do 3 měsíců Od předání
inženýrské sitě moci povoleni těchto síti staveniště

tj. do 01. 11. 2024

dokončení stavebního díla-
SO 702, včetně základových do 5 měsícu ad nabyti právní do 5 měsíců ad nabyti právni
konstrukcí, komunikaci a pod. moci povolení této části moci povolení této části

Celková cena díla a termíny plnění v projekčni fázi se tímto dodatkem nemění. Dřívější plnění je
možné.

3. ZávěreČná ustanovení

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

3.2 Ostatní ujednáni smlouvy zustávají beze změny v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

3.4 Tento dodatek Č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon a registru smluv), ve zněni pozdějších předpisu.

3.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštnimi právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., a zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon a registru smluv), ve
zněni pozdějších předpisů a zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpisu. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelněni neuveřejňovaných
údajů zajisti objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
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3.6 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnici č. 1/202 1 Veřejné zakázky
vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. ... přijatém na . . schuzi Rady města
Blansko dne 2024.

V Blansku

Za objednatele

n.Y 2o19

Za zhotovitele

šC.3. 2o24


