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Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004257524 na provedení díla „OPRAVA ULIČNÍCH 
FASÁD NA DOMECH Č. P. 195 A Č. P. 67/4 NA UL. B. VÁCLAVKA V TŘEBÍČI“ 
 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 

    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

   zastoupené při podpisu této smlouvy Mgr. Pavlem Krausem – vedoucím 
odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč (na základě  
čl. 17, odst. 16, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 
01.01.2018, schváleného radou města na své 31. schůzi dne 28.12.2017 ve 

znění pozdějších změn a doplňků)    
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 

 IČ 00290629, DIČ CZ00290629 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 

(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: VESAS, s. r. o. 

 se sídlem Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč 

  zastoupená Ing. Bohumilem Bobkem, jednatelem   

 Bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 
 č. ú: 19-7738570247/0100 

 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 36921 

 IČ:  25595946  

 DIČ: CZ25595946   

 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
 Ing. Bohumil Bobek, mobil: 777 650 200  

  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I.  
Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je oprava fasád domů č. p. 67/4 a č. p. 195 na ul. B. Václavka v Třebíči, a 

to následovně:  
 

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na 
základě dohody smluvních stran o provedení méněprací (na č. p. 195 nebude provedena 

výměna parapetů s vyrovnávací vrstvou cementové malty pod parapety a klempířské 
prvky v provedení z PZ plechu a na č. p. 67/4 nebude provedeno oplechování parapetů 
lakovaným Pz plechem) a víceprací (na č. p. 195 budou demontovány stávající sítě 
v oknech, začištěny omítky kolem stávajících parapetů, klempířské prvky budou 
v provedení Lindab a na č. p. 67/4  bude oplechování parapetů v provedení Lindab, bude 

nově dodáno a zapraveno zařízení HUP, provedeny štukatérské práce na římse a 
hlavicích, proškrábány a vytmeleny praskliny na fasádě, vysekáno větrací potrubí se 
zednickým zapravením, provedena hloubková penetrace stěn a penetrační nátěr pod 
omítkou v okrové části fasády) mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:  
 

cena dle SoD bez DPH 213.341,23 Kč 
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méněpráce dle dodatku č. 1 - 25.549,00 Kč 

vícepráce dle dodatku č. 1 + 89.500,44 Kč 

Cena díla vč. dod. č. 1 celkem bez DPH 277.292,67 Kč 

 
(Slovy: Dvěstěsedmdesátsedmtisícdvěstědevadesátdvě koruny české 67/100.) 

 

Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 22.05.2024 tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
 

II. 
1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 
beze změn v platnosti.  

3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a 
víceprací ze dne 22.05.2024. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl vedoucí odboru správy majetku a investic města 
Městského úřadu Třebíč (na základě  čl. 17, odst. 16, písm. k) Organizačního řádu MěÚ 
Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na své 31. schůzi dne 
28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).  

 
V Třebíči dne V Třebíči dne  
 

Zhotovitel Objednatel 

VESAS, s. r. o. město Třebíč 

 

 

 

Ing. Bohumil Bobek Mgr. Pavel Kraus 

jednatel vedoucí odboru 

 
 

 



dodatek č. 1 ke smlouvě 03004257524 

 

3 

 

Příloha č. 1 
k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a  

VESAS s. r. o., IČ 25595946, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „OPRAVA 

ULIČNÍCH FASÁD NA DOMECH Č. P. 195 A Č. P. 67/4 NA UL. B. VÁCLAVKA V 
TŘEBÍČI“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004257524   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči dne V Třebíči dne  
 

Zhotovitel Objednatel 
VESAS, s. r. o. město Třebíč 
 
 
 
 
Ing. Bohumil Bobek Mgr. Pavel Kraus 
jednatel vedoucí odboru 
 






