Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ  O  DÍLO


I. SMLUVNÍ  STRANY

1. Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

1.2. Zhotovitel:	STAVOS Příbram a.s.
sídlo:	Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram
zastoupený:	Ing. Petrem Vošmikem
IČO:	24311031
DIČ:	CZ24311031
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. 
Č. účtu:	7213412/0800 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230
(dále jen ,,zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 6.3.2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Nový rybník – Letní kino“ spočívající ve stavebních úpravách a opravách zázemí Letního kina v areálu Nový rybník v Příbrami.

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že s ohledem na technické podmínky zjištěné při provádění díla je k dokončení díla tak, aby bylo plně funkční, jakož i vzhledem k dopřesnění požadavků objednatele na kvalitu a podobu některých prvků díla, nutné provést některé práce a dodávky nezahrnuté v předmětu díla dle smlouvy o dílo, popsané v podobě víceprací ve změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1, a zároveň bylo nutné omezit rozsah díla o méněpráce, popsané v změnovém listu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnovém listu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, a rozšiřují o vícepráce, popsané v změnovém listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku..

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že změna rozsahu prací dle čl. 2.2. tohoto dodatku nemá vliv na celkovou cenu díla. 

2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouva o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku, beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.

V Příbrami dne 09.05.2024				V Příbrami dne 09.05.2024


za objednatele: 						za zhotovitele:




……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   STAVOS Příbram a.s.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   Ing. Petr Vošmik, jednatel společnosti



Přílohy č. 1 a 2: Změnové listy dle textu






 
