Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:
 
KRALOVICE – NAD PODMĚSTSKÝM RYBNÍKEM

I. Smluvní strany  
1. Objednatel:
Město Kralovice
Markova 2, 331 41 Kralovice
Zastoupený: 	Ing. Karel Popel, starosta
Telefon: 		xxx
Email:		xxx
IČO:		002 57 966
DIČ:		CZ00257966
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu: 		
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: 	Ing. Karel Popel	Telefon: xxx
- technických	xxx	Telefon: xxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
DEKAKOM plus s.r.o.
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
Zastoupený: Ing. Radek Kovář, jednatel
Telefon: xxx
Email: xxx
IČO: 26373611		DIČ: CZ26373611
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení, číslo účtu: KB a.s., č.ú.: 7788200287/0100
Společnost zapsaná v OR vedená u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16221
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Radek Kovář		                      	Mobilní telefon: xxx
- odborných: xxx						Mobilní telefon: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 25. 7. 2022.

Smluvní stany se dohodly a tímto uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo v následujícím znění:

Předmětem Dodatku č.2 je provedení víceprací a méněprací v podrobnostech uvedených ve Změnovém listu č.2. Dodatek č.2 dále zahrnuje řešení indexace cen v souladu s článkem IV. Cena za dílo a platební podmínky, bod 10. Smlouvy o dílo. Dodatek č.2 zároveň řeší úpravu termínu dokončení díla – viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 27.11.2023. 

1. 


III. Čas plnění

Článek III. Čas plnění, odst.1. se tímto dodatkem č.2 nahrazuje následovně:

1. 
Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:
[bookmark: _Hlk69982776]Termín předání a převzetí staveniště do:	5 pracovních dní ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci 
Termín zahájení stavebních prací do: 		5 pracovních dní ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci
Dokončení stavebních prací do:			14.12.2023
Předání stavby do: 				3 měsíců od dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:                 		den následující po dni ukončení a předání stavby

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení či na okolnosti, které nemůže objednatel ovlivnit. Pokud dojde k prodlevě stavby 
z důvodu překážek na straně objednatele (tj. např. přeložky sítí atp.), bude předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky adekvátně prodloužena.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst.1. se tímto dodatkem č.2 nahrazuje následovně:

1.  
Původní cena dle Smlouvy o dílo + Dodatek č.1:
Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí: 
	Cena v Kč celkem bez DPH
	40 085 479,98 Kč

	DPH 
	8 417 950,80 Kč

	Cena v Kč celkem s DPH
	48 503 430,78 Kč



Cena dle Dodatku č.2 (v podrobnostech viz. Změnový list č.2):
	Cena v Kč celkem bez DPH
	 2 157 405,62 Kč

	DPH 
	    453 055,18 Kč

	Cena v Kč celkem s DPH
	 2 610 460,80 Kč



Celková aktuální cena dle Smlouvy o dílo + Dodatek č.1 + Dodatek č.2:
	Cena v Kč celkem bez DPH
	42 242 885,60 Kč

	DPH 
	  8 871 005,98 Kč

	Cena v Kč celkem s DPH
	51 113 891,58 Kč


Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.       




1) Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, tímto Dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

2) Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.


Přílohy dodatku č.2:
-příloha č.1 – Změnový list č.2








V Kralovicích dne ………………………..                             V Rokycanech dne ………………………..







	…………………………………	………………………………
	Ing. Karel Popel, starosta	Ing. Radek Kovář, jednatel
	Město Kralovice	DEKAKOM plus s.r.o.
	objednatel	zhotovitel
12.  
