

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 615/2016/SOD


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	323 618 100

	Email:
	Vladimir.koren@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	NOZA s.r.o.

	místo podnikání:
	Huťská 229, 272 01 Kladno

	Korespondenční adresa
	Huťská 229, 272 01 Kladno

	zastoupený:
	Libor Bochořák, jednatel

	bankovní spojení
	[………….…]

	číslo účtu:
	

	IČO:
	24767417

	DIČ:
	CZ24767417

	Identifikátor datové schránky
	ebp9mm

	tel.:
	

	email
	info@nozasro.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 





Uvedené smluvní strany uzavřely dne 3.11.2016  smlouvu o dílo č. 615/2016/SOD „Projektová dokumentace – KOMUNIKACE BÍLÁ VČ. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek  zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 17-25-003 ze dne 1.6.2017 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 615/2016/SOD ( dále jen „dodatek“) : 

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna hlavního inženýra projektu a jeho zástupce , autorského dozoru a zástupce zhotovitele, dále pak zpřesnění rozsahu projekčních prací týkající se variantního řešení dopravní situace v řešené lokalitě a navýšení ceny díla v návaznosti na rozšíření předmětu plnění o variantní řešení a aktualizovanou polohu dešťové kanalizace.

Předmět smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 3, odst.3.1. se nahrazuje novým textem :
3.1.  Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této SOD jsou
3.1.1. Hlavní inženýr projektu: Ing. Katarína Chovancová
3.1.2. Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Martin Lukeš
3.1.3. Autorský dozor: Ing. Katarína Chovancová
 

Původní text  Čl. 3, odst.3.2.1. se nahrazuje novým textem :
3.2.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Libor Bochořák


Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 5, odst.5.2. se nahrazuje novým textem:


	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1.

	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí v příslušném počtu paré dle SOD, inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; částka je omezena do výše max. 15% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2.
	71.805,-Kč 
	86.884,-Kč

	5.2.2.
	Za variantní řešení organizace dopravy v ul. Bílá a přilehlých komunikacích (vč. návrhu dopravního značení) vč. konzultací s majiteli dotčených nemovitostí
	139.646,- Kč
	168.971,7 Kč

	5.2.3.
	Po nabytí právní moci územního rozhodnutí
	44.849,- Kč
	54.267,3 Kč

	5.2.4.
	Za vypracování a odevzdání spojené dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp .v příslušném počtu paré dle SOD částka je omezena do výše max. 22% celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst. 5.4.2.
	105.314,-Kč
	127.430,-Kč

	5.2.5
	Za ,inženýrskou činnost za účelem podání žádosti o stavební povolení včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad; 
	60.000,-Kč
	72.600,-Kč

	5.2.6.
	Po nabytí právní moci stavebního povolení
	79.286
	95.936

	5.2.7.
	Za autorský dozor při realizaci stavby přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je 16 h/měsíc
	12.800,-Kč
	15.488,-Kč



Původní text  Čl. 5, odst.5.4. se nahrazuje novým textem:
5.4. Cena celkem v Kč činí:

	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.4.1.
	bez autorského dozoru
	500.900,-Kč
	606.089,-Kč

	5.4.2.
	včetně autorského dozoru
	513.700,-Kč
	621.577,6,-Kč




Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku SOD dnem jeho podpisu.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.


	V Říčanech, dne [………….…]
	V  [………….…] dne  [………….…]

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	[………….…]
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