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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ 047

NÁVRH NA OZNÁMEN
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Dlažba na terče l.NP

DATUM: 28. 3. 2024OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
FAX:

MAIL

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ:

XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dlažba na terče l.NP
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: Dl03, Dl04, Dl05
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

POPIS ZMĚNY:

Změna řeší doplnění dlažby na terčích - terasa. Chybějící položka ve W.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 11.1.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.



4H
PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ

047

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 047
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Dlažba na terče l.NP

DATUM: 28. 3. 2024OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

Mail XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dlažba na terče l.NP
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 ASŘ
ODKAZ NA VÝKRESY: Dl03, Dl04, Dl05
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD DO TERMÍNU: Ne

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH
295 951,39 Kč

0,00 Kč
295 951,39 Kč

DPHCena bez DPH
264 242,31 Kč

0,00 Kč
264 242,31 Kč

31 709,08 Kč
0,00 Kč

31 709,08 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ: fóhWU-i/l

OD GP: PODPIS: DATUM:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:STAVEBNÍ DOZOR:



Položkový rozpočet stavby

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYZLObjekt:

Dlažba na terče 1.NPZL č. 047Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.Zhotovitel:

Příkop 838/6

60200 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

264 242,31HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

264 242,31Celkem

Rekapitulace daní

264 242,31 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

31 709,08 CZK12 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

295 951,39 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV 264 242,31 100,0

Cena celkem 264 242,31 100,0
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Položkový rozpočet

Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS: U5030 ZL

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Dlažba na terče 1.NPR: ZL č. 047

Cenová
úroveňP.čjčíslo položky [Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 264 242,31
Montáž dlažby na rektifikovatelné terče bez dodávky 
dlažby a terčů

1 631001001RT1 70,40000 1 173,20 82 593,28 R-pol.m2

Vyrovnávací terče pod dlažbu 9ks na 1m2 vč. 
vyrovnávacích podložek

2 63100211RT1 ks 629,00000 122,10 76 800,90 R-pol.

3 63112221RT Dlažba GLOCAL, 02. 80X80X2 CM, protiskluz R11 1 418,40 104 848,13 R-pol.m2 73,92000

70,4*1,05 73,92000

264 242,311Celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3


