Příloha č. 2
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:		Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
	ve věcech smluvních:	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem 
	ve věcech technických:	Ing. Janem Vaňkem, Ph.D., MBA, provozně-technickým náměstkem
IČO:	47813750	
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA, provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil: 724 486 611, email: jan.vanek@snopava.cz
(dále jen „objednatel“)

2. 4mont elektric s.r.o.
se sídlem:			Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
zastoupena:	Bc. Ondřěj Topič
IČO:	07087896
DIČ:	CZ07087896
bankovní spojení:	česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 74464.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku
1.1. [bookmark: _Hlk112767435]Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.11.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: „ Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu “, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 27.3.2024 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče před realizací díla předpokládat.

1.2. Výše uvedené provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v rámci dokončení díla při testovacím provozu byly identifikovány problémy s nevyhovující intenzitou odtahu přikrajovacího pracoviště a dále požadavek na snížení úrovně hluku technologie, přestože tato byla instalována dle požadavků projektové dokumentace. Bylo nutné dále provést: 

· Přepojení odtahu přikrajovacího přístroje na samostatný odtah
· Doplnění odtahového potrubí odhlučňovacími tlumiči
· Doplnění odstavných klapek digestoří  

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti a požadavky objednatele jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

II.
Změna smlouvy

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

„8.3 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. ZL_005, včetně položkových rozpočtů a doložených dokumentů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku.
  
V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 2 765 859,04 Kč bez DPH.
  Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy“.

Rekapitulace ceny celkem:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle SoD:  	            	                      1 850 896,82 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD :                 347 318,26 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 ke SoD :                 567 643,96 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle dodatku č.2 SoD:			           2 765 859,04 Kč bez DPH                                                            
	
V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje odst. 8 o následující:

„Příloha č. 1 : Změnové listy č.ZL_005, včetně položkového rozpočtu a příloh“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. ZL_005, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.1 nedílnou součástí Dodatku č.2 SoD.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.



Příloha č.1: - Změnové listy č. ZL_005, včetně položkových rozpočtů a příloh. 
	


V Opavě dne 
…17.5.2024…………………………………
      za objednatele
Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
	
	


V Poličné dne 
[bookmark: _GoBack]……………17.5.2024………………………
za zhotovitele
Bc. Ondřej Topič, jednatel společnosti
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