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PŮVODNÍ ROZSAH A SPECIFIKACE DLE PROJEKTU PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ZL005_1 VÍCEPRÁCE - m.č. 221 - Příkrajovna - úprava vzduchového 

výkonu digestoří
Demontáž stávajícího potrubí a napojení na digestoř 

Rozklad ceny:

- výkon 2mont.*1hod.*550,- = 1100,- 

kpl 1,00 1 100,00   
1 100,00   

Potrubí kruhové bez příruby, hrdla, KR200 včetně montážního 

materiálu, změna materiálu na PVC

Rozklad ceny:

- jednotková cena za materiál dle rozpočtu k dodatku č.1

bm 16,70

2 287,29   38 197,80   

Výustka PH I 400x140 1.H, změna materiálu na PVC

Rozklad ceny:

- jednotková cena za materiál dle rozpočtu k dodatku č.1

ks 4,00 2 492,97   9 971,89   

Montáž vyústek 400x140

Rozklad ceny:

- cena mopntáže 7% z ceny dodávky dle SoD

kpl 1,00 698,03   698,03   

Střešní průchod do rovné střechy vč.  Vodotěsného zaizolování

Rozklad ceny:

- cena viz faktura subdodavatele Infohome (viz příloha č.5.1)

- režijní přirážka zhotovitele +15%

ks 1,00 3 340,75   3 340,75   

Výfukový kus pr.200 zakončený mřížkou, materiál PVC

Rozklad ceny:

-materiál viz kalkulace výrobce Fort Plasty (viz.příloha č.5.2)

- režijní přirážka zhotovitele +15%

- montáž položky 7% z ceny dodávky dle SoD

ks 1,00 1 453,22   1 453,22   

Tepelná izolace potrubní části nad střechou, kaučuková izolace 

tl.30mm, provedení ALCLAD venkovní, samolepící.

Rozklad ceny:

- viz ceník montáží izolace Miroslav konopáč (viz.příloha č.5.3)

- režijní přirážka zhotovitele +15%

m2 1,50 1 005,10   1 507,65   

Zapravení otvoru, vč. Začištění omítky prostupu stropem do 1m2

Rozklad ceny:

- cena položka RTS 

ks 1,00 2 562,00   2 562,00   

Doprava materiálu, VRN

Rozklad ceny:

- doprava materiálu poličná-kroměříž-opava-poličná 234km*15,-

=3510,-

- VRN = poličná-opava-poličná 158km * 15,-=2370,-

kpl 1,00 5 880,00   5 880,00   

Technické zabezpečení 25% ceny stavby kpl 1,00 14 707,83   14 707,83   

Celkem za oddíl 79 419,17   

ZL005_2 VÍCEPRÁCE - m.č. 218, 220, 227 - Úprava odstavení odsávání 

digestoří - 3kpl
Demontáž stávajícího pružného napojení dogestoří

Rozklad ceny:

- výkon 2mont.*2hod.*550,- = 2200,- 

kpl 1,00 2 200,00   2 200,00   

Regulační klapka KLRK pr.125, PVC, příprava na servo

Rozklad ceny:

-materiál viz kalkulace výrobce Fort Plasty (viz. Příloha č.5.2)

- režijní přirážka zhotovitele +15% 

ks 3,00 1 639,90   4 919,70   

Servopohon ke klapce TMC 230V, doba přestavení 35s

Rozklad ceny:

- viz ceník dodavatele Belimo CZ (viz příloha č.5.4)

- režijní přirážka zhotovitele +15%

ks 3,00 6 129,50   18 388,50   

Montáž klapky, servopohonu, zpětné napojení na digestoř pružným 

napojením, mont. materiál

Rozklad ceny:

- výkon 2mont*2hod.*550,- = 2200,-

kpl 1,00 2 200,00   2 200,00   

Zapojení a zprovoznění ve spolupráci se servisem digestoří (úprava 

digestoře, zapojení a vyvedení kabelu pro servo z digestiře je dodávkou 

servisu digestoře).

Rozklad ceny:

- výkon technika MaR 2hod.*850,- = 1700,-

- zprovoznění a nastavení servo/digestoř = 1hod.*850,-=850,-

ks 3,00 2 550,00   7 650,00   

Zařízení č.2 - Odtahová část - plystové potrubí a komponenty

Příloha ke ZL č.005 - rozpočet  (počet stran 2)

"Pavilon O - Instalace systému výměny vzduchu"
Číslo spisu: OPA/Hal/2023/23/pavilon O

Pro zpracování projektu bylo z důvodů dimenzování zvoleno zařízení firmy Remak a LG. Toto zařízemí může být nahrazeno kvalitativně 

stejným nebo lepším zařízením. Poté je však nutno provést koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

pozice Popis zařízení m.j. Počet
Cena 

jednotková
Cena celková



Doprava materiálu, VRN

Rozklad ceny:

- doprava materiálu poličná-kroměříž-opava-poličná 234km*15,-

=3510,-

- VRN = poličná-opava-poličná 158km * 15,-=2370,-

kpl 1,00 5 880,00   5 880,00   

Technické zabezpečení 25% ceny stavby kpl 1,00 8 839,55   8 839,55   

Celkem za oddíl 50 077,75   

ZL005_3 VÍCEPRÁCE - snížení hlukové zátěže od odsávacích ventilátorů 

na půdě a střeše objektu
Demontáž původní sestavy na ploché střeše, montáž nové sestavy 

vč.tlumiče, montážní materiál pro zhotovení podpěrné konstrukce na 

ploché střeše, úprava a vodotěsné zapravení stávajícího soklu, úprava 

elektroinstalace

Rozklad ceny:

-demontáž výkon 2mont.*1hod*550,-=1100,-

-úprava a rozšíření soklu pod ventilátor suma 4552,- viz fa Infohome - 

viz dod.č.1

- režijní přirážka zhotovitele +15% (infohome)

-úprava elektroinstalace 2mont.*2hod*650,-= 2600,-

-drobný elektromat.+kabel = 580,-

- montáž nové sestavy s tlumiči = 2mont.*3hod.*450,-=2700,-

- montážní materiál VZT (např.Solida- patky, profily) = 7%ceny 

materiálu = 7.789,-

kpl 2,00 20 003,80   40 007,60   

Demontáž původní sestavy na půdě, montáž nové sestavy vč.tlumiče, 

montážní materiál pro zhotovení podpěrné konstrukce sestavy na půdě, 

úprava elektroinstalace

Rozklad ceny:

-demontáž výkon 2mont.*1hod*550,-=1100,-

-úprava elektroinstalace 2mont.*2hod*650,-= 2600,-

-drobný elektromat.+kabel = 1350,-

- montáž nové sestavy s tlumiči = 2mont.*3hod.*450,-=2700,-

- montážní materiál VZT (např.Solida- patky, profily)=7%ceny 

materiálu= 11.684,-

kpl 3,00 19 434,00   58 302,00   

Sestava potrubí s tlumičem hluku dle návrhu projektanta ze dne 

16.04.2024 (viz emaliová korespondence v příloze) - instalace plochá 

střecha

Rozklad ceny:

-materiál viz kalkulace výrobce Fort Plasty

-režijní přirážka zhotovitele +15%

kpl 2,00 51 654,62   103 309,24   

Sestava potrubí s tlumičem hluku dle návrhu projektanta ze dne 

16.04.2024 (viz emaliová korespondence v příloze) - instalace půda

Rozklad ceny:

-materiál viz kalkulace výrobce Fort Plasty (viz.příloha č.5.2)

-režijní přirážka zhotovitele +15%

kpl 3,00 58 291,87   174 875,60   

Tepelná izolace potrubní části nad střechou, kaučuková izolace 

tl.30mm, provedení ALCLAD venkovní, samolepící.

Rozklad ceny:

- viz ceník montáží izolace Miroslav konopáč (viz.příloha 5.3)

- režijní přirážka zhotovitele +15%

m2 45,00 1 005,10   45 229,50   

Doprava materiálu, VRN

Rozklad ceny:

- doprava materiálu poličná-kroměříž-opava-poličná 234km*15,-

=3510,-

- VRN = poličná-opava-poličná 158km * 15,-=2370,-

kpl 1,00 5 880,00   5 880,00   

Technické zabezpečení 2,5% ceny stavby kpl 1,00 10 543,10   10 543,10   

Celkem za oddíl 438 147,04   

REKAPITULACE ZL č.005

Oddíl ZL_005_1 79 419,17 

Oddíl ZL_005_2 50 077,75 

Oddíl ZL_005_3 438 147,04 

CELKEM vícepráce/méněpráce ZA ODDÍL 567 643,96 
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