
vní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na  DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. S/00656/2020/OÚR ze dne 14. 10. 2020 

„MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6“ 
 

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“) 
mezi 

KLIENTEM: 

Městská část Praha 6 

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČO: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

Zastoupená  
 

 SNEO, a.s. 

 se sídlem:  Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva 

  Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 

 IČO: 27114112 

    DIČ: CZ27114112  

 zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

 identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „Klient“) 

a 

ARCHITEKTEM: 

 re:architekti studio s.r.o. 

se sídlem: Melantrichova 463/15, 110 00  Praha 1 - Staré Město 

zastoupena: Ing. arch. Davidem Pavlištou, jednatelem 

IČ: 05559022 

DIČ: CZ05559022  

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447 

identifikátor datové schránky: 7ee6c2m 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2701102949/2010 

(dále jen „Architekt“) 

(dále společně také „smluvní strany") 
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I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 3 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. S/00656/2020/OÚR ze dne 
14. 10. 2020, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 04. 05. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 
11. 12. 2023, jejímž předmětem je dílo „MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6“ (dále 
jen „Smlouva“). 

2. Tento Dodatek v souladu s čl. VI. odst. 7 a čl. XI. odst. 5 Smlouvy a v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje. 

 

II. 
Účel Dodatku 

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a činnosti ověřujících 
vhodnost přičlenění nových pozemků k zahradě budoucí MŠ. Jedná se o skutečnosti 
zjištěné v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče 
předvídat při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

 

III. 
Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle Smlouvy bude rozšířen o Studii 
využitelnosti pozemků 1281/34, 1281/340, 1281/497 v k. ú. Vokovice zpracovanou 
architektem. Předmětem této studie bude návrh a zhodnocení možnosti využití 
předmětných pozemků pro potřeby zahrady budoucí MŠ, popis výhod/nevýhod takové 
změny pro budoucí MŠ a popis změn a zhodnocení změn ve vztahu k aktuálnímu stavu 
projektové dokumentace novostavby MŠ, zpracované Architektem. 

2. S ohledem na výše uvedené se v čl. III. odst. 1 Smlouvy doplňuje nový bod 1.8 tohoto 
znění: 

„1.8. Termín zpracování Studie využitelnosti pozemků 1281/34, 1281/340, 1281/497 
v k. ú. Vokovice je třicet (30) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 
ke Smlouvě.“ 

3. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. odst. 1 ruší a nahrazuje se novým čl. IV. odst. 1 
Smlouvy tohoto znění: 

„1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. Smlouvy byla 
stanovena cenovou nabídkou Architekta ve výši maximálně 6.043.000,- Kč (slovy: šest 
milionů čtyřicet tři tisíc korun českých) bez DPH. 

 



 
S/00656/2020/OÚR - S00656.2020.OUR_dod_c33 k SOD 3 
 

4. S ohledem na výše uvedené se v čl. IV. odst. 2 Smlouvy doplňuje nový bod 2.8 tohoto 
znění: 

„2.8. Cena za zpracování Studie využitelnosti pozemků 1281/34, 1281/340, 1281/497 
v k. ú. Vokovice je 96 000 Kč bez DPH.“ 

5. Smluvní strany dále souhlasně konstatují, že s ohledem na skutečnost, že rozhodnutím 
zastupitelstva městské části Prahy 6 nebylo schváleno nabytí nových pozemků, jež byly 
předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy, do majetku HMP a do svěřené správy městské části 
Praha 6, bylo po dobu jednání o nabytí těchto pozemků do konečného rozhodnutí o jejich 
nenabytí pozastaveno provádění výkonových fází dle čl. III. odst. 1.4.a a 1.5.a Smlouvy. 
S ohledem na výše uvedené se čl. III. odst. 1.4.a a 1.5.a Smlouvy tímto Dodatkem mění 
takto: 

 
„1.4 Fáze čtvrtá: 

4.a Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele 
stavby (DPS VDS) 
Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 4.a popsané v bodu 4.a přílohy č. 3 nejpozději do 
21. 05. 2024, nebo do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě, nabyde-li tento účinnosti později, než dne 14. 05. 2024. 

 
1.5 Fáze pátá: 

5.a Projekt interiéru v podrobnosti pro provádění stavby (DPS INT) 
Architekt se zavazuje 

- předat Klientovi všechny výstupy fáze 5.a popsané v bodu 5.a přílohy č. 3 nejpozději do 
04. 06. 2024.“ 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny. 

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři 
(4) obdrží objednatel a dvě (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku 
elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně 
podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
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v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek 
uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část 
Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. 

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1660/24 ze dne 20. 05. 2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………… 
za Architekta za Klienta 

Ing. arch. David Pavlišta 
jednatel re:architekti studio s.r.o. 

Zdeněk Hořánek 
předseda představenstva SNEO, a.s. 

 
 
 
 
 

  
…………………………………………………………………… 

 za Klienta 
 Ing. Jan Decker, CSc. 

místopředseda představenstva SNEO, a.s. 
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