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SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj.
Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: „S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“

Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti

Ing. Evou Kolářovou, Ph.D., jednatelem společnosti
IČO: 485 39 589
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „společník 1

a
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Společník 2: DEREZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6 - Liboc
zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti

Monikou Šebkovou, prokuristkou společnosti
IČO: 480 363 15
DIČ: CZ48036315
(dále jen „společník 2“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS., referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve
Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí
zastupuje Objednatele:

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení přípravy investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS., referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing

tel.:
ve věcech technických: Ing

e-mail

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů
ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla
provádí Filip Zábranský, hlavní stavbyvedoucí.
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2. Účel smlouvy 
 
2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení (dále též ,,Zadávací řízení“) na veřejnou 

zakázku (dále též ,,VZ“) s názvem „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. 
Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy“ (dále též „Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chaplinovo 
nám.“) vyhlášené v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 

2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele Dílo a činnosti, jak je specifikováno 
v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě. 

2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich 
provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

 
 

3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení 
 
3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu 

a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí 
Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též ,,Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“) a podle dokumentace 
pro provádění stavby (dále též ,,DPS“) zpracované v listopadu 2021 generálním projektantem Ing. arch. 
Michalem Pešákem, Nučická 1763/25, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 724 38 975, která je nedílnou 
součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též ,,Dílo“).  

3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami 
a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, 
technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi 
a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru 
stavebnictví, technologickými postupy.   

3.3. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely 
užívání Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech 
potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání případných rozhodnutí 
o souhlasu s užíváním Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace 
se správci síti, a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a jiné 
úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla včetně 
zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel též bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady 
veškerá dopravně inženýrská opatření, zábory, případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění 
Díla. 

3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN 
a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. 
třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. 
Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázané svými technickými, prostorovými, požárními 
a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění 
požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho 
výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení 
jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich 
technických vlastností a požadované kvality.   

3.5. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) podle 
ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle aktuální platné 
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vyhlášky, se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu 
této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „ADS“).  
DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na 
flash disku USB 3.0 a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, 
textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  
 

3.6. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno 
a převzato Objednatelem. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této 
Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 
7 odstavec 7. 1. této Smlouvy.  

3.7. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních 
rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.  

 
 

4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště 
 

4.1. Místem plnění, provádění Díla je prostor kuchyně, jídelny a dalších souvisejících prostor v Základní škole 
Chaplinovo náměstí 615/1 v katastrálním území Hlubočepy, pozemek parc.č. 1020/74 a č. 1020/75 (dále 
též „Místo plnění“).  

4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla. 
4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými 

oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. 
Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem 
a provedl jejich kontrolu. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii DPS, jež tvoří 
samostatnou (volnou) Přílohu č. 2 této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému 
zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni 
uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění 
a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které 
by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné 
zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavec 4. 4. této Smlouvy a Místem plnění 
dle článku 4. odstavec 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné 
z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavec 7. 1. 
této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny. 

4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla 
dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále 
jen „Staveniště“). 

4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště. 
4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 8 (dále též „Protokol o předání a převzetí 
Staveniště“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 
4 odstavec 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí 
Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami. 
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4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen 
před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých 
a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla 
dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči flash disku USB 3.0. 

4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavec 5.1. 
této Smlouvy povinen: 
a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi; 
b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu 

Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek; 
c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP; 
d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě 

plnění a jeho bezprostředním okolí; 
e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy, oplocení a další bezpečnostní opatření pro ochranu 

Staveniště; 
f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod 

z důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele. 
4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí 

Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu 
v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel 
je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné 
komunikace. 

 
 

5. Doba plnění 
 
5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění Díla dne 20. 6. 2024, v případě, že účinnost 

nastane po datu uvedeném v předchozí větě, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů sjednat 
nový termín zahájení díla. Celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy 
předá Objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků nejpozději do 15 (patnácti) týdnů od předání staveniště, 
přičemž provoz školní jídelny k zajištění výdeje stravy nesmí být přerušen déle než 10 týdnů od zahájení 
provádění Díla.  

5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit 
Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „Podrobný Harmonogram“). 
Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy 
a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelem 
odsouhlaseného Harmonogramu prací dle článku 5. odstavce 5.2. s tím, že likvidace Staveniště proběhne 
do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla.  

5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) 
kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně 
jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy v 13:00 
hodin. 

5.5. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou 
součástí této Smlouvy a je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy (dále též „Předávací protokol“). 
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5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. V případě předání Díla 
s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín 
jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro 
odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy 
zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu.  
Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. 
Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní 
strany i v případě Protokolu o odstranění vad.  

5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené 
v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde 
k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 7 
(dále též „Protokol o odstranění vad“), který podepíšou obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu 
o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavec 5. 6. této Smlouvy.  

5.8. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu, za 
podmínek stanovených v ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb... 

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo uložit Zhotoviteli přerušení provádění Díla, a to i bez udání důvodu. 
V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů 
na straně Objednatele (kterým může být zejména, ale nejenom, potřeba získat stavební povolení, či jiné 
veřejnoprávní povolení ve vztahu k Dílu) nebo i bez udání důvodu, má Zhotovitel právo prodloužit termín 
plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy Objednatele. Tyto případy 
přerušení provádění díla na základě výzvy Objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku. 

5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla 
sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli 
nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní 
zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou 
kalkulací podle článku 7. odstavec 7.13. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatelem 
vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy. 

5.11. V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení Objednatel. 

5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní 
prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, předat je a předat objednateli Dílo ve smluveném 
stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím 
protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím 
protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.     

 
 

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran 
 

6.1.      Práva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že: 
 
6.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. 

Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil 
při provádění stavebních prací provoz školského zařízení, resp. je při provádění díla povinen si 
počínat tak, aby do provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen 
předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a 
zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace 
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konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení 
staveniště. Zhotovitel také bere na vědomí, že škola nedisponuje skladovacími prostory, není 
možné skladovat materiál a suť mimo prostor staveniště. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad zábory 
komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí. 

6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností v důsledků provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000 Kč (slovy padesát milionů korun 
českých) (dále též „Pojištění“). Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za 
škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo zajistí 
na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, 
je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která 
vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. (i) újma na zdraví, (ii) škoda na věci včetně 
jejího poškození, zničení nebo ztráty, (iii) jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy 
a v případě změny Pojištění o tomto Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) 
kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky 
uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 

6.1.3. a) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli. 
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje 
se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 
c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě 
stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími 
technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen 
dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 
2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. 
d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména s ohledem 
na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební deník“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění 
musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup 
ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu 
prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné 
stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré 
požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny 
písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak 
nemají účinky.  
e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím TDS, ADS 
a Oprávněným osobám Objednatele.  
f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí 
o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci 
odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, 
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aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických 
kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.  
g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést 
kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy 
České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů).  
Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které 
by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny 
Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele 
upozornit.  
i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly 
Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před 
poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, 
je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou 
ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit 
Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny 
pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez 
vad a nedodělků. 

6.1.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu 
a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. 
Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci 
realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své 
náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat 
čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor 
Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny. 
 

6.2.  Povinnosti Objednatele: 
 

a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště. 
b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit 
se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. 
Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých 
zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále 
též „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených 
opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele. 
c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při 
řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla. 
d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo. 
e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím 
Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále prostřednictvím 
TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na 
jejich odstranění ve stanoveném termínu.  
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6.3. Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni 
sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem 
a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem. 

6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „Kontrolní dny“ nebo 
jednotlivě jen „Kontrolní den“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to 
standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při 
Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním 
deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne. 

6.5. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též 
mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou 
Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast 
Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto 
účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. 
Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 
Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.  

6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým 
nákladem. 

6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na Staveništi určí Objednatel 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), přičemž 
Koordinátor BOZP je oprávněn: 
a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na 

Staveništi; 
b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na 

dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla; 
c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu. 

6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost 
Smlouvy dnem uvedeným v dohodě. 

6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením 
§ 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému podstatnému porušení této Smlouvy. 

6.11. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy: 
a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavec 5.1. této 

Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6.5. 

této Smlouvy; 
c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, 

přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele; 
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d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;   

e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani 
do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná; 

f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby 
nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné 
rozhodnutí s obdobnými účinky; 

g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin. 
6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně 
s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl 
v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této 
povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní. 

6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo 
doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy 
bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní 
doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou 
zprávou. 

6.15. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny 
vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
(třiceti) dní od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.  

6.16. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto 
Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, 
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení 
Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. 

6.17. Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel 
souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva 
Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena. 

6.18. Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost 
práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany 
i po ukončení této Smlouvy. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu 
Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 
6.19.1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 
zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

6.19.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

6.19.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
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veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění; 

6.19.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to 
zejména:  
− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
− tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 

na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému 
tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

6.19.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

6.20. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je dle své vůle oprávněn jednostranně omezit rozsah Díla dle této 
Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.   
 

 

7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty 
 
7.1.       Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána 

dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena 
Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou 
a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.  
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto: 
 

 
Cena Díla celkem bez DPH 67 670 400,00 Kč 
DPH 21 % 14 210 784,00 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH 81 881 184,00 Kč 

Slovy: šedesát sedm miliónů šest set sedmdesát tisíc čtyři sta korun českých bez DPH. 
 

7.2.       Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů 
v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH 
platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.   

7.3.       Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých 
plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu 
stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli 
vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení 
Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí 
daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy 
Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou 
hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených 
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TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% 
(deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez 
vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání 
a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.  

7.4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí 
Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také 
protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha 
č. 7 - Protokol o odstranění vad, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. 
Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno. 

7.5.       Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 
zákoníku a dále též: 
a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy); 
b) uvedení dílčí části Ceny Díla; 
c) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či 

jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo 
číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy; 

d) veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH. 

7.6. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. 
odstavec 12. 3. této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené 
datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 
12. 3. této Smlouvy. 

7.7. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 
21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem 
odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7.8. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele 
o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti 
nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie 
potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, 
obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat 
chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její 
splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové 
Faktury Objednateli 

7.9. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.  

7.10. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních 
údajů postupem dle této Smlouvy. 

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně 
rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat 
Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li Zhotovitel Nespolehlivým 
plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena 
Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu 
prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 
4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno. 
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7.13. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí 
být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto 
dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré 
vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy – 
Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny 
nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných 
ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.    
 

8. Sankční ujednání 
 
8.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě 

uvedené v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Smluvní 
strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen platit i 
v případě, že objednatel Dílo převezme s vadami a nedodělky, a to do doby, než budou všechny tyto vady 
a nedodělky odstraněny a bude oboustranně podepsán Protokol o odstranění vad. 

8.2.   V případě, že bude provoz školní jídelny přerušen i po lhůtě uvedené v článku 5. odst. 5. 1. této Smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 
každý den, ve kterém byl po uvedené lhůtě provoz školní jídelny přerušen. 

8.3. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3. 4. nebo článku 10. odstavce 
10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo článku 11. odstavce 11. 1. nebo odstavce 11. 2. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

8.4. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavec 6.1.2 nebo článku 12. odstavec 
12.12 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.  

8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4. 3. a/nebo 4. 11. nebo článku 
6. odstavec 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení. 

8.6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6.12. této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

8.7. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavec 
5.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

8.8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5. 7. nebo článku 
9. odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

8.9. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně 
platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování 
protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4.13 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé nesplnění takových povinností. 

8.10. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol 
uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6.4. a 6.5. této Smlouvy, 
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je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

8.11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7 odst. 7. 11. této Smlouvy týkající se 
neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

8.12. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

8.13. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení 
Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje.  
Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku 
Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných 
právních předpisů. 

8.14. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také 
informaci o způsobu úhrady. 

 
 

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 
 
9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 

(šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. 
Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, 
že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční 
lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu odstranění vad. 

9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu 
v souladu s touto Smlouvou (včetně jejich příloh), právními předpisy a technickými normami nebo 
nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. 
Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, 
kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím 
Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny 
při převzetí.  

9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané 
Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „Ohlášení vad“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení 
vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy 
zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „Potvrzení Ohlášení vad“).  

9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů 
ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou 
jinak.  

9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.  
9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat 

Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení 
odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu 
o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5.7. této Smlouvy.  
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9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu 
od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění. 

9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, 
má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady 
Zhotovitele.  

9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění 
vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy. 

9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě 
sjednáno jinak. 

9.11. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti. 
9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku 

porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele. 
9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí 

osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho 
pracovníka. 

9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 
9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 
9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí          
            škody:  

a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne 

jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto 
jinak,  

c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,  
d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu 

Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,  
e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

 
 

10. Poddodavatelé 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze 

č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části 
plnění, které specifikuje Příloha č. 4 Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel 
však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude 
užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.  

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž 
ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla 
Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky 
související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu 
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poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této 
žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité 
poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění 
předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou 
stanovena v DPS. 

10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této 
Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst.       
8. 3. této Smlouvy. 

 
 

11. Realizační tým 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení 

a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele této 
Smlouvy, popř. tým, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „Realizační tým“).  

11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 této Smlouvy disponuje 
člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního 
týmu prokazoval v Zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen 
oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha 
to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených 
v tomto článku. 

11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8. 3. této 
Smlouvy. 

 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru 

smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději 
však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část 
Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru 
smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 5, a to usnesením RMČ č. 14/380/2024 ze dne 08. 04. 2024. 

12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv 
úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou 
nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat 
za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové 
schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adrese, 
kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně. 
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a) Objednatel:
Název: Městská část Praha 5
Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
k rukám Oprávněné osoby Objednatele
E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Datová schránka: yctbyzq

Zhotovitel:
Název: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Adresa: Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10
K ruká
E-mail
Datová

12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní
straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.

12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku
1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za
Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele,
příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní
jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen
„Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna
oprávnění Oprávněných osob.

12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní
straně.

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí,
aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě
uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o registru smluv“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového
omezení.

12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadávacího řízení a Zákonem o zadávání veřejných
zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla
dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoliv
poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele.
Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy
ze strany poddodavatele.

12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností
sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo
a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.

12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává
platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena,
nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení
vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
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nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce 
účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo 
je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání 
se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této 
Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí. 

12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, 
jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani 
učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této 
Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným 
soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského 
zákoníku. 

12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 
ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, 
datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině. 

12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv. 
Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) 
uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat 
Oprávněnou osobu Zhotovitele. 

12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvu a jejími přílohami mají přednost 
ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadávacího řízení mají přednost 
ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení mají 
přednost ustanovení příloh. 

12.20. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá 
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. 
Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy. 
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12.22. Přílohami této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele) 
Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)  

 
Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy. 
 

V Praze dne dle el. podpisu  
Za Objednatele: 

 V Praze dne dle el. podpisu  
Za Zhotovitele: 

 
 

 

  

   

 
Mgr. Radka Šimková 
starostka MČ Praha 5 
 
 

 

  
Ing. Eva Kolářová, Ph.D. 
jednatel SAMSON PRAHA, spol. s r.o., 
zmocněnec sdružení 

 

 
  

Ing. Eva Kolářová
Digitálně podepsal Ing. Eva 
Kolářová 
Datum: 2024.05.15 11:40:06 
+02'00'

Radka 
Šimková

Digitálně podepsal 
Radka Šimková 
Datum: 2024.05.22 
18:06:49 +02'00'
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Příloha č. 1 
Položkový rozpočet s nabídkovou cenou  

(nabídková cena Zhotovitele) 
  

 
 
  



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48539589
DIČ: CZ485839589

Projektant: IČ:
PEŠÁK ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 14 210 784,00
0,0015,00% 0,00

CZK 81 881 184,00

2022-01-09_II
Rekonstrukce kuchyně vč. zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 615/1 - revize

"S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám."

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

67 670 400,00

Sazba daně Výše daněZáklad daně
67 670 400,00

Strana 1 z 129



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-01-09_II

Zakázka:

Místo: Praha 5 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:

Uchazeč: "S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám."Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

27 230 827,76

4 238 826,60

10 665 941,19

2 037 904,93

753 577,11
3 051 920,07

2 404 875,00

659 063,57
1 134 780,35

213 333,89
1 856 723,83

220 976,25

949 850,00

Kód

176 309,00

8 814 827,43

3 503 162,48
544 680,64

22 504 816,33

1 684 218,95

937 835,00

785 000,00

182 625,00

1 987 500,00

2 522 247,99

1 534 482,50

622 791,00

01
17 135 387,0902

67 670 400,00

STAVEBNÍ ROZPOČTY 
s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Rekonstrukce kuchyně vč. zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 615/1 - revize

Popis

Vyplň údaj

PEŠÁK ARCHITEKTI

590 462,1903

ZTI

Mycí stroj

Elektroinstalace

VZT

 Objednávkový a výdejní systém (Software a 
Hardware)  

Výtah
D.2.02 Soupis strojů a zařízení CHAP

CHLADÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

12
08

81 881 184,00

4 144 054,40 5 014 305,82Bourání

04

05
16

13

Rozvaděč

Měření a regulace -  MaR
Nerez vany v kuchyních 

VRN

VZT Strop

14

11

15
09

06
10

07

20 733 818,38Rekonstrukce 
ÚT 714 459,25
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Příloha č. 2  
Dokumentace pro provádění stavby - DPS (volná příloha), 

 
 
 

  



                                                                                      
 

č. 0009/0/OPRI/24 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.|                     Stránka 22 z 32 

Příloha č. 3: 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele  

na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele  
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 

 
 

  



Group

podepsanou osobou

SAMSON PRAHA, spol. s.r.o. 89 osti

ze dne

Na a na

s limitem

D le pak na profes

s limitem

29.05.2023 do 28.05.2024 s

Toto potvr
k

tko pojistitele



Vienna Insurance Group

23 do 09. 10. 2024.

V Plzni dne 24.10.2023

__________________________________________________
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Příloha č. 4: 
Seznam poddodavatelů Zhotovitele 

 
1) 
Název:    MAVA spol. s r.o. 
Sídlo:    Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
IČO:    48397555 
DIČ:    CZ48397555 
Rozsah plnění Smlouvy: GASTRO/servis 
 
 
2) 
Název:    INTERGAST a.s. 
Sídlo:    Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 
Právní forma:   akciová společnost 
IČO:    62917153 
DIČ:    CZ62917153 
Rozsah plnění Smlouvy: GASTRO/servis 
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Příloha č. 5: 
Realizační tým Zhotovitele 

 

Stavbyvedoucí Filip Zábranský (DEREZA) 

Vedoucí realizace dodávky a montáže gastrotechnologie Ing. Lenka Bestová (MAVA spol. s r.o.) 

  

Servisní technik (3) Ondřej Luža (MAVA spol. s r.o.) 

Servisní technik (4) Filip Révay (MAVA spol. s r.o.) 

Servisní technik (5) Petr Papírník (MAVA spol. s r.o.) 

Servisní technik (6) David Kolc (INTERGAST a.s.) 

Servisní technik (7) David Štrencl (INTERGAST a.s.) 

Servisní technik (8) Petr Malenický (INTERGAST a.s.) 

 
 
V případě postupu dle ustanovení 11.2. Smlouvy je odborná kvalifikace jednotlivých členů realizačního týmu 
uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 21. 03. 2024. 
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Příloha č. 6: 
Předávací protokol1 (vzor) 

 
 

Předmět předání: 
 

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky: 
 
 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 
 

 akceptováno 
 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 
 

* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 2  

                                                 
1 Předávací protokol (strana 1/2)  
2 Předávací protokol (strana 2/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ___. ___. ______ 
 
 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 
                                               NE  
 Počet dnů prodlení: ___ 
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Předané doklady a revize: xxxxxxxxxxxxx  
    xxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxx 
 

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků: 
 
 
      

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu 
o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
po 1 (jednom) vyhotovení. 

 
V Praze dne ___. ___. 
______  
 
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Přebírající: 
 
 

 
   
   

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Oprávněná osoba Zhotovitele  
 

 

 Městská část Praha 5 
Oprávněná osoba Objednatele  

 

 

Popis vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 

  

  

  

      
 Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. _____ 
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Příloha č. 7: 
Protokol o odstranění vad3 (vzor) 

 
 

Předmět předání: 
 
 

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků: 
 
 

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem) 
 

 akceptováno 
 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 
 

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 4  

                                                 
3 Protokol o odstranění vad (strana 1/2)  
4 Protokol o odstranění vad (strana 2/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____ 
 
 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 
                                               NE  
 Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty: ___ 



                                                                                      
 

č. 0009/0/OPRI/24 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.|                     Stránka 28 z 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde 
k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 
 
 

 
V Praze dne ___. ___. 
______  
 
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Přebírající: 
 
 
 

   
   

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Oprávněná osoba Zhotovitele  
 

 

 Městská část Praha 5 
Oprávněná osoba Objednatele  
 

 

  

Popis neodstraněných vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 
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Příloha č. 8: 

Protokol o předání a převzetí Staveniště5 (vzor) 
 

 
1. Objednatel Díla 
 
Název: Městská část Praha 5 
Sídlo: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
Oprávněný zástupce:  Kontakt:  
ADS:  Kontakt:  
TDS:  Kontakt:  
Koordinátor BOZP:  Kontakt:  
 
2. Zhotovitel Díla 
 
Název:  
Sídlo:  
Odpovědný zástupce BOZP:  Kontakt:  
Odpovědný zástupce PO:  Kontakt:  
Odpovědný zástupce OŽP:  Kontakt:  
 
3. Údaje o místě provádění Díla 
 
Adresa, umístění:  

Předmět plnění díla:  
Lokalita:  

 
4. Vymezení Staveniště / Pracoviště 
Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres): 

a) pozemky:  
b) objekty:  
c) plochy ZS:  
d) skladovací plochy:  
e) hranice pracoviště:  
 
5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem) 
V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS 
.…………………: 

a)   
b)  

                                                 
5 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)  
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c)   
d)   

 
6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry6 
 
V prostoru Staveniště je možné využít k napojení: 

a) pitná voda:  
b) užitková voda:  
c) elektrická energie:  
d) kanalizace:  
e) tlakový vzduch:  
f) ostatní:  
  

 
7. Příjezdové a přístupové komunikace 
 
Přístup na Staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší:  
b) komunikace pro dopravu:  
c) ostatní:  
 
  

8. Další práva ke Staveništi: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
9. Ostatní 

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska 
BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. 
Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště. 
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro 
předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace). 
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných 
osob  
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní 
úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele 
apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými 
komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními, 
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné 
způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých 
dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování, 

                                                 
6 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3) 
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jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam 
oprávněných osob). 
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno 
do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP. 
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy. 
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat 
na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností 
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po 
celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen). 

 
10. Převzatá dokumentace7 

 
Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci: 

Název dokumentu 
Bližší identifikace 
(např. datum zpracování nebo 
účinnosti dokumentu) 

Předáno 

ANO NE 

Protokol o provedeném školení BOZP, 
PO a OŽP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za BOZP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za PO 

   

Rizika a opatření vyplývající 
z prováděných činností zhotovitele nebo 
jeho dodavatelů 

   

    

    

 
 

11. Další ujednání 
 

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a 
prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. 
Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal. 

 
 

V Praze dne ___. ___. ______  
Zhotovitel: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
Objednatel: 

   
 

 
   

                                                 
7 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3) 
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[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Oprávněná osoba Zhotovitele  

 Městská část Praha 5 
Oprávněná osoba Objednatele 

 


